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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM*

* należy wpisać nazwę województwa

Rodzaj sprawozdania:
a) okresowe

b) roczne

c) końcowe

d) korekta

I. INFORMACJE OGÓLNE

	1.
	Numer sprawozdania
	 K/ZPORR/02

	2.
	Nazwa Instytucji Pośredniczącej
	 Dolnośląski Urząd Wojewódzki

	3.
	Adres
	  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

	4.
	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Pośredniczącej za realizację Programu
	 Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski

	5.
	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Pośredniczącej
	Mirosław Ziajka – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Ewa Wrona – p.o. Kierownika Oddziału Monitoringu                        i Raportowania Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

	6.
	Numer telefonu i faksu
	tel. 071-340-67-29, 071-340-64-20; fax. 071-340-68-77

	7.
	Adres poczty elektronicznej
	 m.ziajka@duw.pl, e.wrona@duw.pl


II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

	Liczba/Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ZPORR
Umowy podpisane

67
398
380
59
34
48
Projekty zakończone rozliczone

0

14
186
217
344
145
Od początku realizacji Programu w województwie dolnośląskim zawarto 986 umów o wartości pierwotnej PŚW 1 171 503 314,72 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych:

- w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 103 550 863,11 zł, 
- z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 27 486 619,41 zł, 
- rozwiązania 63 umów, na kwotę PŚW 10 278 245,10 zł (wartość całkowita – 30 749 575,86 zł.),
Ostatecznie, na dzień 31.10.2009 r., 924 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 
1 030 187 587,10 zł. (w tym jedna rozwiązana umowa z Beneficjentem Działania 3.4, w stosunku do którego wszczęto procedurę windykacji środków). W ramach ZPORR najwięcej umów – tj. 398, zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 34, zawarto w 2008 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. oraz 2009 r. zawarto łącznie 65 umów w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 108,89% alokacji (bez działania 1.6 i Priorytetu 4). 
Do końca października 2009 r. rozliczono 906 projektów na kwotę dofinansowania z PŚW 
972 594 641,90 zł, natomiast 17 projektów zakończonych oczekiwało na rozliczenie. W ramach ZPORR pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2005 r., jednakże dopiero w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 344, nastąpiło w 2008 r., natomiast analogiczne czynności zostały przeprowadzone w stosunku do najmniejszej liczby projektów – tj. 14 przedsięwzięć, w roku 2005 r. Wartość projektów zakończonych i rozliczonych stanowi 102,34 % alokacji (bez Działania 1.6 
i Priorytetu 4). 
Priorytet 1
Liczba/Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Priorytet 1

Umowy podpisane

0

68
39
7
7
11
Projekty zakończone rozliczone

0

1

28
31
35
28
W ramach Priorytetu od początku realizacji Programu w województwie dolnośląskim zawarto 132 umowy o dofinansowanie o wartości pierwotnej PŚW 715 210 685,51 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 72 434 230,88 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 10 575 309,73 zł, ostatecznie, na dzień 31.10.2009 r., 132 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 632 201 144,90 zł. W ramach Priorytetu proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. Najwięcej umów – tj. 68, zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. po 7 umów, zawarto w 2007 
i 2008 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. oraz 2009 r. zawarto łącznie 18 umów w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 112,07% alokacji (bez działania 1.6). 
Z łącznej liczby zakontraktowanych projektów, w przypadku 123, o łącznej wartości dofinansowania 
z PŚW na kwotę 576 547 593,81 zł, nastąpiło zakończenie ich realizacji, przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczenie, natomiast 9 projektów zakończonych oczekiwało na rozliczenie. 
W ramach Priorytetu, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność oraz rozliczenie projektu miały miejsce w tym samym roku, jednakże dopiero 
w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. 
Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 35, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniej przedsięwzięć zostało zakończonych i rozliczonych w roku 2005, tj., 1 projekt.

Wartość dofinansowania zakończonych projektów odpowiada 100,64 % wykorzystania alokacji (bez działania 1.6).
Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 258 741 405,53 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 32 095 559,80 zł odnotowano w roku 2005.

Realizacja Priorytetu przebiegała zgodnie z założeniami Programu.
Działanie 1.1
Liczba/Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Poddziałanie 1.1.1

Umowy podpisane

0

15

22

1

5

1

Projekty zakończone rozliczone

0

1

9

13

11

10

Poddziałanie 1.1.2

Umowy podpisane

0

0

3

0

0

0

Projekty zakończone rozliczone

0

0

0

0

2

1

Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 47 umów o wartości pierwotnej PŚW 297 488 664,43 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 22 987 814,94 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 4 458 358,84 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 47 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 
270 042 490,65 zł., z tego w ramach Poddziałania 1.1.1 – 44 umowy o wartości PŚW 254 920 058,28 zł oraz Poddziałania 1.1.2 – 3 umowy o wartości PŚW 15 122 432,37 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. W ramach Poddziałania 1.1.1 najwięcej umów – tj. 22, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej tj. po 1, zawarto w roku 2007 i 2009 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. oraz 2009 r. zawarto łącznie 6 umów w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. W ramach Poddziałania 1.1.2 wszystkie trzy umowy zawarto z Beneficjentami w 2006 r. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 112,48% alokacji.
Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 47 projektów na kwotę dofinansowania z PŚW w wysokości 270 042 490,65 zł. W ramach Działania, w związku 
z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność oraz rozliczenia projektów miały miejsce w tym samym roku, jednakże dopiero w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. W ramach Poddziałania 1.1.1 zakończenie realizacji 
i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 13, nastąpiło w 2007 r., natomiast najmniejszej, tj. 1 projektu, w roku 2005. W ramach Poddziałania 1.1.2 zakończenie i rozliczenie projektów miało miejsce w 2008 r. i 2009 r., tj., odpowiednio 2 i 1 projektu. 
Zdecydowanie najwyższą łączną wartość płatności, w wysokości PŚW 125 267 782,25 zł (ponad 46% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów), odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 21 310 752,68 zł odnotowano w roku 2005.
Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 56,03 mln zł (projekt Gminy Wrocław dotyczący przebudowy Mostów Warszawskich), natomiast najniższe to 606,57 tys. zł (projekt Gminy Strzelin dotyczący budowy drogi gminnej), z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 5,75 mln zł. Projekty realizowane w ramach Działania dotyczyły budowy i modernizacji systemu transportu drogowego tj. dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupu taboru 
i realizowane były przez jednostki samorządu terytorialnego. 
W ramach Działania 1.1 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie projektu, natomiast jedno rozliczone przedsięwzięcie ma status projektu zagrożonego. Instytucja Pośrednicząca oczekuje na wyniki prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze postępowania wyjaśniającego w zakresie oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość całkowita zagrożonego projektu wynosi 957 315,75 zł, natomiast wartość PŚW 628 116, 44 zł.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.

Działanie 1.2

Liczba/Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Działanie 1.2

Umowy podpisane

0

14

4

4

1 

0

Projekty zakończone rozliczone

0

0

0

6

9

4

Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 23 umowy o wartości pierwotnej PŚW 152 402 946,73 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 24 284 976,70 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 621 970,48 zł, ostatecznie, wg stanu na dzień 31.10.2009 r., 23 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 127 495 999,55 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów rozpoczął się w 2005 roku. Najwięcej umów tj. 14 zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w 2008 r. Warto zaznaczyć, iż umowa z 2008 r. została zawarta w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 113,22% alokacji.
Wg stanu na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego, 4 zakończone projekty oczekiwały na rozliczenie (w tym w przypadku 3 projektów końcowe rozliczenie zostało wstrzymane do czasu uzyskania przez Instytucję Pośredniczącą wyników kontroli Prezesa UZP, a w przypadku 1 przedsięwzięcia Beneficjent odmówił podpisania informacji pokontrolnej, co skutkowało podjęciem przez Instytucję Pośredniczącą działań w celu odzyskania należności, wymagających rozstrzygnięcia postępowania sądowego, toczącego się w analogicznej sprawie w ramach innego projektu tego samego Beneficjenta). Na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 19 projektów w ramach Działania na kwotę PŚW 106 609 731,25 zł. W Działaniu 1.2, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność pośrednią miały miejsce w tym samym roku, jednakże zakończenie realizacji oraz rozliczenie pierwszych przedsięwzięć, tj. 6 projektów, nastąpiło dopiero w roku 2007. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 9, nastąpiło w roku 2008 – a najmniejszej, tj. 4 projektów w roku 2009.
Zdecydowanie najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 69 967 527,64 zł (ponad 55% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów), odnotowano w roku 2007 natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 649 655,35 zł odnotowano w roku 2005. 

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 15,5 mln zł (projekt MPWiK Lubin dotyczący rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie miasta Lubin), natomiast najniższe - 976,42 tys. zł (projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Polkowic dotyczący budowy rurociągów przesyłowych wody). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 5,5 mln zł. Projekty realizowane w ramach Działania, których Beneficjentami są w większości gminy, dotyczą głównie budowy kanalizacji, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.
Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. dzień 31 października 2009 r., 3 przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 1.2 w dalszym ciągu miały status projektów zagrożonych ze względu na trwającą procedurę kontroli doraźnej, wszczętej ostatecznie (po zmianie podstawy prawnej czynności kontrolnych) w dniu 22 lipca 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w stosunku do udzielonych przez Beneficjenta zamówień na wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 

Wartość całkowita projektów objętych czynnościami kontrolnymi UZP wynosiła, odpowiednio: 7 390 742,40 zł (w tym dofinansowanie z EFRR: 5 360 999,18 zł), 8 186 221,59 zł (w tym dofinansowanie z EFRR: 5 836 023,60 zł) oraz 9 876 557,30 zł (w tym dofinansowanie z EFRR: 6 995 525,55 zł).
W dniu 29 września 2009 r. Prezes UZP przekazał Instytucji Pośredniczącej kopie informacji o wyniku kontroli doraźnej, zawierające ustalenia wskazujące na istotne naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy PZP, dotyczące m.in. nieuzasadnionego odstąpienia od zsumowania wartości zamówień 
o jednorodnym charakterze, skutkującego niedochowaniem wymogu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, Beneficjent wniósł zastrzeżenia do treści informacji 
o wyniku kontroli UZP, których rozpatrzenie przez Prezesa UZP skutkowało ich uwzględnieniem w całości w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, przy jednoczesnym odrzuceniu zasadniczej części uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wyniku kontroli w zakresie zamówień na sprawowanie nadzorów inwestorskich (powyższe informacje wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30 października 2009 r.). Zastrzeżenia nieuwzględnione przez Prezesa UZP zostały skierowane do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą [KIO], która, w dniu 12 listopada 2009 r. na mocy podjętej uchwały podzieliła opinię Prezesa UZP odnośnie nieprawidłowości w wyborze wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowa informacja wpłynęła do Instytucji Pośredniczącej w dniu 16 listopada 2009 r. stanowiąc podstawę do zakończenia procedury kontroli i rozliczenia wszystkich 3 przedsięwzięć, z uwzględnieniem zasad wskazanych w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zakwestionowanych postępowań). 
W rezultacie ww. stanowiska UZP, wartość kwot zagrożonych, odpowiadających PŚW w ramach 3 projektów, została ustalona na poziomie, odpowiednio, 51 732,02 zł, 10 789,68 zł i 10 972,68 zł.

W konsekwencji w dniu 25 listopada 2009 r. Beneficjentowi zostały przekazane informacje pokontrolne zwierające ostateczne ustalenia w zakresie wysokości kwot wydatków kwalifikowanych w ramach prowadzonych przedsięwzięć, które – po podpisaniu i zwrocie 1 egzemplarza do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – stanowić będą podstawę uruchomienia płatności końcowych.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowane (załącznik nr 1 do sprawozdania), nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań. 

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR

Działanie 1.3
Liczba/Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Poddziałanie 1.3.1
Umowy podpisane

0

3

0

0

0

0

Projekty zakończone rozliczone

0

0
1

1

0

1

Poddziałanie 1.3.2
Umowy podpisane

0

24

0
0

0

7

Projekty zakończone rozliczone

0

0

15

6

3

4

Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 34 umowy o wartości pierwotnej PŚW 76 324 007,25 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 1 072 123,38 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 1 495 177,08 zł, ostatecznie, na dzień 31.10.2009 r., 34 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 73 756 706,79 zł., z tego w ramach Poddziałania 1.3.1 – 3 umowy o wartości PŚW 32 968 320,79 zł oraz Poddziałania 1.3.2 – 31 umów o wartości PŚW 40 788 386,00 zł. W omawianym Działaniu proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. W ramach Poddziałania 1.3.1 wszystkie 3 umowy zawarto z Beneficjentami w 2005 r. W ramach Poddziałania 1.3.2 najwięcej umów –tj. 24, zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 7, zawarto w roku 2009. W latach 2006, 2007 i 2008 nie zawierano umów o dofinansowanie. Warto zaznaczyć, iż w 2009 r. wszystkie7 umów zostało zawartych w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 108,11% alokacji.

Wg stanu na zakończenie okresu sprawozdawczego, 3 zakończone projekty oczekiwały na rozliczenie 
(w przypadku jednego projektu, po przeprowadzonej kontroli na miejscu jego realizacji, Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Instytucji Zarządzającej o wydanie opinii w zakresie możliwości uznania kwalifikowalności wydatków związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego projektu, co skutkowało wstrzymaniem sporządzenia informacji pokontrolnej, w przypadku drugiego projektu informacja pokontrolna została wysłana do Beneficjenta celem podpisania, natomiast w przypadku trzeciego projektu procedura podpisywania informacji pokontrolnej i akceptacji sprawozdania końcowego została zakończona i projekt oczekiwał na refundację wniosku o płatność końcową). Na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 31 projektów na kwotę PŚW 54 164 018,01 zł, z tego w ramach Poddziałania 1.3.1 – 3 projekty o wartości PŚW 32 968 320,79 zł a w ramach Poddziałania 1.3.2 – 28 projektów o wartości PŚW 21 195 697,22 zł . W ramach Działania, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność miały miejsce w tym samym roku, a rozliczenia pierwszych projektów nastąpiły w 2006 r. W ramach Poddziałania 1.3.1 zakończenie 
i rozliczenie projektów miało miejsce w 2006 r., 2007 r. i 2009 r., tj. w każdym roku, odpowiednio, po 1 projekcie. W ramach Poddziałania 1.3.2 zakończenie i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 15, nastąpiło w 2006 r., natomiast najmniejszej, tj. 3 projektów, w roku 2008. 
Zdecydowanie najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 35 747 544,79 zł (66% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów) odnotowano w roku 2006, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 1 681 777,85 zł odnotowano w roku 2008.

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 25,11 mln zł (projekt Politechniki Wrocławskiej, dotyczący budowy Kompleksu Dydaktycznego - Zintegrowane Centrum Studenckie PWr. we Wrocławiu), natomiast najniższe - 34,26 tys. zł (projekt Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, dotyczący modernizacji systemu wczesnej diagnostyki serca Wojewódzkiej Poradni Kardiologii WZSOZ we Wrocławiu). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 2,17 mln zł. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 dotyczyły budowy i wyposażania centrów studenckich oraz utworzenia ośrodka badawczo-naukowo-dydaktycznego, natomiast w ramach Poddziałania 1.3.2 remontowano i modernizowano są szpitale, dokonywano zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego, doposażano stacje pogotowia ratunkowego. Beneficjentami były w większości szpitale, stacje pogotowia ratunkowego oraz uczelnie wyższe. 

W ramach Działania 1.3 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie oraz nie występują projekty zagrożone.

Projekt nr Z/2.02/I/1.3.1/1/04 pn. „Zakup pierwszego wyposażenia Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu” zrealizowany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu jest komplementarny z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr RPDS.07.01.00-02-024/08-00 pn. „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, w ramach którego m.in. Centrum Dydaktyczno-Naukowe przy placu Grunwaldzkim zostanie wyposażone w sprzęt niezbędny do procesu wdrożenia odmiany e-learningu tzw. nauczania hybrydowego (blended learningu). Projekt, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia, zakłada podniesienie jakości, efektywności 
i atrakcyjności kształcenia oraz zwiększenia jego dostępności.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 14 umów o wartości pierwotnej PŚW 59 164 849,77 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 2 731 238,42 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 1 531 385,69 zł, ostatecznie, na dzień 31.10.2009 r. 14 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 54 902 225,66 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. Najwięcej umów –tj. 6, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w roku 2007. W roku 2004 i 2008 nie zawierano umów o dofinansowanie. Warto zaznaczyć, iż w 2009 r. zawarto łącznie 2 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 112,99% alokacji.
Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 14 projektów na kwotę PŚW 54 902 225,66 zł. W ramach Działania, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów 
w drugiej połowie 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność miały miejsce w 2005 r., a rozliczenia projektów w 2006 r., jednakże dopiero w latach 2008-2009 obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. Zakończenie i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 6, nastąpiło 
w latach 2008 i 2009, natomiast najmniejszej, w roku 2006 i 2007 tj. po 1 projekcie.

Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 18 346 172,96 zł odnotowano w roku 2009, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 585 580,03 zł odnotowano w roku 2005.
Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 9,51 mln zł (projekt Diecezji Legnickiej dotyczący rewaloryzacji Opactwa Cystersów w Krzeszowie), najniższe - 182,53 tys. zł (projekt Opery Wrocławskiej dotyczący wystawienia dramatu muzycznego „Pierścień Nibelunga” Richarda Wagnera), natomiast średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 3,92 mln zł. Projekty w ramach omawianego Działania dotyczą renowacji zabytkowych obiektów, promocji kultury i turystyki i realizowane są m.in. przez jst, osoby prawne Kościoła Katolickiego oraz spółki z o.o. świadczące usługi w zakresie sportu i rekreacji.
W ramach Działania 1.4 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 12 umów o wartości pierwotnej PŚW 23 651 494,83 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 4 013 085,48 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 121 372,61 zł, ostatecznie, na dzień 31.10.2009 r., 12 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 19 517 036,74 zł. 
W ramach Działania proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów rozpoczął się w 2005 r., kiedy zawarto najwięcej, tj. 5 umów o dofinansowanie. W następnym roku zawarto 4 umowy, a w kolejnych latach zawierano po jednej umowie. Warto zaznaczyć, iż umowy zawarte w roku 2008 oraz 2009 r. zostały podpisane dzięki przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 111,92 % alokacji.

Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 2 projekty zakończone oczekiwały na rozliczenie z uwagi na wniesione przez Beneficjentów zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnych. Według stanu na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 10 projektów na kwotę PŚW 4 342 442,73 zł. W ramach Działania, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 roku, pierwsze refundacje wniosków oraz rozliczenia projektów miały miejsce w 2006 roku. 
Największa liczba projektów, tj. 4 przedsięwzięcia zostały zakończone i rozliczone w 2007 roku, natomiast, kolejno, w latach 2006, 2008 i 2009 analogiczne procedury zostały przeprowadzone w odniesieniu do 2 projektów rocznie.
Zdecydowanie najwyższą łączną wartość dokonanych płatności w wysokości PŚW 10 193 780,01 zł (ponad 71% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów) odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 437 341,87 zł. odnotowano w roku 2006 .
Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 11,5 mln zł (projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczący budowy zintegrowanego systemu informatycznego o zasięgu regionalnym), natomiast najniższe - 27 tys. zł (projekt Gminy Jelcz-Laskowice dotyczący budowy elektronicznego systemu obiegu dokumentów w siedzibie urzędu miasta). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR osiągnęła wysokość 1,6 mln zł. Zrealizowane projekty dotyczyły informatyzacji urzędów administracji publicznej na terenie województwa i uczelni wyższych.

W ramach Działania 1.5 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone. W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowane (załącznik nr 1 do sprawozdania), nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań. Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR. 
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 2 umowy o wartości pierwotnej PŚW 106 178 722,50 zł., obie w 2005 r. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 17 344 991,96 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 
2 347 045,03 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 2 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 86 486 685,51 zł. 

Rozliczenie obu projektów miało miejsce w 2008 r. Przedsięwzięcia finansowane z Działania 1.6 dotyczyły poprawy jakości transportu publicznego w aglomeracji wrocławskiej i realizowane były przez Gminę Wrocław.
Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 42 236 651,46 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 1 536 380,17 zł odnotowano w roku 2005 . Ponadto, w ramach projektu nr Z/2.02/I/1.6/6/04 Beneficjent dokonał w miesiącu lipcu 2009 r. zwrotu 
w wysokości PŚW 22 026,08 zł, z tytułu stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą znaczącej modyfikacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu, wpływającej na jego charakter, skutkującej koniecznością zwrotu proporcjonalnej kwoty dofinansowania.

W przypadku projektu nr Z/2.02/I/1.6/6/04 „Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu” wartość całkowita projektu po rozliczeniu wyniosła 116 289 345,44 zł, w tym kwota uznanych wydatków kwalifikowalnych 88 665 678,61 zł, z tego kwota PŚW 44 332 839,30 zł. Zakończenie finansowe projektu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, miało miejsce 16 sierpnia 2007 r., natomiast rozliczenie końcowe projektu nastąpiło w czerwcu 2008 r. (ostateczne rozliczenie w lipcu 2009 r. 
z uwagi na dokonany wyżej opisany zwrot części środków). Głównym celem projektu była budowa systemu transportu publicznego we Wrocławiu, pozwalającego na zwiększenie potencjału posiadanego taboru tramwajowego oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjności i jakości obsługi podróżnych. W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowano elementy robót obejmujące m. in. przebudowę i modernizację torów tramwajowych w ciągu ulic: Świdnicka, pl. Teatralny, Widok, Szewska, Grodzka, dobudowę drugiego toru tramwajowego na ul. Widok, przebudowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę ul. Szewskiej na ciąg pieszo-tramwajowy, urządzenie bezpośrednio przyległych terenów zieleni oraz iluminację zabytkowego muru nabrzeża. Dnia 31 lipca 2007 r. został sporządzony protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych. W ramach projektu długość przebudowanych torów tramwajowych wyniosła 2,14 km, natomiast długość nowowybudowanych linii tramwajowych 0,29 km. Ponadto, dzięki realizacji projektu zakupiono 8 tramwajów typu Škoda 16T 
o łącznej pojemności 1 944 miejsc.
W przypadku projektu nr Z/2.02/I/1.6/16/05 „Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1-2” wartość całkowita projektu po rozliczeniu wyniosła 108 687 964,26 zł, w tym kwota uznanych wydatków kwalifikowalnych 84 307 692,41 zł, z tego kwota PŚW 42 153 846,21 zł. Zakończenie finansowe projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, miało miejsce 30 maja 2008 r., natomiast rozliczenie projektu nastąpiło we wrześniu 2008r. Głównym celem projektu była budowa systemu transportu publicznego we Wrocławiu, pozwalającego na poprawę warunków ruchu, zmniejszenie zanieczyszczeń, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjności i jakości obsługi podróżnych. Beneficjentem inwestycji, w ramach której wykonano roboty budowlane obejmujące m.in.: przebudowę i modernizację istniejących torów tramwajowych w obrębie pl. Powstańców Wielkopolskich przy zastosowaniu nowoczesnych technologii budowy torowisk, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji wstrząsów i hałasu, przebudowę wnętrza placu, jezdni, nawierzchni dróg na odcinkach, na których odbywa się również ruch kołowy, oraz przebudowę chodników i wjazdów do przyległych zabudowań, była również Gmina Wrocław. Jednocześnie projekt zakładał stworzenie pilotażowego systemu informacji pasażerskiej, obejmującego wszystkie grupy pasażerów w rejonie placu: pasażerów komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej, a w szczególności przesiadających się pomiędzy tymi sieciami. W ramach systemu został uruchomiony 1 elektroniczny punkt informacyjny dla pasażerów. Dnia 28 marca 2008 r. został sporządzony protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych. Długość torów tramwajowych przebudowanych w ramach projektu wyniosła 1,87 km a jednocześnie  zakupiono 9 tramwajów typu Škoda 16T o łącznej pojemności 2 187 miejsc.
W ramach Działania 1.6 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Oba zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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W ramach Priorytetu od początku realizacji Programu w województwie dolnośląskim zawarto 297 umów o wartości pierwotnej PŚW 158 538 768,72 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych 
w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 2 577 229,55 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 10 671 486,14 zł, oraz rozwiązania 1 umowy na kwotę PŚW 380 171,25 zł (wartość całkowita – 506 895,00 zł.), ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 296 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 144 909 881,78 zł. W ramach Priorytetu proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2004 r. Najwięcej umów – tj. 127, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej tj. 2 umowy, zawarto w 2008 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. i 2009 r. zawarto łącznie 22 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 103,48% alokacji.
Wg stanu na 31.10.2009 r., nastąpiło zakończenie realizacji i rozliczenie 296 projektów na kwotę PŚW 144 909 881,78 zł. W ramach Priorytetu pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2006 r., jednakże dopiero w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. 
Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 193, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniej przedsięwzięć zostało rozliczonych w roku 2006, tj., 6 projektów.
Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 53 829 640,12 zł odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 1 787 308,90 zł odnotowano w roku 2005.
Realizacja Priorytetu przebiegała zgodnie z założeniami Programu.
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Od początku realizacji zawarto 111 umów o wartości pierwotnej PŚW 49 907 019,64 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów na kwotę PŚW 1 015 132,40 zł, oszczędności 
z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 3 701 051,11 zł, oraz rozwiązania jednej umowy na kwotę PŚW 380 171,25zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 110 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 44 810 664,88 zł. W ramach Działania proces zawierania umów przypadł na lata 2004 – 2009, z czego najwięcej umów - tj. 51, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej, tj. 4, zawarto w 2007 r. Jedynie w 2008 r. nie zawarto żadnej umowy. Warto zaznaczyć, iż w 2009 r. zawarto łącznie 16 umów 
w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 102,20% alokacji.
Zakończono realizację oraz rozliczono wszystkie 110 projektów na kwotę PŚW 44 810 664,88 zł. W ramach Działania rozliczenia projektów miały miejsce w latach 2006– 2009, z czego rozliczenie największej liczby projektów, tj. 73, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 6 projektów, nastąpiło w 2006 r.
Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 16 849 699,49 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 97 991,21 zł odnotowano w roku 2005.
Realizowane były przeważnie małe projekty, najwyższa wartość dofinansowania z EFS wyniosła 2,70 mln zł, a najniższa 15,92 tys. zł. Średnia kwota dofinansowania projektu wyniosła 407,37 tys. zł. Spośród 110 projektów zrealizowano: 74 projekty typu szkoleniowego, 3 projekty dot. usług doradczych, 14 projektów 
z zakresu badania i analizy rynku pracy, 2 projekty dot. praktyk zawodowych i 17 projektów zintegrowanych. Projekty z zakresu badania i analizy rynku pracy zakładały określenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również określenie oczekiwań pracodawców odnośnie posiadanych kompetencji pracowniczych. Beneficjentami tych projektów były w większości firmy szkoleniowe, a także wyższe uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Wsparcie skierowane było głównie do osób pracujących, samodzielnie zgłaszających chęć dokształcania się, studentów oraz rolników i doradców rolniczych.
W ramach Działania 2.1 w okresie sprawozdawczym rozwiązano jedną umowę (w 2006 r. za porozumieniem stron). Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem jego rzeczowej i finansowej realizacji. Wartość całkowita projektu wynosiła 506 895,00 zł, w tym PŚW 380 171,25 zł.
Ponadto wg stanu na dzień 31.10.2009 r. 6 przedsięwzięć miało status projektów zagrożonych. W 4 spośród projektów zagrożonych niekwalifikowalność wydatków wynikała z nieprawidłowości w stosowaniu ustawy PZP. Na dzień sporządzania sprawozdania we wszystkich 4 wszczęto  procedurę odzyskiwania środków z zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Całkowita wartość projektów wyniosła 2 443 267,38 zł, w tym dofinansowanie z EFS 1 832 262,40 zł. Kwota zagrożona wyniosła 799 551,05 zł, w tym z EFS 599 663,29 zł. W 1 projekcie za niekwalifikowalne uznano nienależycie udokumentowane wydatki na wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu - całkowita wartość projektu 655 902,58 PLN, kwota dofinansowania projektu 627 067,00 PLN, w tym z EFS 470 300,25 PLN)Wg stanu na dzień 31.10.2009 r. w dalszym ciągu trwała procedura odzyskiwania środków z zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu a kwota zagrożona wyniosła 12 769,35 PLN, w tym z EFS 9 577,01 PLN. W 1 projekcie w wyniku kontroli UKS uznano za niekwalifikowalne m. in. niektóre kwoty związane z wynagrodzeniem kadry szkoleniowej projektu, Komisji Motywacyjnej, zakupem podręczników - całkowita wartość projektu równa kwocie dofinansowania projektu wyniosła 3 692 620,00 PLN, w tym z EFS 2 769 465,00 PLN). Beneficjent został wezwany do zwrotu środków. Kwota zagrożona według zestawienia projektów objętych postępowaniem administracyjnym lub sądowym została ustalona na poziomie 147 051,43 PLN, w tym z EFS 110 288,57 PLN Beneficjent spłacił część należności odpowiadającej udziałowi EFS w kwocie 5 856,34 zł (czerwiec 2009 r.) oraz 28 683,49 PLN (październik 2009 r.). Wg stanu na dzień 31.10.2009 r. trwało przygotowywanie wezwania Beneficjenta do spłaty pozostałej części należności w kwocie 14 361,35 zł. Reszta kwoty dofinansowania (61 387,39 zł) została ostatecznie uznana za koszt kwalifikowalny.
Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli Beneficjenci obejmowała następujące zagadnienia:
1) Kursy językowe, między innymi z zakresu przewodnictwa turystycznego, handlu i usług, hotelarstwa 
i gastronomii oraz komunikacji urzędowej i biznesowej. 

2) Wielostopniowe kursy komputerowe, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i inne szkolenia 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). 

3) Szkolenia i doradztwo dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa - zasady tworzenia usług i produktów lokalnych w oparciu 
o walory przyrodnicze, uwarunkowania prawne, formy działalności i kooperacji, źródła finansowania, marketing i promocja, szkolenia specjalistyczne w zakresie  turystyki przyrodniczej („bird watching”), produkty lokalne na bazie owczarstwa, tradycyjnych sadów, zbioru ziół.

4) Usługi doradcze oraz grupowe zajęcia warsztatowe dla studentów, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności planowania kariery zawodowej i aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenie szans na podjęcie w przyszłości satysfakcjonującego zatrudnienia.

5) Szkolenia mające na celu zwiększenie praktycznych umiejętności pracy z osobami starszymi.

6) Szkolenia z zakresu wybranych aspektów pielęgniarstwa i położnictwa, kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalistyczne oraz staże zawodowe, a także kursy języków obcych: niemieckiego, angielskiego oraz włoskiego.

7) Szkolenia z zakresu stosowanego prawa pracy.

8) Szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska w świetle dyrektyw europejskich.

9) Szkolenia z zakresu przepisów ubezpieczeń społecznych.

10) Szkolenia dla doradców rolniczych prowadzące do podwyższenia poziomu kwalifikacji, motywacji 
i wiary we własne siły w zakresie pozyskiwania, zarządzania i efektywnego wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE. 

11) Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla wszystkich grup zawodowych personelu medycznego (pielęgniarki, położne, lekarze, stomatolodzy, farmaceuci) oraz personelu medycznego niższego szczebla.

12) Szkolenia z zakresu przygotowania Beneficjenta Ostatecznego do wykonywania pracy 
w dowolnej odległości od siedziby firmy.

13) Kursy przygotowujące do zawodów controllerów, controllerów finansowych, specjalistów 
ds. rachunkowości zarządczej, specjalistów ds. planowania i budżetowania.

14) Szkolenia z zakresu różnych dziedzin medycyny, m.in. ratownictwo medyczne, onkologia, choroby wewnętrzne, toksykologia, stomatologia.

15) Szkolenia z zakresu zastosowania innowacyjnych metod określania śladowych i superśladowych ilości różnych pierwiastków i związków chemicznych w różnorodnych materiałach i produktach przemysłowych, w aspekcie norm UE i międzynarodowych. 

16) Szkolenia z zakresu:

· koncepcji Plaatsmana.

· korekcji wad postawy u dzieci - diagnostyka, rozpoznanie i leczenie.

· korekcji wad postawy u dzieci - leczenie.

· nowoczesnej fizykoterapii.

· prawno-podatkowego.

17) Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjanych o profilu usługowo – gospodarczym.

18) Projekty badawcze.

19)  Szkolenie z zakresu prawa ruchu drogowego UE, nawigacji satelitarnej, zasad udzielania pierwszej pomocy, których znajomość miała ułatwić kierowcom poszukiwanie pracy w większych firmach obsługujących trasy międzynarodowe.

20) Szkolenia z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem.

21) Szkolenia w zakresie zarządzania finansami, wykorzystania Internetu do poszukiwania danych finansowych, stosowania metod prognostycznych w finansach oraz ewidencji i rozliczeń podatkowych.

Przykłady projektów komplementarnych :

a) Jeden beneficjent realizował w ramach ZPORR 2 projekty w ramach działania 2.1, skierowane do pracujących osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych adekwatnie do potrzeb rynku pracy: „Wykwalifikowana kadra – drogą do sukcesu” – projekt oferujący szkolenia z zakresu zarządzania personelem, sprzedaży i marketingu, logistyki, przedsiębiorczości i innowacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych, księgowości i płac, kursy językowe, oraz „Kształcenie zawodowe kluczem rozwoju regionu”, oferujący szkolenia z ABC księgowości, administrowania kadrami 
i płacami, treningu umiejętności interpersonalnych, zastosowania programu komputerowego Microsoft Excel 
w praktyce, pisania na komputerze metodą bezwzrokową, dziesięciopalcową, logistyki, zarządzania personelem, sprzedaży i marketingu oraz nowoczesnej obsługi biura. W projektach tych wsparciem objęto odpowiednio 853 i 464 beneficjentów ostatecznych. Ten sam beneficjent realizuje w ramach POKL, Priorytet 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 projekt pt. „Kompetentny pracownik atutem regionu”, skierowany do pracujących osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy. Jednocześnie projekt przewiduje szkolenia zawodowe i językowe dla dorosłych osób pracujących z zakresu: księgowości, grafiki komputerowej i tworzenia stron www, zastosowania programu komputerowego Microsoft Excel 2007 w praktyce, pisania na komputerze metodą bezwzrokową oraz języka niemieckiego i angielskiego. Kursy i szkolenia oferowane w ramach projektu mają docelowo objąć 335 beneficjentów ostatecznych.

b) W ramach działania 2.1 ZPORR realizowany był projekt pt. „Fundusze dotacyjne bez tajemnic - szkolenia dla pracujących osób dorosłych”, w ramach którego 118 pracowników przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego, mogących być beneficjentami funduszy dotacyjnych, uczestniczyło w szkoleniach nt. funduszy dotacyjnych (SPO WKP, SPO RZL, ZPORR, EOG) i zarządzania projektami wraz z warsztatami dot. opracowania wniosków aplikacyjnych. Ten sam beneficjent w ramach PO KL, Priorytet 8, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 realizuje projekt pt. „Fundusze dotacyjne bez tajemnic - edycja II”, skierowany do osób powyżej 18 roku życia, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, pracujących w zawodzie pielęgniarki/rza i położnej/ego, zamieszkałych w województwie dolnośląskim 
i pracujących w powiecie wałbrzyskim oraz jeleniogórskim. W ramach projektu przewidziano szkolenia dotyczące polityki strukturalnej UE, funduszy strukturalnych w Polsce, polityk horyzontalnych, PCM, projektów miękkich finansowanych z EFS. Moduły specjalistyczne mają obejmować m. in. zagadnienia: kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych, kryteriów merytorycznych, formalnych, sprawozdawczości, monitoringu w odniesieniu do odpowiednich programów operacyjnych, tworzenie biznesplanu. Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 60 osób.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
Działanie 2.2
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Działanie 2.2 (projekty typu II)
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Od początku realizacji zawarto 106 umów o wartości pierwotnej PŚW 52 272 880,68 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 664,30 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 3 735 774,38 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 106 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 48 536 442,00 zł (typ I: 100 umów na kwotę 42 283 652,21 zł, typ II: 6 umów na kwotę 6 252 789,79 zł).  

W ramach Działania 2.2(projekty typu I) proces zawierania umów przypadł na lata 2004 – 2008, z czego najwięcej umów - tj. 33, zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 2, zawarto w 2008 r. 
W 2009 r. nie zawarto żadnej umowy. W ramach Działania 2.2 (projekty typu II) najwięcej umów - tj. po 2, zawarto z Beneficjentami w roku 2005 i 2007, natomiast najmniej tj., odpowiednio po 1 umowie, zawarto 
w roku 2004 oraz 2006. W roku 2008 i 2009 nie zawierano umów w ramach na realizację projektów typu II. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. w ramach Działania 2.2 (projekty typu I) 2 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Dodatkowo, w październiku 2008 r. IZ ZPORR wydała zgodę na refundację wydatków poniesionych w ramach 5 projektów (w tym 3 projekty typu I oraz 2 projekty typu II), które realizowane były uprzednio ze środków samorządu województwa (umowy podpisano w czerwcu 2007 r.). Wartość zakontraktowanych środków stanowi 105,48% alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono wszystkie 106 projektów na kwotę PŚW 48 536 442 zł (typ I: 100 umów na kwotę 42 283 652,21 zł, typ II: 6 umów na kwotę 6 252 789,79 zł). W przypadku typu I rozliczenia projektów miały miejsce w latach 2007– 2009, z czego rozliczenie największej liczby projektów - tj. 54, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej tj. 9 projektów, nastąpiło w 2007 r. W ramach typu II wszystkie 6 projektów zostało  rozliczonych w 2009 r.

Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 13 471 101,04 zł odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 1 689 317,69 zł odnotowano w roku 2005.
W ramach Działania realizowane były projekty stypendialne dla młodzieży wiejskiej – 100 i projekty stypendialne dla studentów – 6. W latach 2004-2009 w ramach Działania 2.2 stypendia otrzymało 45 088 uczniów (w tym 18 818 mężczyzn i 26 270 kobiet) oraz 5 508 studentów (w tym 2 233 mężczyzn i 3 275 kobiet). Średnia wysokość stypendium dla ucznia wyniosła 150 zł (w tym PŚW 102,07 zł), a dla studenta 200 zł (w tym PŚW 150 zł). Łączna wartość wypłaconych stypendiów osiągnęła kwotę PŚW w wysokości 45 139 626,84 zł (w tym dla uczniów 39 324 532,34 zł, a dla studentów 5 815 094,50 zł). Beneficjentami/Odbiorcami Ostatecznymi były głównie powiaty Dolnego Śląska. Najwyższe przyznane dofinansowanie z EFS wyniosło 11 mln zł, a najniższe 6,9 tys. zł. Średnia kwota dofinansowania projektu wyniosła 457,89 tys. zł. 

Według stanu na dzień 31.10.2009 r. 4 przedsięwzięcia miały status projektów zagrożonych, w tym jedno 
w ramach którego kwoty wydatków niekwalifikowanych zostały już zwrócone przez Ostatecznego Odbiorcę. 

W przypadku pierwszego projektu, jego całkowita wartość wyniosła 729 123,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 496 168,20 zł. W związku z toczącym się w sądzie rejonowym postępowaniem przeciwko beneficjentom ostatecznym oskarżonym o fałszowanie dokumentów księgowych (faktur), stanowiących potwierdzenie poniesienia wydatków na cele edukacyjne w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz brakiem ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie, IW na dzień 31.10.2009 r. nie dysponowała informacją odnośnie kwoty dofinansowania EFS, której wykorzystanie jest zagrożone.                                                                                                                                                                                                                                       
Drugi projekt, którego wartość całkowita wyniosła 470 800,00 zł, w tym kwota EFS 320 379,40 zł, stanowi przedmiot dochodzenie prowadzonego przez komendę powiatową policji, nadzorowanego przez prokuraturę rejonową, przeciwko beneficjentom ostatecznym, którym postawiono zarzut fałszowania dokumentów księgowych (faktur), stanowiących potwierdzenie poniesienia wydatków na cele edukacyjne. W związku 
z brakiem ostatecznych rozstrzygnięć w w/w sprawie, IW na dzień 31.10.2009 r. nie dysponowała informacją odnośnie kwoty dofinansowania, której wykorzystanie jest zagrożone. 

Trzeci projekt, którego wartość całkowita wyniosła 312 481,00 zł, w tym kwota EFS 212 643,32 zł, również stanowi przedmiot dochodzenia prowadzonego przez komendę powiatową policji i nadzorowanego przez prokuraturę rejonową, przeciwko beneficjentom ostatecznym, którym postawiono zarzut fałszowania dokumentów księgowych (faktur), stanowiących potwierdzenie poniesienia wydatków na cele edukacyjne. W związku z brakiem ostatecznych rozstrzygnięć w w/w sprawie, IW na dzień 31.10..2009 r. nie dysponowała informacją odnośnie kwoty dofinansowania, której wykorzystanie jest zagrożone.

W przypadku czwartego projektu, którego wartość całkowita wyniosła 873 800,00 zł, w tym kwota EFS 594 620,90 zł, kwoty wydatków niekwalifikowanych zostały już zwrócone przez Ostatecznego Odbiorcę. Zwrotów dokonano na podstawie orzeczeń sądowych i pism IW wzywających Ostatecznego Odbiorcę do dokonania zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo. Wydatki niekwalifikowane wynikały 
z zakwestionowania części faktur i dokumentów księgowych przedstawionych przez stypendystów. Postępowania sądowe i wyroki potwierdziły fałszowanie dokumentacji księgowej stanowiącej potwierdzenie poniesienia wydatków na cele edukacyjne).

Z Działaniem 2.2 ZPORR w Województwie Dolnośląskim w końcowym okresie jego realizacji był częściowo komplementarny projekt systemowy pn. ”Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu realizowany jest program pomocy stypendialnej dla uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest on współfinansowany ze środków EFS.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

W ramach Działania 2.2 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy.

Zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zawarto 14 umów o wartości pierwotnej PŚW 12 139 212,17 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 731 387,73 zł, oraz oszczędności 
z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 882 977,46 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 14 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 10 524 846,98 zł. W ramach Działania proces zawierania umów przypadł na lata 2005 – 2006, z czego 3 umowy zawarto w 2005 r., a 11 umów w 2006 r. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 103,68% alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono wszystkie 14 projektów na kwotę PŚW 10 524 846,98 zł. W ramach Działania rozliczenia projektów miały miejsce w latach 2007– 2008, z czego w 2007 r. rozliczono 3 projekty, a w 2008 r. 11 projektów.

Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 5 390 310,57 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 14 484,62 zł odnotowano w roku 2009.
W ramach Działania dominowały projekty małe, o średniej wartości w wysokości 751,77 tys. zł. Najwyższe dofinansowanie z EFS wyniosło 3,99 mln zł, a najniższe 81,84 tys. zł. W ramach Działania realizowane były projekty szkoleniowe – 7, zintegrowane – 6, a 1 dotyczył subsydiowania zatrudnienia. Beneficjentami ww. projektów były firmy szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz jeden podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli Beneficjenci obejmowała następujące zagadnienia:
1) Przewodnik turystyczny,

2) Pilot wycieczek, 

3) Przedstawiciel handlowy, 

4) Kelner, barman, 

5) Sekretarka – asystentka,

6) Przewoźnik, 

7) Kasjer-sprzedawca, 

8) Bukieciarz – florysta, projektant terenów zielonych, 

9) Drwal-pilarz, 

10) Szkolenia na wózki jezdniowe z napędem silnikowym,

11) Rachunkowość od podstaw, 

12) Obsługa kadr z naliczeniem płac,

13) Kasjer złotowo – walutowy,

14) Pracownik ochrony I stopnia.

15) Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych, 

16) Sprzedawca ze znajomością obsługi kas fiskalnych, 

17) Pracownik budowlany, 

18) Spawacz,

19) Pracownik biurowy, 

20) Podstawy obsługi komputera, 

21) Obsługa maszyny skrawającej, obsługi zgrzewarki, obsługi maszyny do przeciągania drutu, obsługi maszyny do produkcji siatki,

22) Szkolenia na organizatora turystyki. 

23) Kurs dla młodszych instruktorów świetlic wiejskich.

Obecnie realizowany jest jeden projekt komplementarny, którego Beneficjent realizował w ramach Działania 2.3 ZPORR 2 projekty zatytułowane: „Zmiana zawodu Twoją szansą” oraz „Nowy zawód szansą dla Ciebie”. Pierwszy z projektów był skierowany do rolników i domowników z sześciu powiatów podregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego Dolnego Śląska (wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego), którzy pracowali w gospodarstwach rolnych o małej powierzchni 
u użytków rolnych, do 5 ha i odpowiadali warunkom określonym w art.6 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wsparcie polegało na organizacji teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach kursów: drwala-pilarza, kierowcy wozów jezdniowych z napędem silnikowym i sprzedawcy. Wsparciem objęto 189 osób. W drugim projekcie pomoc skierowano do rolników i domowników oraz innych osób 
z regionu Dolnego Śląska zatrudnionych w rolnictwie, którzy odpowiadali warunkom art. 6 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, i którym zaproponowano zdobycie kwalifikacji w zawodzie drwal-pilarz. Ze wsparcia skorzystało 89 osób.

W ramach PO KL ten sam beneficjent realizuje projekt pt. „Nowy zawód Twoją szansą”, skierowany do rolników i domowników zamieszkałych  na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego 
(z różnych grup wiekowych). W ramach projektu przewiduje się szkolenia pozwalające zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje, umiejętności zawodowe, jak również zwiększyć mobilność zawodową i motywację oraz konkurencyjność na rynku pracy - proponowane zawody to: operator pilarek, kos spalinowych 
i elektrycznych,pracownik działu kadr i płac oraz bukieciarz oraz projektant terenów zielonych”. Planuje się objąć wsparciem 135 osób.
W ramach Działania 2.3 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zawarto 18 umów o wartości pierwotnej PŚW 16 540 944,79 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 97 875,12 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 669 690,44 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 18 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 15 773 379,23 zł. W ramach Działania proces zawierania umów przypadł na lata 2005 – 2006, z czego 8 umów zawarto w 2005 r., a 10 umów w 2006 r. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 104,08 % alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono wszystkie 18 projektów na kwotę PŚW 15 773 379,23 zł. W ramach Działania rozliczenia projektów miały miejsce w latach 2007– 2008, z czego w 2007 r. rozliczono 1 projekt, a w 2008 r. 17 projektów.

Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 8 694 861,10 zł odnotowano w roku 2008, w roku 2009 nie dokonywano refundacji, ale IW dokonała do Instytucji Pośredniczącej zwrotu na kwotę PŚW 413,40 zł. (z tytułu korekt finansowych).

Wielkość realizowanych projektów była zróżnicowana. Najniższa kwota dofinansowania projektu 
z EFS wyniosła 119,37 tys. zł, a najwyższa 2,94 mln zł. Średnia wartość projektu realizowanego 
w ramach działania 2.4 wyniosła 876,30 tys. zł. 
W ramach działania prowadzone były projekty szkoleniowe – 10, projekty zintegrowane – 7 i 1 projekt 
w ramach, którego Beneficjenci Ostateczni skorzystali wyłącznie ze wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia. Beneficjentami ww. projektów były firmy szkoleniowe, osoby prawne nie działające dla zysku oraz uczelnie wyższe.
Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli Beneficjenci obejmowała następujące zagadnienia:

1) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

2) Nakładanie powłok lakierniczych metodą natryskową, 

3) Operator obrabiarek do skrawania sterowanych numerycznie, 

4) Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,
5) Szkolenia w zakresie następujących zawodów: sekretarz - asystent, operator telefoniczny, kasjer - sprzedawca, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, pracownik socjalny, magazynier, kelner, 

6) Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia,
7) Rachunkowość od podstaw,
8) Obsługa kadr z naliczaniem płac,
9) Kasjer złotowo – walutowy,
10) Samodzielny księgowy – bilansista,
11) Szkolenie na asystenta osoby starszej (część teoretyczna oraz specjalistyczna),
12) Prawo jazdy kategorii C, C+E, D,
13) Szkolenie w zawodzie controllera, 

14) Terapia pedagogiczna, zarządzanie i organizacja w oświacie, oligofrenopedagogice
i pracy edukatorskiej,

15) Kursy specjalistyczne realizowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.10.2003r.w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych(Dz. U. Nr 57, poz.602 z późn. zm.),

16) Marketing usług medycznych,

17) Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej,

18) System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej,

19) Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000,
20) Obsługa klienta, techniki sprzedaży, rozmowy handlowe, zarządzanie czasem, sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
Przykładem komplementarności projektów są inicjatywy tego samego Beneficjenta, skierowane do pracowników służby zdrowia. W ramach działania 2.4 ZPORR Beneficjent ten realizował następujące projekty:

· „Rozwój zawodowy pracowników służby zdrowia”, skierowany do osób dorosłych, wykonujących zawód pielęgniarza lub położnej, zameldowanych na terenie Dolnego Śląska; oferowane wsparcie to szereg kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 29.10.2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położonych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) oraz ustawie z dn. 5.07.1996r. o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz prowadzenie usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu lub kierunku szkolenia (porady indywidualne i grupowe) oraz usług doradczych związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności interpersonalnych (aktywizujące zajęcia warsztatowe). Wsparciem objęto 470 osób.

· „Zdrowe umiejętności”, skierowany do pracowników służby zdrowia średniego szczebla, oferujący wsparcie w postaci kursów specjalistycznych, realizowanych zgodnie z wytycznymi zapisanymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położonych (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), kursów języków obcych, tj. niemieckiego, angielskiego, włoskiego, a także usług doradczych w zakresie porad grupowych związanych z umiejętnością kształtowania celów, nabycia umiejętności planowania kariery zawodowej, udzielania wsparcia psychologicznego 
w poszukiwaniu pracy oraz niwelowania skutków "wypalenia zawodowego". Wsparciem objęto 1190 osób.

Ten sam beneficjent realizuje projekt w ramach PO KL, Priorytet 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1, zatytułowany „Zdrowe Kwalifikacje”, skierowany do pracowników średniego szczebla medycznego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na terenie województwa dolnośląskiego, zameldowanych na obszarze województwa, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Oferowane wsparcie obejmuje specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie wybranych zagadnień pielęgniarstwa 
i położnictwa. W ramach projektów beneficjenci zostaną objęci wsparciem psychologa w postaci doradztwa indywidualnego przed i po szkoleniach oraz grupowego. Planuje się objąć wsparciem 325 uczestników.

W ramach Działania 2.4 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zawarto 24 umowy o wartości pierwotnej PŚW 14 629 063,74zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 54 265,02 zł, oraz oszczędności 
 z tytułu rozliczenia projektów na kwotę PŚW 907 483,95 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 24 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 13 667 314,77 zł. W ramach Działania proces zawierania umów przypadł na lata 2005 – 2006, z czego 8 umów zawarto w 2005 r., a 16 umów w 2006 r. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 103,35% alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono wszystkie 24 projekty na kwotę PŚW 13 667 314,77 zł. W ramach Działania rozliczenia projektów miały miejsce w latach 2008– 2009, z czego w 2008 r. rozliczono 23 projekty, a w 2009 r. 1 projekt.
Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 6 549 642,73 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 12 007,80 zł odnotowano w roku 2009.
Wielkość realizowanych projektów była zróżnicowana. Najwyższa kwota dofinansowania projektu wyniosła 1,13 mln zł, a najniższa 188,77 tys. zł. Średnia wartość dofinansowania w ramach Działania wyniosła 569,47 tys. zł. Wszystkie projekty były projektami zintegrowanymi obejmującymi organizację cykli szkoleniowych dot. samozatrudnienia, indywidualną opiekę doradcy dla potencjalnych i nowopowstałych firm. Inne formy wsparcia dla zarejestrowanych przedsiębiorców to dotacja inwestycyjna na rozwój działalności oraz podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe. 
Beneficjentami projektów były w większości osoby prawne nie działające dla zysku – stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze i agencje rozwoju regionalnego, w których działalność statutową wpisane było wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Inni Beneficjenci to dwie wyższe uczelnie oraz 4 przedsiębiorców.
Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli Beneficjenci obejmowała następujące zagadnienia:
1) Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej (zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne),
2) Zdobywanie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych ułatwiających prowadzenie własnej firmy,

3) Indywidualne doradztwo biznesowe,

4) Szkolenie specjalistyczne dla agentów ubezpieczeniowych.

Kilku Beneficjentów Działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku realizuje projekty komplementarne w ramach PO KL, Priorytetu 6, Działania 6.2, poniżej przedstawiono przykłady:

1) Beneficjent, który realizował w ramach ZPORR projekt pt. „Własna firma – szansa ludzi młodych”, obecnie realizuje projekt pod tym samym tytułem. W obu projektach wsparcie kierowane jest do mieszkańców regionu chcących rozpocząć działalność gospodarczą, w tym głównie ludzi młodych do 25 roku życia. Wsparcie oferowane w ramach obu projektów to szkolenia oraz doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe dotacje finansowe i wsparcie pomostowe. W ramach ZPORR wsparciem w projekcie objęto 155 osób, w ramach PO KL planuje się objąć wsparciem 60 osób.

2) Beneficjent, który realizował w ramach ZPORR projekt pt. „Samozatrudnienie szansą 
na pracę”, obecnie realizuje projekt pod tym samym tytułem. W obu projektach wsparcie kierowane jest do mieszkańców regionu zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym głównie osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców; planujących podjęcie zatrudnienia w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą), osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych m-cy 
w ciągu ostatnich dwóch lat; kobiet (zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osób do 25 roku życia. Wsparcie oferowane w ramach obu projektów to szkolenia oraz doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe dotacje finansowe i wsparcie pomostowe. W ramach ZPORR wsparciem w projekcie objęto 30 osób, w ramach PO KL planuje się objąć wsparciem 60 osób.

Jeden z Beneficjentów realizował w ramach Działania 2.5 ZPOR 3 projekty, zatytułowane „Centrum Pracy w Legnicy”, „Centrum Pracy w Głogowie” (celem tych projektów było aktywne wspieranie zatrudnienia wśród osób nie zarejestrowanych jako bezrobotne, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, poprzez wzrost świadomości biznesowej i stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw wraz 
z zapewnieniem im pomocy w pierwszym okresie funkcjonowania poprzez doradztwo oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk) oraz „Dobra firma” (celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia wśród osób nie zarejestrowanych jako bezrobotne, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). Ten sam Beneficjent realizuje w ramach 
PO KL projekt pt. „Moja Firma - Moja Praca”, skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych. W ramach wszystkich tych projektów oferowane wsparcie obejmuje szkolenia oraz doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe dotacje finansowe i wsparcie pomostowe. W projektach realizowanych w ramach ZPORR wsparciem objęto odpowiednio 300, 300 i 60 osób. W projekcie realizowanym w ramach PO KL planuje się objąć wsparciem 72 osoby.
W ramach Działania 2.5 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zakontraktowano/zatwierdzono do realizacji 24 projekty (18 umów i 6 projektów własnych IW) o wartości pierwotnej PŚW 13 049 647,70 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 677 904,98 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów na kwotę PŚW 774 508,80 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 24 projekty zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 11 597 233,92 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów/decyzji o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. Najwięcej umów – tj. 11, zawarto 
z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w 2007 r. W roku 2008 nie zawarto żadnej nowej umowy. Warto zaznaczyć, iż w 2009 r. zawarto 4 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 99,58 % alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono wszystkie 24 projekty na kwotę PŚW 11 597 233,92 zł. W ramach Działania pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2007 r. Zakończenie realizacji i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 15, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 4 projektów, w roku 2007 tj.

Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW w wysokości PŚW 5 138 820,73 zł odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 731 844,12 zł odnotowano w roku 2009.

W ramach Działania dominowały projekty małe (najwyższa kwota z EFS wyniosła 1,37 mln zł., najniższa 18,15 tys. zł., a średnia 483,22 tys. zł), dotyczące tworzenia i rozwoju sieci współpracy w zakresie innowacji oraz tworzenia i rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji – 12 projektów, stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich – 6 projektów, tworzenia i rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji – 4 projekty. Prowadzone były również 2 projekty stażowe dla absolwentów szkół wyższych. Dziesięć projektów realizowanych było przez szkoły wyższe, które stanowiły dominujący typ beneficjentów. Pozostałe projekty realizowane były przez: jednostki naukowe – 3 projekty, instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu (agencje rozwoju regionalnego) – 2 projekty, jednostki samorządu terytorialnego – 7 projektów, przedsiębiorców – 1 projekt, organizacje pozarządowe – 1 projekt.
W ramach projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sposób komplementarny w latach 2007 – 2009 w stosunku do projektów konkursowych 2.6 ZPORR dofinansowywane były projekty stypendialne (wypłata stypendium dla uczestników studiów doktoranckich). W sposób komplementarny realizowany był projekt własny IW związany z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji (w ramach Działania 2.6 ZPORR projekt „Biuro koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji” nr Z/2.02/II/2.6/II/19/06, natomiast w ramach 8.2.2. POKL – projekt „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji”.

W ramach Działania 2.6 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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W ramach Priorytetu od początku realizacji Programu w województwie dolnośląskim zawarto 432 umowy o dofinansowanie o wartości pierwotnej PŚW 285 807 204,33 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 27 639 930,86 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 5 744 520,20 zł, oraz rozwiązania 58 umów na kwotę PŚW 9 823 405,06 zł (wartość całkowita – 30 143 122,47 zł.), ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 375 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 242 599 348,21 zł. (w tym jedna rozwiązana umowa 
z Beneficjentem Działania 3.4, w stosunku do którego wszczęto procedurę windykacji środków).
W ramach Priorytetu proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. Najwięcej umów – tj. 208, zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 9 umów, zawarto w 2008 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. oraz 2009 r. zawarto łącznie 18 umów w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków 
z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 105,45% alokacji. 

Z łącznej liczby zakontraktowanych projektów, w przypadku 374, o łącznej kwocie dofinansowania z PŚW kwotę wysokości 242 136 222,53 zł, nastąpiło zakończenie ich realizacji, przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczenie, natomiast 1 projekt zakończony w ramach Działania 3.3 oczekiwał – wg stanu na 31.10.2009 r. – na rozliczenie. W ramach Priorytetu, w związku 
z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność oraz rozliczenia projektów miały miejsce w tym samym roku, jednakże dopiero w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 140, nastąpiło w 2007 r., natomiast najmniej przedsięwzięć zostało zakończonych i rozliczonych w roku 2005, tj. 4 projektów. Wartość dofinansowania zakończonych projektów odpowiada 105,25 % wykorzystania alokacji.

Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 99 701 627,41 zł odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 6 883 813,80 zł odnotowano w roku 2005.

Realizacja Priorytetu przebiegała zgodnie z założeniami Programu.
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 103 umowy o wartości pierwotnej PŚW 123 433 914,33 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 22 558 089,85 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 764 618,10 zł, oraz rozwiązania 4 umów na kwotę 4 781 407,27 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 99 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 95 329 799,11 zł. Do dnia 31.10.2009 r. Beneficjent, z którym 
w 2008 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie nie zwrócił otrzymanej dotacji (EFRR: 1 417 482,22 zł), stąd w załączniku nr 1 do sprawozdania z realizacji Programu w województwie środki zostały wykazane w ujęciu narastającym, jako wydatki poniesione.. W ramach Działania proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 roku, kiedy podpisano najwięcej umów tj. 53, natomiast najmniej tj. 2 umowy, zawarto w 2007 r. W roku 2004 i 2009 nie podpisano żadnej umowy. Warto zaznaczyć że w roku 2008 zawarto 3 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 105,14% alokacji.

Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 99 projektów na kwotę dofinansowania z PŚW w wysokości 95 329 799,11 zł. W ramach Działania pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2006 roku. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 44, nastąpiło w roku 2007, natomiast najmniejszej, tj. 3 projektów, w 2009 r.

Zdecydowanie najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 44 312 148,10 zł (ponad 45% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów) odnotowano w 2006 roku, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości 111 912,97 zł odnotowano w 2005 roku.

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 4,3 mln zł (projekt Powiatu Wołowskiego, dotyczący przebudowy drogi powiatowej), natomiast najniższe - 93,6 tys. zł (również projekt Powiatu Wołowskiego, dotyczący modernizacji odcinka drogi powiatowej). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 962,93 tys. zł . Projekty realizowane w ramach Działania dotyczyły głównie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i realizowane były przez gminy i powiaty. 

W okresie sprawozdawczym rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie. 2 umowy zostały rozwiązane w 2007 roku (w tym jedna o wartości całkowitej 1 716 295,00 zł i kwocie PŚW 1 278 525,00 zł oraz druga 
o wartości całkowitej 582 058,70 zł oraz  kwocie PŚW 391 510,60 zł). Beneficjenci wystąpili do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o rozwiązanie umów o dofinansowanie, ponieważ realizacja projektów 
w pełnym zakresie rzeczowym przekraczała ich możliwości finansowe z uwagi na wzrost cen w okresie między złożeniem wniosku o dofinansowanie a przystąpieniem do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Na prośbę Beneficjenta drugiego z ww. projektów Instytucja Pośrednicząca wystąpiła do Zarządu Województwa o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu (jednakże nie uzyskano zgody).

Kolejne 2 umowy zostały rozwiązane w 2008 roku (w tym jedna o wartości całkowitej 1 565 500,00 zł 
i  kwocie PŚW 1 174 125,00 zł oraz druga o wartości całkowitej 2 805 788,76 zł i kwocie PŚW 1 937 246,67 zł). Przyczyną rozwiązania obu umów było stwierdzenie, w trakcie kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji inwestycji u Beneficjentów, nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowane (załącznik nr 1 do sprawozdania), nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań. 

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 29 umów o wartości pierwotnej PŚW 47 744 658,83 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 2 148 017,29 zł, oszczędności z tytułu rozlicznie projektów, na kwotę PŚW 897 735,40 zł, oraz rozwiązania jednej umowy na kwotę PŚW 194 428,35 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 28 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 44 504 477,79 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów 
o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r., kiedy podpisano najwięcej, tj. 16 umów. Najmniej umów tj. 1, zawarto w 2008 r., natomiast w 2004 i 2007 r. nie podpisano żadnej umowy. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. oraz 2009 r. zawarto 3 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 104,54 % alokacji. 

Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 28 projektów na kwotę dofinansowania z PŚW w wysokości 44 504 477,79 zł. W ramach Działania, w związku 
z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność oraz rozliczenia projektów miały miejsce w tym samym roku, jednakże dopiero w następnych latach obserwowano znaczny postęp w refundacji wniosków o płatność końcową. W ramach Działania zakończenie realizacji i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 9, nastąpiło w 2006 r., natomiast najmniejszej, tj. 2 projektów, w roku 2005.

Zdecydowanie najwyższą łączną wartość płatności, w wysokości PŚW 20 497 410,34 zł (ponad 46% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów), odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 2 520 120,79 zł odnotowano w roku 2008.

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 6,8 mln zł (projekt Gminy Miejskiej Bolesławiec dotyczący przebudowy budynku kina na centrum edukacyjno kulturalne), natomiast najniższe - 95 tys. zł (projekt Gminy Ząbkowice Śląskie dotyczący remontu izby pamiątek regionalnych). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 1,59 mln zł . Projekty zrealizowane w ramach Działania dotyczyły głównie rewitalizacji obszarów miejskich, lokalnej kultury oraz infrastruktury turystycznej i realizowane były głównie przez jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym, w 2007 roku, rozwiązano jedną umowę o wartości całkowitej 259 237,80 zł, 
w tym kwota PŚW 194 428,35 zł. Powodem rozwiązania umowy było niezrealizowanie projektu z uwagi na kilkukrotne przekroczenie przez faktyczne  koszty inwestycji założeń przyjętych we wniosku aplikacyjnym 
i umowie o dofinansowanie.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowane (załącznik nr 1 do sprawozdania), nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań. 

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 24 umowy o wartości pierwotnej PŚW 49 208 909,73 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 1 210 862,75 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 918 365,36 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 24 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 47 079 681,62 zł., z tego w ramach Poddziałania 3.3.1 – 21 umów o wartości PŚW 40 272 000,77 zł oraz Poddziałania 3.3.2 – 3 umowy o wartości PŚW 6 807 680,85 zł. W omawianym Działaniu proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. W ramach Poddziałania 3.3.1 najwięcej umów – tj. 7, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w roku 2008. W ramach Poddziałania 3.3.2 wszystkie 3 umowy zawarto z Beneficjentami w 2005 r. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. i 2009 r. w omawianym Działaniu zawarto łącznie 4 umowy w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 107,42 % alokacji.

Wg stanu na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego, 1 zakończony projekt oczekiwał na rozliczenie (procedura podpisywania informacji pokontrolnej i akceptacji sprawozdania końcowego została zakończona 
i projekt oczekiwał na refundację wniosku o płatność końcową). Na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 23 projekty na kwotę PŚW 46 616 555,94 zł. W ramach Działania, w związku z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność miały miejsce w tym samym roku, a rozliczenia pierwszych projektów nastąpiły 
w 2006 r. W ramach Poddziałania 3.3.1 zakończenie realizacji i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 9, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 1 projektu w roku 2006. W ramach Poddziałania 3.3.2 zakończenie i rozliczenie projektów miało miejsce w 2006 r., 2007 r. i 2008 r., tj. w każdym roku odpowiednio po 1 projekcie.

Najwyższą łączną wartość płatności, w wysokości PŚW 18 205 802,20 zł, odnotowano w roku 2007, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 296 177,96 zł odnotowano w roku 2005.

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 5,68 mln zł (projekt Gminy Wałbrzych dotyczący modernizacji i rozbudowy hali sportowej), natomiast najniższe - 328,53 tys. zł (również projekt Gminy Wałbrzych dotyczący adaptacji budynku przy ul. Pocztowej 22 w Wałbrzychu na Ośrodek Integracji dla Bezdomnych). Z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 1,96 mln zł. Projekty w ramach omawianego Działania dotyczyły głównie rewitalizacji obszarów miejskich, lokalnej kultury oraz infrastruktury turystycznej i realizowane były w większości przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach Działania 3.3 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy oraz nie występują projekty zagrożone.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania).  Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zawarto i wydano 235 umów o wartości pierwotnej PŚW 20 877 915,87 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 340 170,29 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 1 713 902,54 zł, oraz rozwiązania 53 umów na kwotę PŚW 4 847 569,44 zł, ostatecznie wg stanu na dzień 31.10.2009 r. 183 umowy zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 13 976 273,60 zł. (w tym jedna rozwiązana umowa z Beneficjentem, w stosunku do którego wszczęto procedurę windykacji środków). W ramach Działania proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. Najwięcej umów tj. 115 zawarto z Beneficjentami w 2005 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w 2008 r. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 105,86% alokacji. 

Zakończono realizację i rozliczono 183 projekty na kwotę dofinansowania z PŚW w wysokości 13 976 273,60 zł. (w tym jedna rozwiązana umowa z Beneficjentem, w stosunku do którego wszczęto procedurę windykacji środków). Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 73, nastąpiło w 2007 r., natomiast najmniejszej, tj. 2 projektów, w roku 2005.

Najwyższą łączną wartość płatności z konta programowego na rzecz IW, w wysokości PŚW 6 462 681,48 zł, odnotowano w roku 2007, natomiast w roku 2009 nie dokonywano refundacji, ale IW dokonała do Instytucji Pośredniczącej zwrotów na kwotę PŚW -40 795,06 zł. (z tytułu windykacji środków po rozwiązaniu umowy).

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 179,58 tys. zł, natomiast najniższe - 3,33 tys. zł., 
z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 76,37 tys. zł. W ramach Działania dominowały projekty inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia, budową, zakupem lokali, remontem w celu świadczenia usług (np. gastronomia, hotelarstwo, usługi kosmetyczne, medyczne, budowlane, finansowe, konsultingowe) lub prowadzeniem produkcji (np. poligraficznej, obróbki metali i wyrobu elementów metalowych, obróbka kamienia, artykułów dekoracyjnych), natomiast wśród projektów doradczych dominowały projekty związane z wdrożeniem systemu zarządzania ISO. Główną grupę Beneficjentów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach Działania rozwiązano łącznie 53 umowy o dofinansowanie (w tym jedna rozwiązana umowa 
z Beneficjentem, w stosunku do którego wszczęto procedurę windykacji środków). W 2006 r. rozwiązano 19 umów o łącznej całkowitej wartości 9 048 806,82 zł, w tym PŚW 1 718 222,51 zł., w 2007 r. rozwiązano 20 umów o łącznej całkowitej wartości 9 263 562,36 zł, w tym PŚW 1 980 148,35 zł., w 2008 r. rozwiązano 13 umów o łącznej całkowitej wartości 4 546 363,79 zł, w tym PŚW 1 061 414,67 zł. i w 2009 r. rozwiązano 1 umowę o łącznej całkowitej wartości 355 509,24 zł, w tym PŚW 87 783,91 zł. Głównymi powodami rozwiązywania umów były rezygnacje Beneficjentów z realizacji projektów. Do kolejnych należy zaliczyć:

- nierozpoczęcie realizacji projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie,

- niewniesienie zabezpieczenia realizacji projektu,

- realizację projektu niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, 

- niezrealizowanie projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

- niezłożenie wniosku o płatność końcową oraz sprawozdania w wyznaczonym terminie,

- stwierdzenie nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Instytucja Wdrażająca nie posiada informacji o projektach realizowanych w sposób komplementarny.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań, nie występują projekty zagrożone.

Zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR tj. zwiększają konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw poprzez dostęp do specjalistycznego doradztwa, wzrost zdolności inwestycyjnych, zwiększenie zatrudnienia.
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Od początku realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim zawarto 41 umów o wartości pierwotnej PŚW 44 541 805,57 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 1 382 790,68 zł, oraz oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 1 449 898,80 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 41 umów zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 
41 709 116,09 zł., z tego w ramach Poddziałania 3.5.1 – 9 umów o wartości PŚW 27 427 007,08 zł oraz Poddziałania 3.5.2 – 32 umowy o wartości PŚW 14 282 109,01 zł. W omawianym Działaniu proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2005 r. W ramach Poddziałania 3.5.1 najwięcej umów tj. odpowiednio po 3, zawarto z Beneficjentami w 2008 r. i 2009 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w 2006 r. W roku 2007 nie zawierano umów o dofinansowanie. W ramach Poddziałania 3.5.2 najwięcej umów – tj. 16, zawarto z Beneficjentami w 2006 r., natomiast najmniej tj. 1, zawarto w roku 2007. W roku 2008 nie zawierano umów o dofinansowanie. Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. 
i 2009 r. w omawianym Działaniu zawarto łącznie 8 umów w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji. Wartość zakontraktowanych środków stanowi 104,80% alokacji.
Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 41 projektów na kwotę dofinansowania z PŚW w wysokości 41 709 116,09 zł. W ramach Działania, w związku 
z rozpoczęciem podpisywania umów w 2005 r., pierwsze refundacje wniosków o płatność miały miejsce 
w tym samym roku, a rozliczenia pierwszych projektów nastąpiły w 2006 r. W ramach Poddziałania 3.5.1 zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 7, nastąpiło w 2009 r., natomiast najmniejszej w 2007 i 2008 roku, tj. w każdym roku, odpowiednio, po 1 projekcie. W ramach Poddziałania 3.5.2 zakończenie i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 16, miało miejsce w 2006 r., natomiast najmniejszej, tj. 2, w roku 2008.

Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 14 391 078,47 odnotowano w roku 2006 natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 287 702,65 zł odnotowano w roku 2005.

Najwyższe przyznane dofinansowanie projektu wyniosło 9,90 mln zł (projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczący budowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych), natomiast najniższe - 24,47 tys. zł (projekt Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej dotyczący zakupu głowicy endowaginalnej), z kolei średnia wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 1,02 mln zł. Projekty w ramach omawianego Działania dotyczyły głównie budowy hal sportowych, modernizacji pomieszczeń ZOZ-ów, zakupów sprzętu medycznego i realizowane były w większości przez gminy, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego oraz powiaty.

W ramach Działania 3.5 w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie oraz nie występują projekty zagrożone.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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W ramach całego Priorytetu od początku realizacji Programu zawarto/wydano 125 umów/decyzji 
o wartości pierwotnej PŚW 11 946 656,16 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów/decyzji, na kwotę PŚW 899 471,82 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 495 303,34 zł, oraz rozwiązania 4 umów na kwotę PŚW 74 668,79 zł (wartość całkowita – 99 558,39 zł.), ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 121 umów/decyzji zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 10 477 212,21 zł. W ramach Priorytetu proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów/wydawania decyzji w ramach ZPORR rozpoczął się w 2004 roku. Najwięcej umów/decyzji 
z Beneficjentami - tj. 28, zawarto w 2005 r., natomiast najmniej, tj. 7, w roku 2009.
Według stanu na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 113 projektów na kwotę PŚW 9 000 943,78 zł, natomiast 8 zakończonych projektów oczekiwało na rozliczenie, w tym 7 projektów własnych Instytucji Pośredniczącej (oczekujących na kontrolę IZ ZPORR) oraz 1 projekt WARR S.A. (projekt skontrolowany, oczekujący na wypłatę środków). W ramach Priorytetu pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2005 r. Zakończenie realizacji oraz rozliczenie największej liczby projektów, tj. 42, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniej przedsięwzięć zostało zakończonych i rozliczonych w roku 2005, tj., 9 projektów.

Pierwsze refundacje wniosków o płatność nastąpiły w 2005 roku. Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 3 723 417,67 zł odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 638 944,80 zł odnotowano w 2005 roku .
Realizacja Priorytetu przebiegała zgodnie z założeniami Programu.
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Od początku realizacji zawarto i wydano 37 umów/decyzji o wartości pierwotnej PŚW 7 185 485,71 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów/decyzji, na kwotę PŚW 331 667,68 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 113 837,33 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 37 umów/decyzji zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 6 739 980,70 zł. 
W ramach Działania proces podpisywania umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2004 roku. Najwięcej umów/decyzji – tj. 10, zawarto z Beneficjentami w 2004 r., natomiast najmniej tj. 2 umowy/decyzje, zawarto w roku 2009. Warto zaznaczyć, iż w 2009 r. zawarto łącznie 2 umowy/decyzje w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji.
Według stanu na dzień 31.10.2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 33 projekty na kwotę PŚW 5 667 505,52 zł, natomiast 4 zakończone projekty własne Instytucji Pośredniczącej oczekiwały na kontrolę IZ ZPORR. W ramach Działania pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2005 roku . Zakończenie i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 11, nastąpiło 
w  2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 3 projektów, w 2005 roku.

Pierwsze refundacje wniosków o płatność nastąpiły w 2005 roku. Najwyższą łączną wartość płatności 
w wysokości PŚW 2 514 506,17 zł (ponad 44% łącznej kwoty płatności dokonanych w latach 2004-2009 na rzecz Beneficjentów) odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 47 499,17 zł odnotowano w 2009 roku.
Najwyższe dofinansowanie jakie przyznano to kwota 1,1 mln zł (projekt Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego dotyczący dofinansowania kosztów zatrudnienia osobom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR w województwie), najniższe to 1,5 tys. zł (projekt Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dotyczący wsparcia prac Komisji Oceny Projektów dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4). Średnia wartość dofinansowania kształtowała się na poziome 182,16 tys. zł. Projekty dotyczyły wsparcia kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz IW, organizacji posiedzeń KOP-ów, DKM-u 
i wsparcia kontroli projektów. Nie występują projekty zagrożone oraz nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie.

W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowane (załącznik nr 1 do sprawozdania), nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań. 

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR
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Od początku realizacji zawarto/ wydano 45 umów/decyzji o wartości pierwotnej PŚW 3 090 747,75 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów/decyzji, na kwotę PŚW 348 716,92 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 217 107,55 zł, oraz rozwiązania 2 umów na kwotę PŚW 41 175,00 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 43 umowy/decyzje zostały objęte dofinansowaniem na kwotę PŚW 2 483 748,28 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów/decyzji na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2004 r. Najwięcej umów – tj. 11, zawarto 
z Beneficjentami w 2005 i 2007 r., natomiast najmniej, tj. 5, zawarto w 2004 i 2009 r. Warto zaznaczyć, iż 
w 2009 r. zawarto łącznie 5 umów/decyzji w ramach przyznanej województwu dolnośląskiemu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji.

Wg stanu na zakończenie okresu sprawozdawczego , 4 zakończone projekty oczekiwały na rozliczenie, 
w tym 1 projekt WARR S.A. (skontrolowany przez Instytucję Pośredniczącą, oraz 3 projekty własne Instytucji Pośredniczącej (oczekujące na kontrolę IZ ZPORR). Według stanu na dzień 31 października 2009 r. zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono 39 projektów na kwotę PŚW 2 079 955,03 zł. W ramach Działania pierwsze rozliczenia projektów miały miejsce w 2006 r. Zakończenie 
i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 16, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 5 projektów, w 2007 r.

Pierwsze refundacje wniosków o płatność nastąpiły w 2005 r. Najwyższą łączną wartość płatności 
w wysokości PŚW 778 168,17 zł odnotowano w roku 2009, natomiast najniższą łączną wartość płatności 
w wysokości PŚW 46 697,20 zł odnotowano w roku 2005.
Najwyższe dofinansowanie, jakie przyznano to kwota 318,98 tys. zł (projekt Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia na lata 2007-2008 dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR), najniższe 2,77 tys. zł (projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na organizację 
i prowadzenie szkoleń dla PE i KOP-ów w 2006 r.). Średnia wartość dofinansowania kształtowała się na poziomie 57,76 tys. zł. Projekty dotyczyły głównie wsparcia kosztów szkolenia pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz IW a takżę zakupu wyposażenia stanowisk pracy.

W 2009 r. na prośbę Beneficjenta – DWUP - rozwiązano dwie umowy o dofinansowanie, zawarte w I półroczu 2009 r. w ramach nadkontraktacji o łącznej wartości całkowitej 54 900,00 zł, w tym PŚW 
41 175,00 zł. Przyczyną rozwiązania umów było niezrealizowanie zadania, polegającego w obu przypadkach na archiwizacji dokumentacji projektowej dla różnych Działań, w obowiązującym terminie przez wykonawcę. W ramach Działania nie występują projekty zagrożone.
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.

Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.
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Od początku realizacji zawarto i wydano 43 umowy/decyzji o wartości pierwotnej PŚW 1 670 422,70 zł. Po uwzględnieniu oszczędności powstałych w wyniku aneksowania umów, na kwotę PŚW 219 087,22 zł, oszczędności z tytułu rozliczenia projektów, na kwotę PŚW 164 358,46 zł, oraz rozwiązania 2 umów na kwotę PŚW 33 493,79 zł, ostatecznie na dzień 31.10.2009 r. 41 umów/decyzji zostało objętych dofinansowaniem na kwotę PŚW 1 253 483,23 zł. W ramach Działania proces podpisywania umów/decyzji na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR rozpoczął się w 2004 r. Najwięcej projektów –tj. 11, zakontraktowano w 2006 i 2007 r., natomiast najmniej tj. 4, w 2008 r. W 2009 r. nie popisano żadnej umowy/decyzji o dofinansowanie.
Zakończono realizację, poddano kontroli na miejscu realizacji oraz rozliczono wszystkie 41 projektów na kwotę PŚW 1 253 483,23 zł. W ramach Działania pierwsze refundacje wniosków o płatność i rozliczenia projektów miały miejsce w 2005 r. Zakończenie i rozliczenie największej liczby projektów, tj. 15, nastąpiło w 2008 r., natomiast najmniejszej, tj. 5 projektów, w 2006 r.

Najwyższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 514 656,46 zł odnotowano w roku 2008, natomiast najniższą łączną wartość płatności w wysokości PŚW 103 186,79 zł odnotowano w roku 2005.
Najwyższe przyznane dofinansowanie osiągnęło wartość 312,86 tys. zł (projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczący prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach ZPORR), najniższe – 493,98 zł, (projekt Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczący organizacji szkoleń dla beneficjentów Działania 2.5 ZPORR). Średnia wartość dofinansowania kształtowała się na poziomie 30,57 tys. zł. Projekty dotyczyły szkoleń organizowanych dla beneficjentów oraz informacji i promocji Programu.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano dwie umowy zawarte z DWUP – pierwszą w 2007 r., o wartości całkowitej 14 255,00 zł, w tym PŚW 10 691,25 zł oraz drugą w 2008 r. o wartości całkowitej 30 403,39 zł, w tym PŚW 22 802,54 zł. W przypadku obu projektów w trakcie kontroli na miejscu ich realizacji Instytucja Pośrednicząca stwierdziła naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych tj. nieprawidłowości przy wyborze oferty (nieodrzucenie oferty wykonawcy nie spełniającej wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z racji załączenia nieaktualnych dokumentów). 
W całym okresie wdrażania Programu generowane były wydatki kwalifikowalne (załącznik nr 1 do sprawozdania). Nie istnieje zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań.
Wszystkie zrealizowane projekty wpisują się w cele Działania opisane w UZPORR.


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1.

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

	Priorytet 1

W załączniku 2 zostały zagregowane dane z 127 projektów (zakończonych i skontrolowanych), co odpowiada około 96,21% liczby wszystkich projektów. W 2009 r. zawarto 11 nowych umów 
o dofinansowanie w ramach Priorytetu.
Zakończone i skontrolowane projekty dotyczą: infrastruktury drogowej (transport; transport publiczny) – 49 (odpowiednio, 44 i 5) szt., infrastruktury ochrony zdrowia – 29 szt., ochrony środowiska – 22 szt., technologii informacyjnych – 10 szt., kultury i turystyki – 14 szt. oraz infrastruktury edukacyjnej – 3 szt. 

Wskaźniki produktu
Najliczniej reprezentowane były przedsięwzięcia dotyczące transportu, których ogólny udział w liczbie założonych dla całego kraju projektów wyniósł 61,97 %. Wysoki udział realizowanych projektów 
w województwie dolnośląskim w stosunku do całego kraju dotyczył projektów z dziedziny transportu publicznego (31,25%) oraz kultury i turystyki (23,33%). Najmniejszy udział liczby projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w stosunku do całej Polski stanowiły projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej – 3% (ze względu na ograniczoną wysokość alokacji przewidzianej dla Podziałania 1.3.1 podpisano tylko 3 umowy).
Wskaźniki rezultatu
Dzięki realizacji projektów w ramach Priorytetu 1 osiągnięto m.in. wskaźnik obrazujący długość dróg wybudowanych/zmodernizowanych w ramach ZPORR na poziomie 114,73 km. W 2007 r. w województwie dolnośląskim odnotowano wzrost liczby absolwentów szkół wyższych o 2 059 osób, w porównaniu do roku 2003, natomiast liczba turystów (polskich i zagranicznych) odwiedzających Dolny Śląsk wzrosła w tym okresie o 27,04%. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, korzystających 
z środków pomocowych UE w ramach ZPORR, spadł o 4,07 lat.

Wskaźniki oddziaływania

W województwie dolnośląskim odnotowano spadek stopy bezrobocia o 13,30% (lata 2003-2007) oraz wzrost PKB o 30,85% (lata 2003-2006).
Realizacja najważniejszych wskaźników dla poszczególnych Działań Priorytetu 1 w stosunku do wartości docelowych dla całego kraju przedstawia się następująco:
Działanie 1.1
Wskaźniki produktu
Od początku realizacji Działania w województwie dolnośląskim wybudowano 11,98 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, co stanowi 17,11 % wielkości założonych dla całego kraju. Zmodernizowano 102,75 km dróg, co stanowi 79,65 % wartości dla całego kraju. Dzięki zakończeniu i rozliczeniu trzech projektów finansowanych w ramach Poddziałania 1.1.2, na Dolnym Śląsku zwiększyła się o 1 181 miejsc pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej. Ponadto w 2009 r. podpisano 1 nową umowę.
Wskaźniki rezultatu
Dzięki realizacji projektów wskaźnik „Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne 
w wyniku realizacji projektów” osiągnięto w wysokości 1 103,6934 ha (290,45% wartości docelowej), m.in. 
w wyniku odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Udział pojemności nowego taboru komunikacji miejskiej w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej w województwie wyniósł 0,80%, natomiast 181,52% całkowitej długości nowych dróg w regionie (dane za rok 2007) stanowią drogi powstałe dzięki współfinansowaniu w ramach ZPORR.

W Działaniu 1.1 złożono 19 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku
 o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, z czego jedno w 2009 r. Złożone oświadczenia dotyczyły najczęściej następujących wskaźników: „Liczba wypadków drogowych”, „Liczba rannych i zabitych”, „Natężenie ruchu na drodze”, „Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci” oraz „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej”.
Wskaźniki oddziaływania
Na terenie województwa dolnośląskiego nastąpił spadek liczby wypadków drogowych na 1 000 zarejestrowanych pojazdów o 19,5% oraz wzrosły nakłady na bieżące utrzymanie dróg o 181,13% (lata 2003-2007).
Działanie 1.2

Wskaźniki produktu

W ramach Działania w okresie sprawozdawczym zrealizowano 4 projekty selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi, których udział w stosunku do stopnia realizacji w skali kraju wynosi 17,39 %. Wybudowano 232,46 km sieci kanalizacyjnych (53,56 % stopnia realizacji w skali kraju), 111,86 km sieci rozdzielczej wodociągów (66,98 % stopnia realizacji 
w skali kraju), 5 oczyszczalni ścieków (27,78 % stopnia realizacji w skali kraju) i 5 stacji uzdatniania wody (20,83 % stopnia realizacji w skali kraju).
Znaczna część wskaźników dla zakończonych i rozliczonych projektów nie agreguje się na poziom Działania. 

W przypadku 3 projektów zrealizowanych w ramach Działania 1.2 (dotyczących budowy systemu kanalizacji gminna obszarze jednej gminy), które na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego nie zostały jeszcze rozliczone, osiągnięte dane wskaźnikowe zawarte w informacjach pokontrolnych zostały zagregowane 
w załączniku nr 2 z uwagi na fakt, że mimo niezakończenia procesu rozliczeń projektów, wartości zrealizowanych wskaźników produktu nie ulegną już zmianie. Wskaźnik „długość sieci kanalizacyjnych” dla tych projektów wyniósł 73,29 km, co daje ok. 32 % całkowitej wartości zrealizowanego wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu

Dzięki zakończonym projektom w rezultacie m. in. podłączono do sieci kanalizacyjnej 15 244 osoby, a do sieci wodociągowej podłączono 11 993 osoby.

W Działaniu 1.2 złożono 10 oświadczeń nt. realizacji wskaźników rezultatu po zakończeniu realizacji projektów, wszystkie przed 2009 r. Składane oświadczenia dotyczyły najczęściej następujących wskaźników rezultatu „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej” i „Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji”.

Wskaźniki oddziaływania

Osiągnięto wskaźnik pt. „Ilość zbiorników małej retencji” – 21 szt., ponadto obszar zabezpieczony przed powodzią wałami zwiększył się o 11 426 ha (teren Dolnego Śląska). W województwie dolnośląskim zwiększyła się ilość zebranych odpadów o 4,39 % oraz ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych 
o 0,20% (w 2007 r. w porównaniu do 2003 r.).
Działanie 1.3

Wskaźniki produktu
Od początku realizacji Działania w województwie dolnośląskim zakupiono 104 sztuki sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej, co stanowiło 75,91% ich udziału w stosunku do założeń określonych 
w ZPORR, wsparto 29 obiektów opieki zdrowotnej (145 % wartości określonych dla Polski). Wsparcie 
w ramach Programu otrzymały 3 obiekty dydaktyczne, w wyniku czego wskaźnik „powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne” osiągnięto na poziomie 19 010,38 m2. Na osiągniętą wartość wskaźnika powierzchni w dużym stopniu przyczyniła się realizacja projektu Politechniki Wrocławskiej, dotyczącego budowy kompleksu dydaktycznego  Zintegrowane Centrum Studenckie PWr.,w ramach którego oddano do użytku 15 110,28 m2 powierzchni. Ponadto w 2009 r. 
w ramach Poddziałania 1.3.2 podpisano 7 nowych umów. Jednocześnie w załączniku nr 2 ujęto 1 projekt, dla którego procedura kontroli została zakończona (podpisano informację pokontrolną) jednakże na dzień 31 października 2009 r. przedsięwzięcie nie zostało rozliczone (płatność końcowa została dokonana na konto Beneficjenta w listopadzie).
Wskaźniki rezultatu
Dzięki realizacji projektów wskaźnik „Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały 
z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej” osiągnięto w wysokości 2,29 %, natomiast „Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie szkół wyższych” wyniósł 8,33%. Średni wiek aparatury medycznej w zakładach opieki zdrowotnej biorących udział w działaniu spadł o 4,07 lat. Udział ilościowy zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej wyniósł 3,03 %.
W Działaniu 1.3 złożono 6 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku 
o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, w tym 1 w 2009 r. Najczęściej oświadczenia dotyczyły wskaźnika „koszty utrzymania obiektów”, które – zgodnie z założeniami Beneficjentów – ulegały zmniejszeniu, jednakże – ze względu na odnotowany wzrost cen - nie zawsze osiągały wartość założoną we wniosku aplikacyjnym.
Wskaźniki oddziaływania
Zredukowany został czas oczekiwania pacjentów na badania specjalistyczne z 227 do 180 dni (dla 12-tu zweryfikowanych ZOZ-ów na terenie Dolnego Śląska, tj. czas oczekiwania spadł średnio o 3,92 dnia).
Liczba studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem wyniosła 48 399 osób (w tym 32 274 studentów Politechniki Wrocławskiej).
Działanie 1.4

W ramach działania finansowanych było 14 projektów z dziedziny kultury i turystyki (w 2009 r. podpisano 2 nowe umowy), co – w stosunku do całego kraju – oznacza udział województwa dolnośląskiego na poziomie 23,33 % wszystkich projektów.

W ramach zakończonych projektów odrestaurowano i odremontowano 7 obiektów historycznych, co stanowi 58,33 % wszystkich tego typu obiektów przewidzianych w ZPORR dla całego kraju oraz zainstalowano 5 systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach zabytkowych, co oznacza osiągnięcie zakładanej wielkości wskaźnika w 50 % w stosunku do całego kraju. Zaadaptowano 6 zabytkowych obiektów na cele kulturalne i turystyczne oraz wybudowano/zmodernizowano 16 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, co stanowi odpowiednio 37,50% oraz 200,00% wielkości wskaźników założonych dla Polski. Od początku wdrażania Programu, wartość wskaźnika obrazującego powierzchnię odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych wyniosła 66 700  m2, co jest wynikiem realizacji projektu dotyczącego rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju, który jednocześnie w znacznym stopniu przyczynił się do osiągnięcia wskaźnika powierzchni nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku w wysokości 33 736,60 m2. Udział przedmiotowych wskaźników w stosunku do wartości wskazanych dla całego kraju stanowi, odpowiednio, 83,38% oraz 28,11%. Jednocześnie, do realizacji na poziomie 8,505 ha (8,51%. wykonania założeń na  poziomie kraju) wskaźnika powierzchni terenów parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne przyczyniła się w znacznym stopniu modernizacja, odrestaurowanie historycznego charakteru oraz dostosowanie do potrzeb turystycznych uzdrowiskowego szlaku turystyczno - rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju.
Wskaźniki rezultatu
Osiągnięto wskaźnik dot. liczby zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wysokości 4893,33% założeń dla Polski, na co znaczny wpływ miały imprezy/wydarzenia kulturalne zorganizowane na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu, który został poddany renowacji ze środków w ramach ZPORR. Z kolei wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i związanej z aktywnymi formami wypoczynku, zrealizowano na poziomie 598,81% wartości docelowych dla całego kraju, z czego najwięcej osób skorzystało z utworzonego w ramach ZPORR regionalnego centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Aquapark Polkowice.
W wyniku realizacji projektów stworzono 115 nowych miejsc pracy, w tym 65 przypadło dla kobiet. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w wybudowanym kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
w Głogowie. 
W Działaniu 1.4 złożono 7 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, z tego 1 w 2009 r. Złożone oświadczenia dotyczą najczęściej następujących wskaźników: „Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej”, „Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku” oraz „Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych 
i kulturalnych”.
Wskaźniki oddziaływania
Liczba nowych przedsiębiorstw w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji wyniosła 88 szt.
Działanie 1.5
Wskaźniki produktu

W ramach Działania zakończono 10 spośród 12 finansowanych projektów (w 2009 r. podpisano 1 nową umowę). Wszystkie projekty dotyczą modernizacji/instalacji sieci LAN w urzędach lub jednostkach administracji publicznej. W wyniku zakończenia w roku 2009 projektu zbudowano 3 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), co powiększyło ich liczbę dla województwa do 24 szt. Stopień realizacji tego wskaźnika wyniósł 8,00% na poziomie kraju. Powstało 6 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (6,00% wykonania założeń na poziomie kraju), 8 jednostek publicznych uzyskało bezpieczny dostęp do szerokopasmowego Internetu (stopień realizacji – 1,60%). Dzięki wdrożeniu platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu stopień realizacji wskaźnika dot. liczby wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania 
w administracji publicznej wyniósł 0,20% w stosunku do założeń dla całego kraju.

Wskaźniki rezultatu

Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wyniosła 105, co skutkowało osiągnięciem stopnia realizacji wskaźnika na poziomie 98,11%, natomiast wskaźnik liczby publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców wyniósł 0,06 szt.

W działaniu 1.5 podpisano 7 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku
o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, wszystkie przed 2009 r. Oświadczenia dotyczyły najczęściej nieosiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: „Liczba osób korzystających dziennie 
z PIAP” oraz „Skrócenie czasu obsługi interesantów”.
Wskaźnik oddziaływania

Liczba w pełni dostępnych usług publicznych dostępnych on - line  w województwie dolnośląskim wyniosła 3 szt.
Działanie 1.6
Zakończono i rozliczono oba finansowane w ramach Działania projekty. Ich udział w stosunku do założeń dla całego kraju wyniósł 28,57 %. 

W wyniku zakończenia realizacji ww. projektów w aglomeracji wrocławskiej powstały nowe linie tramwajowe o długości 4,30 km (w tym 0,29 km to linie wybudowane a 4,01 km linie zmodernizowane), co 
w odniesieniu do założonych wartości dla całego kraju stanowi 18,70% udziału.

W ramach Działania zakupiono 17 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych o łącznej pojemności 4 131 miejsc (41,31 % wartości określonych dla Polski).

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik udziału nowych linii tramwajowych w długości czynnych tras tramwajowych w aglomeracji wrocławskiej wyniósł 5,12%, natomiast udział pojemności nowego taboru komunikacyjnego w całkowitej pojemności taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej wyniósł 7,52%.
W Działaniu 1.6 złożono 2 oświadczenia w sprawie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, wszystkie przed 2009 r. Złożone oświadczenia dotyczyły przede wszystkim następujących wskaźników: „Liczba wypadków drogowych w aglomeracji”, „Liczba rannych i zabitych w aglomeracji”, „Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy”, „Koszt pasażerokilometra” oraz „Zanieczyszczenie komunikacyjne pyłowe i gazowe”.
Wskaźniki oddziaływania
W województwie dolnośląskim odnotowano spadek o 11,53% udziału pasażerów korzystających z transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej do ogółu ludności ww. aglomeracji.
Priorytet 2
Wskaźniki produktu
W załączniku 2 zostały zagregowano dane z 286 projektów (zakończonych i rozliczonych), co daje około 96,62% wszystkich projektów. Ponadto w 2009 r. podpisano łącznie 20 nowych umów o dofinansowanie.

Zrealizowane projekty dotyczyły: doradztwa zawodowego, szkoleń, kursów przekwalifikowujących oraz tworzenia RSI. W ramach wszystkich projektów wsparciem objęto 83 971osób, co stanowi 18,02% założeń zrealizowanych przez woj. dolnośląskie w stosunku do całego kraju. Większość osób, które wzięły udział 
w projektach, to kobiety, stanowiące 64,03% uczestników. Natomiast osoby młode (16-25 lat) stanowiły 62,29% wszystkich osób wspartych w ramach Priorytetu.

Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w ramach Działania 2.1 i 2.2.
Wskaźniki rezultatu
Udział osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu, które znalazły nowe zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, wyniósł w województwie 13,14%, w porównaniu do założeń Programu wynoszących 12%. Ponadto 90,52% uczniów/studentów, którzy brali udział w projektach ukończyło rok szkolny/akademicki.

Wskaźniki oddziaływania
Największy procent zatrudnionych tj. 57,10% w województwie dolnośląskim w 2007 r. odnotowano dla sektora usług, co jest spójne z założeniami dla całego kraju. Największa rozbieżność w stosunku do założeń dla Polski dla wskaźnika zatrudnienia według sektorów nadal występowała w sektorze rolnictwa, który był 
o około 10% niższy niż zakładana wartość dla kraju.
Działanie 2.1

Wskaźniki produktu
Od początku realizacji ZPORR w województwie 4 075 osób skorzystało z doradztwa dla osób dorosłych (2160 osób –pracujący, 1 915 osób – studenci), co stanowiło 5,70% założeń w stosunku do całego kraju, natomiast ze szkoleń skorzystało 20 556 osób dorosłych, co stanowiło 46,99% realizacji wskaźnika na poziomie kraju. W obu grupach Beneficjentów większość stanowiły kobiety (odpowiednio 71,46% i 75,50%). Liczba uczniów i studentów, którzy skorzystali z praktyk wyniosła 650 osób, co stanowiło 10,55% realizacji założeń na poziomie kraju, z czego mężczyźni stanowili 18,00%, a kobiety 82,00%. Ponadto w 2009 r. podpisano 16 nowych umów.
Wskaźniki rezultatu
Udział osób, które ukończyły szkolenie, w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych wyniosła 89,07%.

Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.

Wskaźniki oddziaływania
11% uczestników projektów (osoby dorosłe) w ramach Działania 2.1 w 6 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie znalazło nowe zatrudnienie.
Działanie 2.2

Wskaźniki produktu
W ramach Działania zakończono i rozliczono 106 projektów, których realizacja pozwoliła 50 596 osobom   skorzystać z projektów stypendialnych, co stanowiło 25,30% założonej wartości wskaźnika dla całego kraju. Osobami objętymi wsparciem byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych– 45 088 osób (w tym z terenów wiejskich 45 033 osób) oraz studenci - 5 508 osób (w tym z terenów wiejskich 2 740 osób). Jednocześnie kobiety stanowiły 58,39% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

Wskaźniki rezultatu
91,89% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 79,36% studentów otrzymujących stypendium ukończyło rok szkolny.

Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.
Wskaźniki oddziaływania
Udział osób, które kontynuowały naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej wyniósł w województwie dolnośląskim 66,00% w stosunku do założeń Programu wynoszących 70%.
Działanie 2.3
Wskaźniki produktu
W ramach zakończonych projektów 2 644 osoby (1 067 mężczyzn i 1577 kobiet) skorzystały ze wsparcia 
w postaci szkoleń i kursów przekwalifikowujących, w wyniku czego wskaźnik w odniesieniu do poziomu krajowego został osiągnięty w 17,87%. Dzięki udzielonemu wsparciu 141 osób skorzystało z projektów subsydiowania miejsc pracy, co stanowi 0,96% wartości zakładanych dla Polski. W tej grupie Beneficjentów kobiety stanowiły 56,03%.

Wskaźniki rezultatu
94,55% uczestników szkoleń i kursów przekwalifikowujących ukończyło udział w projekcie. Wartość ta znacznie przekracza założenia przewidziane w Programie, wynoszące 75%.

Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.
Wskaźniki oddziaływania
25,% osób biorących udział w projektach Działania 2.3 znalazło nowe zatrudnienie poza rolnictwem 
6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.
Działanie 2.4

Wskaźniki produktu
Dzięki zakończonym projektom, 4 800 osób skorzystało ze wsparcia w postaci szkoleń i kursów przekwalifikowujących, z czego aż 83,33% stanowiły kobiety. Udział realizacji wskaźnika w województwie w stosunku do założeń dla całego kraju wyniósł 32,45%. Ponadto 95 osób skorzystało z projektów subsydiowania miejsc pracy, z czego 54,74% stanowiły kobiety. Udział realizacji wskaźnika w województwie w stosunku do założeń dla całego kraju wyniósł 0,65%.
Na szczególną uwagę zasługuje projekt, który w sposób istotny przyczynił się 
do realizacji wskaźników w skali kraju. tym dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia pt. „Zdrowe umiejętności”, zostało przeszkolonych 1 190 osób (8,04% wskaźnika produktu Liczba osób korzystających 
z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących dla całego kraju), a szkolenia ukończyło 1 187 osób. Wspomniany powyżej projekt miał charakter zintegrowany, skierowany do przedstawicieli średniego szczebla medycznego (pielęgniarki, położne), zatrudnionych w sektorze służby zdrowia. W ramach projektu oferowano cykl kursów specjalistycznych, realizowanych zgodnie z wytycznymi zapisanymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), kursy języków obcych, (niemieckiego, angielskiego, włoskiego), a także usługi doradcze w zakresie porad grupowych związanych z umiejętnością kształtowania celów, nabycia umiejętności planowania kariery zawodowej, udzielania wsparcia psychologicznego 
w poszukiwaniu pracy oraz niwelowania skutków "wypalenia zawodowego".
Wskaźniki rezultatu
Około 91,65% uczestników zakończonych przedsięwzięć ukończyło pozytywnie udział w projektach.

Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.
Wskaźniki oddziaływania
17% uczestników projektów zakończonych znalazło nowe zatrudnienie poza przemysłami/sektorami/ przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.
Działanie 2.5
Wskaźniki produktu
Dzięki wparciu udzielonemu w ramach Działania, doradztwem zostało objętych 2 220 osób, natomiast                     z udziału w zorganizowanych szkoleniach skorzystało 2 509 osób. Udział ww. wskaźników w stosunku do założeń docelowych w ZPORR dla całego kraju wyniósł, odpowiednio, 8,88% oraz 16,73%. Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego od początku realizacji Programu wyniosła 659 osób, co stanowiło 16,48% realizacji wskaźnika na poziomie kraju, a z jednorazowych dotacji 643 osób, co stanowiło 16,08% realizacji wskaźnika na poziomie kraju. Spośród wszystkich osób objętych pomocą udzieloną w ramach Działania 32,05% stanowili ludzie młodzi do 25 lat.
Wskaźniki rezultatu
W wyniku zakończenia realizacji projektów w ramach Działania 2.5 utworzonych zostało 1 073 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska. Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.
Wskaźniki oddziaływania
Udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, które działają na rynku 18 miesięcy po ich utworzeniu 
w liczbie mikroprzedsiębiorstw nowo utworzonych w projektach ogółem wyniósł 75%.
Działanie 2.6
Wskaźniki produktu
Z pomocy w formie staży, udzielonej w ramach projektów zakończonych, skorzystały łącznie 64 osoby,          z których większą grupę (57,81%) stanowili mężczyźni. Natomiast liczba osób otrzymujących stypendia 
w ramach Działania wyniosła 276, w tym 55,43% stanowiły kobiety. Realizacja obu wskaźników przełożyła się, odpowiednio, na osiągnięcie 4,00% i 34,50% wartości na poziomie kraju. Ponadto, w okresie sprawozdawczym zawarto 4 nowe umowy na realizację projektów własnych IW.
Wskaźniki rezultatu
192 podmioty gospodarcze na Dolnym Śląsku, zatrudniające do 250 osób, uczestniczyły w realizacji RSI. Ponadto w wyniku realizacji projektów 10 podmiotów gospodarczych podpisało porozumienie o współpracy ze szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi i innymi podmiotami wspierającymi rozwój innowacyjny regionu. Beneficjenci projektów zakończonych nie składali oświadczeń nt. późniejszej realizacji wskaźników rezultatu, ponieważ osiągnęli wartości zbliżone do zakładanych we wnioskach aplikacyjnych.
Wskaźniki oddziaływania
Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w okresie 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w liczbie 45 zankietowanych przedsiębiorstw uczestniczących w projektach wyniósł 93,33%.
Priorytet 3
W załączniku 2 zostały zagregowano dane z wszystkich 374 projektów objętych dofinansowaniem 
(z uwzględnieniem Działania 3.4, lecz bez 1 umowy rozwiązanej, trwa objętej procedurą windykacji środków).
W 2009 r. zawarto 10 nowych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu.
374 zakończonych projektów dotyczyło: infrastruktury drogowej (transport) – 49, infrastruktury ochrony zdrowia – 32, ochrony środowiska – 57, kultury i turystyki – 21, infrastruktury edukacyjnej – 9, mikroprzedsiębiorstw - 182, modernizacji terenu – 24.
Wskaźniki produktu

Największy udział w realizacji założeń dla całego kraju miały projekty z zakresu modernizacji terenu – 70,59%. Podobny stopień realizacji wskaźnika występuje dla projektów dotyczących transportu 
i infrastruktury ochrony zdrowia (odpowiednio 49% i 53,33%). Najmniejszy udział w realizowanych projektach w stosunku do całego kraju stanowią projekty dotyczące mikroprzedsiębiorstw (1,82%). 

Wskaźniki rezultatu
W wyniku realizacji projektów osiągnięto wskaźnik obrazujący długość dróg wybudowanych/zmodernizowanych w ramach ZPORR na poziomie 88,721 km. Odnotowano również wzrost liczby osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach na terenie Dolnego Śląska – przyrost wyniósł 201,41%.

Wskaźniki oddziaływania
W województwie dolnośląskim odnotowano spadek stopy bezrobocia o 13,30% (lata 2003-2007) oraz wzrost PKB o 30,85% (lata 2003-2006).
Realizacja najważniejszych dla poszczególnych Działań Priorytetu 3 wskaźników (w stosunku do wartości docelowych dla całego kraju) przedstawia się następująco:
Działanie 3.1
Wskaźniki produktu

W ramach Działania zmodernizowano/wybudowano 83,57 km dróg powiatowych i gminnych, co stanowi 38,87 % udziału województwa w stosunku do założeń dla całej Polski. W wyniku realizacji projektów 
w ramach Działania długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów 
w województwie wyniosła 149,29 km (stopień realizacji – 68,48 %), natomiast długość sieci kanalizacyjnych 123,14 km (stopień realizacji – 37,89%). W regionie powstało również 13 stacji uzdatniania wody (stopień realizacji – 20,97%) oraz 2 oczyszczalnie ścieków (stopień realizacji – 4,00%). Spośród finansowanych projektów, 18 dotyczyło selektywnej zbiórki odpadów, 4 związane były z lokalną kulturą a kolejne 4 
z lokalną infrastrukturą turystyczną.

Wskaźniki rezultatu

Osiągnięto wskaźnik pt. „Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów” w wysokości 95,60 ha, co dało wartość 70,81% w odniesieniu do terenów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku. Ponadto, podłączono 19 284 osób do sieci wodociągowej oraz 8 895 osób do sieci kanalizacyjnej.

W Działaniu 3.1 złożono 30 oświadczeń nt. terminu planowanego osiągnięcia wskaźników rezultatu po zakończeniu realizacji projektów, wszystkie przed 2009 r. Oświadczenia dotyczyły następujących wskaźników rezultatu „Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji”, „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej”, „Natężenie ruchu na drodze”.

Wskaźniki oddziaływania
Na koniec 2007 r., w porównaniu z rokiem 2003 r., poziom migracji na obszarach wiejskich 
w województwie wzrósł o 81,57%, natomiast ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych wzrosła 
o 28,05%.
Działanie 3.2
Wskaźniki produktu

W ramach Działania wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 10,93 km, co dało udział województwa 
w stosunku do założeń dla całego kraju na poziomie 3,36 %. Ponadto wybudowano 1,584 km dróg oraz 1,233 km sieci rozdzielczej wodociągów.  Spośród finansowanych projektów, trzy dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów (stopień realizacji wskaźnika: 3,53 % założeń dla kraju), a dwa kompleksowego uzbrojenia terenu (stopień realizacji: 11,76 % założeń dla kraju). W obszarze kultury zakontraktowanych było 9 projektów, a ich udział w stosunku do założeń dla całego kraju wyniósł 22,50 %. Z kolei 4 projekty miały charakter turystyczny a ich udział w założeniach docelowych, określonych dla ZPORR wyniósł 10,00 %. Ponadto w 2009 r. podpisano 2 nowe umowy.
Wskaźniki rezultatu

W wyniku zrealizowania projektów na terenie Dolnego Śląska osiągnięto 1,02% wzrost wskaźnika pt. „Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej”. Ponadto „Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów” wyniosła 12 ha. Wskaźnik ten był agregowany z dwóch projektów, natomiast Beneficjent jednego projektu – Gmina Krośnice uzbroił teren o powierzchni 9 ha pod budowę Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego w Krośnicach. Udział wspartych dróg 
w całkowitej długości dróg powiatowych i gminnych w 2007 r. wyniósł 4,15%.

W Działaniu 3.2 podpisano 14 oświadczeń nt. terminu planowanego osiągnięcia wskaźników rezultatu po zakończeniu realizacji projektów, w tym jedno w 2009 roku. Oświadczenia dotyczyły takich wskaźników jak: „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej”, „Ilość oczyszczonych ścieków”, „liczba turystów krajowych i zagranicznych”, „Liczba osób korzystających 
z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej”. Beneficjenci w zrealizowanych projektach osiągnęli 100 % i więcej wartości wskaźników rezultatów.
Wskaźniki oddziaływania

Wskaźnik pt. „Wielkość migracji” na terenach podlegających restrukturyzacji spadł o 10,55% dla Dolnego Śląska. Natomiast w 2007 r., w porównaniu do roku 2003, odnotowano wzrost liczby turystów o blisko 429 tys. osób z kraju i zagranicy.
Działanie 3.3
Wskaźniki produktu
W ramach Działania, długość dróg powiatowych i gminnych wyniosła 3,567 km, natomiast powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach ukształtowała się na poziomie 1 340,92 m2. Trzynaście projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 dotyczyło turystyki, a ich udział w stosunku do założeń dla całej Polski stanowił 32,50 %. Z kolei 9 projektów (w tym przedsięwzięcie skontrolowane lecz nierozliczone do końca października 2009 r.) związanych było z kulturą i odpowiadało 22,50 % założeń na poziomie kraju. Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoliło na osiągniecie wskaźnika powierzchni wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym na poziomie 0,73177 ha. Ponadto, w ramach Działania w 2009 r. podpisano 3 nowe umowy.
Wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem w ramach Działania wyniosła 104 sztuki, na co znaczny wpływ miała realizacja projektu Gminy Bolesławiec, dotyczącego wybrukowania powierzchni rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowaniem ulicy Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową. We wskazanym powyżej przedsięwzięciu, osiągnięta wartość przedmiotowego wskaźnika wyniosła 97 szt. Dodatkowo, realizacja Działania pozwoliła na utworzenie 25 miejsc pracy na terenie zrewitalizowanym, w tym 4 w 2009 r.

W Działaniu 3.3 złożono ogółem 6 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku 
o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, wszystkie przed 2009 r. Oświadczenia dotyczyły m.in. wskaźników: „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej”, „Liczba przestępstw w mieście”, „Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej”.
Wskaźniki oddziaływania

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat 2003-2008 na terenach poddanych rewitalizacji w województwie dolnośląskim spadł o 18 792 osób, natomiast liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym ukształtowała się na poziomie 12 747, co stanowiło spadek o 35,28%.
Działanie 3.4

Wskaźniki produktu
W ramach Działania wsparto łącznie 182 mikroprzedsiębiorstwa, w tym: 47 mikroprzedsiębiorstw                          z obszarów wiejskich (stopień realizacji wskaźnika na poziomie kraju - 0,94%), 69 mikroprzedsiębiorstw                z obszarów restrukturyzacji przemysłu (stopień realizacji – 3,45%) oraz 66 mikroprzedsiębiorstw z terenów zdegradowanych poddanych rewitalizacji (stopień realizacji – 2,20%).
Wskaźniki rezultatu

Wsparte w ramach Działania mikroprzedsiębiorstwa stanowią 0,062% wszystkich tego typu firm na terenie Dolnego Śląska. Analogicznie, udział wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich, restrukturyzacji przemysłu i obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji w ogólnej liczbie  mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących na tych obszarach wyniósł, odpowiednio, 0,031%, 0,025% oraz 0,056%.
W ramach Działania złożono 96 oświadczeń w sprawie nieosiągnięcia założonych we wniosku 
o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, z tego 41 w 2009 r. (oświadczenia dotyczyły nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnienia, usług lub zatrudnienia i usług jednocześnie). Najwięcej oświadczeń dotyczyło wskaźnika zatrudnienia. Część wskaźników została już zrealizowana, a część pozostała jeszcze do zrealizowania (w przypadku 33 beneficjentów nie został w pełni zrealizowany wskaźnik zatrudnienia lub nie została wprowadzona usługa).
Jeden Beneficjent, który zrealizował projekt polegający na budowie i uruchomieniu pensjonatu,  nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia od dnia zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2009 r. 
Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, iż ze względu na małe obłożenie pensjonatu obsługą gości zajmowali się wspólnicy, ponieważ z przyczyn ekonomicznych brak było uzasadnienia zatrudnienia nowego pracownika. Jednocześnie, wspomniany Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania wskaźnika zatrudnienia do końca roku 2009 r.

Wskaźniki oddziaływania
Nastąpił przyrost o 131,07% wielkości obrotów mikroprzedsiębiorstw oraz o przyrost 201,41% liczby osób zatrudnionych we wspartych mikroprzedsiębiorstwach. Liczba osób pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskich w 2007 r. wyniosła 95 749 osób.
Działanie 3.5
Wskaźniki produktu

W ramach Poddziałania 3.5.1 wsparto 9 obiektów dydaktycznych i sportowych (10% wartości określonych dla Polski) o powierzchni 27 283,85 m². Ponadto, w 2009 r. podpisano 3 nowe umowy. Udział wybudowanej powierzchni stanowi 20,06 % w stosunku do założeń zawartych w ZPORR dla całego kraju. W ramach Poddziałania 3.5.2 wsparto 32 zakłady opieki zdrowotnej (w 2009 r. zostały zawarte 2 nowe umowy), co stanowiło 53,33% wartości określonych dla Polski. Dzięki zakończonym projektom m. in. zakupiono 173 sztuki sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej, co stanowiło 274,60% ich udziału w stosunku do założeń określonych w ZPORR.   

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik rezultatu „Udział zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej” wyniósł 8,52%, natomiast „Udział zakładów opieki zdrowotnej, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie zakładów opieki zdrowotnej” oraz „Udział obiektów dydaktycznych i badawczych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie obiektów dydaktycznych i badawczych” wyniosły odpowiednio 2,53 % i 0,33%. 

W Działaniu 3.5 złożono ogółem 24 oświadczenia o niepełnej realizacji wskaźników rezultatu, z czego 1 
w 2009 r. Oświadczenia dotyczyły głównie wskaźników „Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia” oraz „Liczba badań wykonanych sprzętem medycznym”. 
Wskaźnik oddziaływania

Potencjalna liczba badań medycznych wykonanych zakupionym nowym sprzętem medycznym wyniosła 358 695 szt. Wartość wskaźnika „Liczba hospitalizowanych w szpitalach powiatowych” spadła o 26,55 % na terenie województwa dolnośląskiego, natomiast „Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” spadła 
o 39,68%.
Priorytet 4
W ramach Priorytetu 93,39% projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie                          zostało zakończonych i rozliczonych (spośród 121 projektów rozliczono 113). W 2009 r. zostało zawartych 7 nowych umów/decyzji o dofinansowanie w ramach Priorytetu. Realizacja wskaźników przedstawia się dla poszczególnych Działań następująco:

Działanie 4.1
Wskaźniki produktu
W wyniku zakończenia i rozliczenia 33 projektów z 37 finansowanych (2 umowy zostały zawarte w 2009 r.) w ramach Działania zorganizowano 15 posiedzeń Komitetów Sterujących (stopień realizacji w skali kraju – 1,90 %) oraz 15 posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR (stopień realizacji w skali kraju – 4,69%), zatrudniono 99 osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, wybór, ocenę 
i monitorowanie oraz kontrolę projektów. Udział ww. wskaźników w stosunku do założeń docelowych w ZPORR dla całego kraju wyniósł 16,50%.
Działanie 4.2

Wskaźniki produktu
W ramach Działania zakończono realizację 39 z 43 projektów (5 umów zostało zawartych w 2009 r. oraz dwie zostały rozwiązane), w ramach których przeszkolonych zostało 709 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu. Ich udział w stosunku do założeń dla całej Polski wyniósł 177,25%. Przyznane środki pozwoliły dodatkowo na sfinansowanie zakupu 102 komputerów (stopień realizacji – 18,21%), zlecenie przeprowadzenia 11 ekspertyz, analiz i ocen (stopień realizacji – 22,00%) oraz dokonania 3 ewaluacji tematycznych (stopień realizacji wynosi 11,11%).

Działanie 4.3

Wskaźniki produktu
W ramach Działania zakończono realizację 41 projektów. Dzięki nim wydano 98 970 egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych dot. ZPORR i RPO. Stopień realizacji tego wskaźnika wyniósł 32,99 %.

Zorganizowano również łącznie 746 seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR
oraz RPO. Udział tych akcji stanowi 298,4 % w stosunku do założeń zawartych w ZPORR dla całego kraju. W ramach przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentów końcowych i ostatecznych przeszkolono 3 164 osób. Ich udział wyniósł aż 197,75 % w stosunku do założeń dla całego kraju.

Informacja o liczbie podpisanych przez beneficjentów oświadczeń w przypadku projektów, w których na zakończenie ich realizacji, nie osiągnięto wskaźników rezultatu.
Działanie
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Beneficjenci wywiązują się z zawartych w oświadczeniach zobowiązań odnośnie osiągnięcia docelowych wartości wskaźników rezultatu w okresie późniejszym niż zakończenie finansowe realizacji projektów. Jednakże w kilku uzasadnionych przypadkach (m.in. umowy zawarte br. w ramach nadkontraktacji) Instytucja Pośrednicząca przyjęła zobowiązanie Beneficjentów do osiągnięcia planowanych wartości rezultatów w terminie późniejszym. Przykładowo, w ramach projektu z Działania 1.4 dotyczącego budowy kąpieliska otwartego, z uwagi na zakończenie rzeczowe inwestycji w lipcu 2009 r., nie było możliwości realizacji w roku bieżącym wskaźnika „Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku” w wysokości założonej we wniosku o dofinansowanie. 


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego
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Do końca okresu sprawozdawczego Beneficjenci złożyli łącznie 1 497 wniosków o płatność na kwotę 1 048 100 635,022 zł, z czego zrefundowanych zostało 1 478 wniosków na kwotę dofinansowania 
w wysokości 1 002 984 357,62 zł. Wypłacone środki stanowiły 105,87 % alokacji dla Dolnego Śląska (bez Działania 1.6 i Priorytetu 4).

Pierwsze płatności zostały zrealizowane w 2005 r. na kwotę 41 405 627,30 zł, co stanowiło 4,13% ogółu środków wypłaconych z konta programowego. Była to najniższa łączna wartość środków 
w porównaniu z refundacjami dokonanymi w następnych latach. Na lata 2006-2007 przypada największy postęp w refundacji środków. Najwyższy poziom płatności odnotowano w roku 2007 tj. 412 605 844,75 zł.

Z porównania wartości płatności dokonanych w latach 2005-2009 w ramach poszczególnych Priorytetów wynika, że największy poziom płatności odnotowano w 2007 r. w Priorytecie 1, na kwotę 258 741 405,53 zł. Jednocześnie, największa łączna wartość refundacji w ramach ZPORR przypadła na ten sam Priorytet 1 i wyniosła 605 713 071,43 zł, co stanowiło 60,39% wszystkich płatności dokonanych w ramach ZPORR.
Priorytet 1
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W całym okresie sprawozdawczym od Beneficjentów wpłynęło łącznie 525 wniosków o płatność na kwotę 631 731 697,87 zł., z czego do dnia 31.10.2009 r. zrefundowanych zostało 515 wniosków w wysokości 605 713 071,43 zł. Należy zaznaczyć, iż w przypadku 9 projektów, z uwagi na zawarcie aneksu zwiększającego wartość dofinansowania, Instytucja Pośrednicząca zwiększyła z tego tytułu wysokość refundacji złożonych wniosków o płatność końcową. Wypłacone środki w ramach Priorytetu stanowiły 106,63% alokacji dla Dolnego Śląska (bez Działania 1.6).
Z uwagi na fakt, iż w roku 2005 r. zostały zawarte pierwsze umowy o dofinansowanie, w tym samym roku dokonano pierwszych płatności na kwotę 32 095 559,80 zł, co stanowiło 5,30% ogółu środków wypłaconych z konta programowego w ramach Priorytetu 1. Była to najniższa łączna wartość środków w porównaniu 
z refundacjami dokonanymi w następnych latach. Na lata 2006-2007 przypadł największy postęp 
w refundacji środków. Najwyższy poziom płatności odnotowano w roku 2007 tj. 258 741 405,53 zł.
Porównując wartość płatności dokonanych w latach 2005-2009 w ramach Działań Priorytetu 1, stwierdzić należy, że największy poziom płatności odnotowano w 2007 r. w ramach Działania 1.1 na kwotę 125 267 782,25 zł. Jednocześnie największa łączna wartość refundacji w ramach Priorytetu również przypadła na Działanie 1.1 i wyniosła 270 042 490,65 zł, co stanowiło 44,58% wszystkich płatności dokonanych 
w ramach Priorytetu 1.
Priorytet 2
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W całym okresie sprawozdawczym od Beneficjentów (IW) wpłynęło łącznie 212 wniosków o płatność na kwotę 145 606 212,04 zł., z czego do dnia 31.10.2009 r. zrefundowanych zostało 212 wniosków 
w wysokości 144 584 522,33 zł. Wypłacone środki w ramach Priorytetu stanowiły 103,25 % alokacji dla Dolnego Śląska.

Pierwsze płatności zostały zrealizowane w 2005 r. na kwotę 1 787 308,90 zł, co stanowiło 1,24% ogółu środków wypłaconych z konta programowego w ramach Priorytetu 2. Była to najniższa łączna wartość środków w porównaniu z refundacjami dokonanymi w następnych latach. Na rok 2007 przypadł największy postęp w refundacji środków. Najwyższy poziom płatności odnotowano w roku 2009 tj. 53 829 640,12 zł.

Porównując wartość płatności dokonanych w latach 2005-2009 w ramach Działań Priorytetu 2, stwierdzić należy, że największy poziom płatności odnotowano w 2007 r. w ramach Działania 2.1 na kwotę 16 849 699,49 zł. Jednocześnie, największa łączna wartość refundacji w ramach Priorytetu przypadła na Działanie 2.2 i wyniosła48 537 415,81 zł, co stanowiło 33,57% wszystkich płatności dokonanych w ramach Priorytetu 2.
Priorytet 3
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W całym okresie sprawozdawczym od Beneficjentów wpłynęło łącznie 585 wniosków o płatność na kwotę  249 693 181,87 zł., z czego do dnia 31.10.2009 r. zrefundowane zostały 584 wnioski w wysokości 243 553 704,75 zł. Należy zaznaczyć, iż w przypadku 2 projektów, z uwagi na podpisanie aneksu zwiększającego wartość dofinansowania, Instytucja Pośrednicząca powiększała z tego tytułu refundacje złożonych wniosków o płatność końcową. Wypłacone środki w ramach Priorytetu stanowiły 105,86 % alokacji dla Dolnego Śląska.
Z uwagi na fakt, iż w roku 2005 r. zostały zawarte pierwsze umowy o dofinansowanie, w tym samym roku dokonano pierwszych płatności na kwotę 6 883 813,80 zł, co stanowiło 2,83% ogółu środków wypłaconych 
z konta programowego w ramach Priorytetu 3. Była to najniższa łączna wartość środków w porównaniu 
z refundacjami dokonanymi w następnych latach. Na rok 2006 przypadł największy postęp w refundacji środków. Najwyższy poziom płatności odnotowano w roku 2007 tj. 99 701 627,41 zł.
Porównując wartość płatności dokonanych w latach 2005-2009 w ramach Działań Priorytetu 3, stwierdzić należy, że największy poziom płatności odnotowano w 2006 r. w ramach Działania 3.1 na kwotę 44 312 148,10 zł. Jednocześnie, największa łączna wartość refundacji w ramach Priorytetu również przypadła na Działanie 3.1 i wyniosła 96 747 281,33 zł, co stanowiło 39,72% wszystkich płatności dokonanych w ramach Priorytetu 3.
Priorytet 4
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W całym okresie sprawozdawczym od Beneficjentów wpłynęło łącznie 175 wniosków o płatność na kwotę 10 534 771,62 zł., z czego IZ ZPORR do dnia 31.10.2009 r. zrefundowała 167 wniosków w wysokości 9 133 059,11zł.

Pierwszych płatności w ramach Priorytetu 4 dokonano w 2005 r. na kwotę 638 944,80 zł, co stanowiło blisko 7,00% ogółu środków wypłaconych z konta programowego w ramach Priorytetu 4. Była to najniższa łączna wartość środków w porównaniu z refundacjami dokonanymi w następnych latach. Na 2008 r. przypadł największy postęp w refundacji środków. Najwyższy poziom płatności odnotowano w roku 2008 tj. 3 723 417,67 zł.

Porównując wartość płatności dokonanych w latach 2005-2009 w ramach Działań Priorytetu 4, należy odnotować, że największy poziom płatności odnotowano w 2008 r. w ramach Działania 4.1 na kwotę 2 514 506,17 zł. Jednocześnie największa łączna wartość refundacji w ramach Priorytetu również przypadła na Działanie 4.1 i wyniosła 5 667 505,52 zł, co stanowiło 62,05% wszystkich płatności dokonanych w ramach Priorytetu 4.
Wnioskowanie o płatność przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej ZPORR (EFRR) – bez Priorytetu 4.
Za 2005 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 3 zbiorcze wnioski o płatność tj.:
· za okres lipiec-wrzesień 2005

· za okres październik-listopad 2005

· za okres grudzień 2005 

Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości:  

- kwota poświadczona: 53 615 853,29 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 10 185 335,71 EUR i 0 PLN.
Za 2006 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 6 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń-marzec 2006

· za okres kwiecień-czerwiec 2006

· za okres lipiec-wrzesień 2006

· za okres październik 2006

· za okres listopad 2006

· za okres grudzień 2006
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota poświadczona: 345 222 910,05 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 48 321 161,26 EUR i 41 723 945,39 PLN.

Za 2007 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 10 zbiorczych wniosków o płatność tj.:

· za okres styczeń 2007

· za okres luty 2007

· za okres marzec 2007

· za okres kwiecień 2007

· za okres maj 2007

· za okres czerwiec 2007

· za okres lipiec-sierpień 2007

· za okres wrzesień 2007

· za okres październik 2007

· za okres listopad-grudzień 2007
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota poświadczona: 541 455 918,39 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 84 170 691,51 EUR i 41 909 941,60 PLN.

Za 2008 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 6 zbiorczych wniosków o płatność tj.:

· za okres styczeń-luty2008 

· za okres marzec-kwiecień 2008

· za okres maj-czerwiec 2008

· za okres lipiec-sierpień 2008

· za okres wrzesień-październik 2008 

· za okres listopad-grudzień 2008
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości:
- kwota poświadczona: 219 313 296,27 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 38 576 054,29 EUR i 8 415 900,39 PLN.
Za 2009 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 5 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń-luty 2009

· za okres marzec-kwiecień 2009

· za okres maj-czerwiec 2009

· za okres lipiec-sierpień 2009
· za okres wrzesień-05 listopada 2009

Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości:

- kwota poświadczona: 149 161 734,04 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 20 609 783,47 EUR i 515 481,79 PLN.
Wniosek za okres wrzesień-05 listopada 2009 r. nie jest wnioskiem ostatecznym, zamykającym ZPORR 
w ramach Priorytetów 1 i 3, z uwagi na fakt, iż do dnia 05 listopada 2009 r. nie zostały ostatecznie poświadczone wnioski o płatność końcową dla 7 projektów. Wnioski końcowe dla przedmiotowych projektów zostaną wykazane w odrębnym, uzupełniającym wniosku o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej ZPORR, niezwłocznie po dokonaniu ostatecznego rozliczenia projektów, co, biorąc pod uwagę stan zaawansowania proceduralnego, będzie możliwe w połowie grudnia 2009 r. 

Złożone w latach 2004-2009 30 zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w ramach Priorytetów 1 i 3 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota poświadczona: 1 308 769 712,04 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 201 863 026,24 EUR i 92 565 269,17 PLN.
Wnioskowanie o płatność przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej ZPORR (EFS).
Za 2005 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 2 zbiorcze wnioski o płatność tj.:
· za okres lipiec-wrzesień 2005

· za okres październik-grudzień 2005
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości:
- kwota poświadczona: 2 567 050,77 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 447 362,05 EUR i 0 PLN.
Za 2006 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 4 zbiorcze wnioski o płatność tj.:
· za okres styczeń-czerwiec 2006

· za okres lipiec – sierpień 2006

· za okres wrzesień 2006

· za okres październik- grudzień 2006

Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości:
- kwota poświadczona: 25 443 518,80 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 4 733 978,37 EUR i 0 PLN.

Za 2007 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 9 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń 2007

· za okres luty 2007

· za okres marzec 2007

· za okres kwiecień 2007

· za okres maj 2007

· za okres czerwiec 2007

· za okres lipiec-sierpień 2007

· za okres wrzesień – październik 2007

· za okres listopad-grudzień 2007
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 
- kwota poświadczona: 72 963 795,09 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 13 086 652,89 EUR i 3 643 175,68 PLN.

Za 2008 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 6 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń-luty2008 

· za okres marzec-kwiecień 2008

· za okres maj-czerwiec 2008

· za okres lipiec-sierpień 2008

· za okres wrzesień-październik 2008 

· za okres listopad-grudzień 2008
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 
- kwota poświadczona: 76 240 599,43  oraz 

- kwota wnioskowana: 13 395 845,82 EUR i 6 846 699,90 PLN.
Za 2009 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 5 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń-luty 2009

· za okres marzec-kwiecień 2009

· za okres maj-czerwiec 2009

· za okres lipiec-sierpień 2009

· za okres wrzesień-październik 2009
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 
- kwota poświadczona: 26 024 752,39 PLN  oraz 

- kwota wnioskowana: 4 242 972,28 EUR i 566 215,03 PLN.
Wniosek za okres wrzesień-październik 2009 r. nie jest wnioskiem ostatecznym, zamykającym ZPORR w ramach Priorytetu 2, z uwagi na fakt, iż do dnia 31 października 2009 r. nie został ostatecznie poświadczony i zrefundowany ostatni wniosek o płatność Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Działania 2.6. Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR, Instytucja Pośrednicząca do dnia 10 grudnia 2009 r. złoży końcowy wniosek o płatność w formie korekty wniosku, obejmującego okres  01.09.2009-30.11.2009 r.
Złożone w latach 2004-2009 26 zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w ramach Priorytetu 2 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 
- kwota poświadczona: 203 239 716,48 PLN oraz 

- kwota wnioskowana: 35 906 811,41 EUR i 11 056 090,61 PLN.
Wnioskowanie o płatność przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej ZPORR (EFRR) - Priorytet 4.
Za 2005 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 4 zbiorcze wnioski o płatność tj.:
· za okres styczeń-marzec 2005

· za okres kwiecień-czerwiec 2005

· za okres lipiec-wrzesień 2005
· za okres październik-grudzień 2005
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota wnioskowana: 776 490,21 PLN  oraz 

- kwota poświadczona: 198 744,93 EUR i 776 490,21  PLN.
.

Za 2006 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 4 zbiorcze wnioski o płatność tj.:
· za okres styczeń-marzec 2006

· za okres kwiecień-czerwiec 2006

· za okres lipiec-wrzesień 2006

· za okres październik-grudzień 2006
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota wnioskowana: 2 267 962,42 PLN  oraz 

- kwota poświadczona: 594 129,88 EUR i 2 267 962,42  PLN.

Za 2007 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 5 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń-marzec 2007

· za okres kwiecień-czerwiec 2007

· za okres lipiec-wrzesień 2007

· za okres październik-listopad 2007

· za okres listopad-grudzień 2007
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota wnioskowana: 1 538 028,37 PLN  oraz 

- kwota poświadczona: 417 443,54 EUR i 1 538 028,37  PLN.
Za 2008 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 6 zbiorczych wniosków o płatność tj.:
· za okres styczeń 2008

· za okres luty-marzec 2008

· za okres kwiecień-maj 2008

· za okres czerwiec-lipiec 2008

· za okres sierpień-wrzesień 2008

· za okres październik-listopad 2008
Zbiorcze wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 

- kwota wnioskowana: 1 912 501,56 PLN  oraz 

- kwota poświadczona: 520 421,07 EUR i 1 912 501,55  PLN.
Za 2009 r. Instytucja Pośrednicząca złożyła do IZ ZPORR 1 zbiorczy wniosek o płatność tj.:

· za okres grudzień 2008-wrzesień 2009

Zbiorczy wniosek o płatność w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewał łącznie na następujące wartości: 

- kwota wnioskowana: 21 068,25 PLN  oraz 

- kwota poświadczona: Wniosek nie został jeszcze poświadczony.
Złożone w latach 2004-2009 20 zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w ramach Priorytetu 4 ZPORR opiewały łącznie na następujące wartości: 
- kwota wnioskowana:  6 516 050,81 PLN
- kwota poświadczona:  1 730 739,42  EUR i 6 494 982,55 PLN
Ponadto w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna w latach 2004-2009 złożono no IZ ZPORR 41 wniosków o płatność dla projektów własnych realizowanych przez DUW w ramach Pomocy Technicznej ZPORR na łączną kwotę  z EFRR w wysokości 3 940 118,55 PLN, w tym:
· w 2005 r. 2 wnioski na kwotę 112 261,39 PLN

· w 2006 r. 2 wnioski na kwotę 703 413,60 PLN
· w 2007 r. 4 wnioski na kwotę 698 67,46 PLN

· w 2008 r. 26 wniosków na kwotę 2 379 831,00 PLN
· w 2009 r. 7 wniosków na kwotę 674 745,10 zł PLN
Wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej w 2004 r.
Zgodnie z corocznie ogłaszaną procedurą przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.11) zostały złożone wnioski o współfinansowanie z krajowych środków publicznych. Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o współfinansowanie, które opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, co wynikało z zawartych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów płatności. Instytucje Wdrażające również złożyły wnioski o współfinansowanie dla Działań w ramach Priorytetu 2 oraz Działania 3.4, po podpisaniu umów z Instytucją Pośredniczącą. Wnioski opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami finansowymi, które były zawarte w zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Ramowych Planach Realizacji Działania. Po zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o współfinansowanie, sporządzonych przez Beneficjentów końcowych i Instytucje Wdrażające oraz po potwierdzeniu wnioskowanej wysokości współfinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, wnioski zostały podpisane przez Wojewodę. Na podstawie wystąpień Wojewody Dolnośląskiego Minister Finansów wydał decyzje, w których dokonał przeniesienia wnioskowanych kwot do odpowiedniej części budżetu państwa.

W 2004 roku Beneficjenci oraz Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 złożyli wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 2 442 353,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 2 140 828,00 PLN
- Priorytetu 3: 96 229,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 96 229,00 PLN)

- Priorytetu 4: 205 296,00 PLN
Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał  decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 2 442 353,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 2 140 828,00 PLN
- Priorytetu 3: 96 229,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 96 229,00 PLN)

- Priorytetu 4: 205 296,00 PLN
Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). 

Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 przekazane środki stanowiły refundację wydatków kwalifikowanych, ujętych we wnioskach o płatność, zgodnie z  zapisami umów o dofinansowanie projektu/finansowania działania. 

Środki budżetu państwa wykorzystane zostały w wysokości 182 682,04 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 113 146,00 PLN
- Priorytetu 3: 0,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 0,00 PLN)

- Priorytetu 4: 69 536,04 PLN
W związku z późnym przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa, wynikającym z opóźnienia w pracach nad wprowadzeniem ostatecznych wersji dokumentów programowych oraz aktów wykonawczych, regulujących kwestie związane z prefinansowaniem projektów, Beneficjenci końcowi, jak również Instytucje Wdrażające złożyli wnioski o ujęcie w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego kwot, które nie zostały wykorzystane w roku 2004. Dla projektów i działań realizowanych w ramach ZPORR kwota ta wyniosła łącznie 2 137 424,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 1 914 526,00 PLN
- Priorytetu 3: 96 229,00 PLN (w tym dla Działania 3.4:  96 229,00 PLN)

- Priorytetu 4: 126 669,00 PLN
Kwota 122 264,94 PLN została w 2004 r. niewykorzystana i podlegała zwrotowi, w tym dla:

- Priorytetu 2:  113 174,00 PLN
- Priorytetu 3:  0,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 0,00 PLN )

- Priorytetu 4:  9 090,94 PLN
Wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej w 2005 r.
Zgodnie z corocznie ogłaszaną procedurą przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.11) zostały złożone wnioski o współfinansowanie z krajowych środków publicznych. Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o współfinansowanie, które opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, co wynikało z zawartych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów płatności. Instytucje Wdrażające również złożyły wnioski o współfinansowanie dla Działań w ramach Priorytetu 2 
i Działania 3.4, na podstawie umów podpisanych z Instytucją Pośredniczącą. Wnioski opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania krajowego zgodnie z harmonogramami finansowymi, które były zawarte w zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Ramowych Planach Realizacji Działania. Po zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o współfinansowanie, sporządzonych przez Beneficjentów  końcowych i Instytucje Wdrażające i po potwierdzeniu wnioskowanej wysokości współfinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, wnioski zostały podpisane przez Wojewodę. Na podstawie wystąpień Wojewody Dolnośląskiego Minister Finansów wydał decyzje, w których dokonał przeniesienia wnioskowanych kwot do odpowiedniej części budżetu państwa.

W 2005 roku Beneficjenci oraz Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 złożyli wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 24 433 125,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 9 557 183,00 PLN
- Priorytetu 3: 14 583 418,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 7 206 563,00 PLN)

- Priorytetu 4: 292 524,00 PLN
Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 24 433 125,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 9 557 183,00 PLN
- Priorytetu 3: 14 583 418,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 7 206 563,00 PLN)

- Priorytetu 4: 292 524,00 PLN
Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). 

Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 przekazane środki stanowiły refundację wydatków kwalifikowanych, ujętych we wnioskach o płatność, zgodnie z  zapisami umów o dofinansowanie projektu/finansowania działania. 

Środki budżetu państwa wykorzystane zostały w wysokości 2 637 660,06 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 1 754 064,08 PLN
- Priorytetu 3: 703 282,17 PLN (w tym dla Działania 3.4: 13 894,00 PLN)

- Priorytetu 4: 180 313,81 PLN
Jednocześnie, kwoty przyznane z rezerwy celowej w 2005 roku, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, na wniosek dysponenta części budżetowej, zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2005. Dla projektów i działań realizowanych 
w ramach ZPORR kwota ta wyniosła łącznie 19 584 965,00 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 7 064 338,00 PLN
- Priorytetu 3: 12 469 308,00 PLN (w tym dla Działania 3.4:  5 800 000,00 PLN)

- Priorytetu 4: 51 319,00 PLN
Kwota 2 187 047,11 PLN została w 2005 r. niewykorzystana i podlegała zwrotowi, 
w tym dla:

- Priorytetu 2:  738 780,09 PLN
- Priorytetu 3:  1 387 375,83 PLN (w tym dla Działania 3.4: 1 383 141,00 PLN )

- Priorytetu 4:  60 891,19 PLN
W przypadku rezerwy celowej występowały trudności w zaplanowaniu płatności ze względu na nieznany 
z góry termin publikacji procedury dot. rezerwy (zwykle był to koniec pierwszego kwartału). Istotnym problemem, związanym z wnioskowaniem do rezerwy celowej był sposób ustalania kwoty z rezerwy celowej budżetu państwa, o którą Beneficjent mógł się ubiegać. W przypadku niepodpisania umowy, beneficjent wnioskował o kwotę rezerwy przewidzianą we wniosku aplikacyjnym na 2005 r. Tym niemniej, po  podpisaniu umowy – co niejednokrotnie następowało nawet po roku od daty złożenia wniosku aplikacyjnego – kwota, którą Beneficjent mógł wykorzystać w roku 2005 ulegała znacznemu obniżeniu, co powodowało konieczność ujmowania środków w wykazie wydatków niewygasających. Poważniejszy problem wiązał się jednak z sytuacją, w której realizacja projektu znacznie przyspieszyła w 2005 r., a Beneficjent mógł wnioskować jedynie o kwotę z rezerwy celowej, pierwotnie planowaną we wniosku aplikacyjnym na 2005 r. W rezultacie, zdarzało się, że Beneficjent nie otrzymał współfinansowania na roboty pierwotnie planowane na 2006 r., a także nie otrzymał ich w 2006 r., ponieważ wydatki zostały poniesione w 2005 r. 

Wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej w 2006 r.
Zgodnie z corocznie ogłaszaną procedurą przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.11) zostały złożone wnioski o współfinansowanie z krajowych środków publicznych. Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o współfinansowanie, które opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, co wynikało z zawartych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów płatności. Instytucje Wdrażające również złożyły wnioski o współfinansowanie dla Działań w ramach Priorytetu 2 oraz Działania 3.4, na podstawie zawartych umów z Instytucją Pośredniczącą. Wnioski opiewały na całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania krajowego zgodnie z harmonogramami finansowymi, które były zawarte w zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Ramowych Planach Realizacji Działania. Po zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o współfinansowanie, sporządzonych przez Beneficjentów końcowych i Instytucje Wdrażające oraz  po potwierdzeniu wnioskowanej wysokości współfinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, wnioski zostały podpisane przez Wojewodę. Na podstawie wystąpień Wojewody Dolnośląskiego Minister Finansów wydał decyzje, w których dokonał przeniesienia wnioskowanych kwot do odpowiedniej części budżetu państwa.

W 2006 roku Beneficjenci oraz Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 złożyli wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 29 266 023 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 17 766 284,00 PLN 
- Priorytetu 3: 11 312 440,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 3 802 768,00 PLN)

- Priorytetu 4: 187 299,00 PLN
Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał  decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 29 266 023 PLN 
w tym dla:

- Priorytetu 2: 17 766 284,00 PLN 
- Priorytetu 3: 11 312 440,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 3 802 768,00 PLN)

- Priorytetu 4: 187 299,00 PLN
Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). 

Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 przekazane środki stanowiły refundację wydatków kwalifikowanych, ujętych we wnioskach o płatność, zgodnie z  zapisami umów o dofinansowanie projektu. 

Środki budżetu państwa wykorzystane zostały w wysokości 15 049 693,33 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 9 682 911,13 PLN
- Priorytetu 3: 5 202 376,17 PLN (w tym dla Działania 3.4: 597 455,06 PLN)

- Priorytetu 4: 164 406,03 PLN
Jednocześnie kwoty przyznane z rezerwy celowej w 2006 roku, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, na wniosek dysponenta części budżetowej, zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2006. Dla projektów i działań realizowanych 
w ramach ZPORR kwota ta wyniosła łącznie 13 018 433,17 PLN w tym dla:

- Priorytetu 2: 7 255 218,00 PLN
- Priorytetu 3: 5 749 174,17 PLN (w tym dla Działania 3.4: 3 002 520,00 PLN)

- Priorytetu 4: 14 041,00 PLN
Kwota 1 197 896,50 PLN została w 2006 r. niewykorzystana i podlegała zwrotowi, 
w tym dla:

- Priorytetu 2:  828 154,87 PLN
- Priorytetu 3:  360 889,66  PLN (w tym dla Działania 3.4: 202 792,94 PLN )

- Priorytetu 4:  8 851,97 PLN
Problemem zgłaszanym przez IW przy pozyskiwaniu środków krajowych była konieczność rocznego określania zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej przy jednoczesnym realizowaniu Działania oraz projektów w perspektywie wykraczającej poza rok kalendarzowy. Biorąc pod uwagę przesunięcia 
w realizacji projektów, największą trudnością było dokładne określenie niezbędnej kwoty współfinansowania w celu uniknięcia niewykorzystania środków lub zagrożenia płynności finansowej dla projektów realizowanych w ramach Działania. Z uwagi na fakt, że Ostateczni Odbiorcy byli zobowiązani do zwrotu środków w wysokości niewykorzystanej do końca roku budżetowego dotacji, na początku każdego roku kalendarzowego dotykał ich problem utraty płynności finansowej, co z kolei przyczyniło się do powstawania opóźnień w wydatkowaniu środków przyznanych na realizację projektów.

Z punktu widzenia Instytucji Pośredniczącej problemem było nieterminowe występowanie Beneficjentów 
o rezerwę oraz błędy formalne i merytoryczne w składanych wnioskach.
Inny istotny problem związany z występowaniem o środki współfinansowania  wynikał z przyjętych rozwiązań proceduralnych - w roku 2006 Beneficjenci, którzy ponieśli wydatki w roku 2004 i 2005, mogli występować o środki z rezerwy celowej z lat (tj. 2004-2005), jednakże wnioskowana wartość środków 
z budżetu państwa nie mogła być niższa niż 500 zł. W dla konsekwencji, 7 Beneficjentów, którzy ponieśli wydatki w roku 2004 i 2005 niższe od ww. kwoty nie otrzymało refundacji z budżetu państwa. Instytucja Pośrednicząca występowała w powyższej sprawie zarówno do Ministra Rozwoju Regionalnego jak i Ministra Finansów , którzy wskazali na obowiązek przestrzegania tak skonstruowanej procedury.
Wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej w 2007 r.
Zgodnie z Procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięć ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013 oraz NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T w 2007 roku beneficjenci oraz Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 złożyli wnioski o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 27 537 283,00 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 14 558 929,00 PLN

- Priorytetu 3: 12 843 993,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 1 457 560 PLN)

- Priorytetu 4: 134 361,00 PLN

Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 27 537 283,00 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 14 558 929,00 PLN 

- Priorytetu 3: 12 843 993,00 PLN(w tym dla Działania 3.4: 1 457 560 PLN)

- Priorytetu 4: 134 361,00 PLN

Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). 

Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 przekazane środki stanowiły refundację wydatków kwalifikowanych, ujętych we wnioskach o płatność, zgodnie z  zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 

Środki budżetu państwa wykorzystane zostały w wysokości 18 286 358,87 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 8 922 269,89 PLN 

- Priorytetu 3: 9 240 647,04 PLN (w tym dla Działania 3.4: 551 480,77 PLN)

- Priorytetu 4: 123 441,94 PLN

Jednocześnie kwoty przyznane z rezerwy celowej w 2007 roku, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241 poz. 1760), na wniosek dysponenta części budżetowej, zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Dla projektów i działań realizowanych w ramach ZPORR kwota ta wyniosła łącznie 7 813 825 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 4 437 607,00 PLN

- Priorytetu 3: 3 373 422,00,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 780891,00 PLN)

- Priorytetu 4: 2 796,00 PLN

Kwota 1 437 099,13 PLN została w 2007 r. niewykorzystana i podlegała zwrotowi, w tym dla:

- Priorytetu 2:  1 199 052,11 PLN

- Priorytetu 3:  229 923,96 PLN (w tym dla Działania 3.4: 125 188,23 PLN )

- Priorytetu 4:  8 123,06 PLN 
Wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej w 2008 r
Zgodnie z Procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008 (część 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektów TEN-T oraz kontraktów wojewódzkich w 2008 roku beneficjenci oraz Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 złożyły wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 8 660 051 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 3 873 494,00 PLN

- Priorytetu 3: 4 694 633,00 PLN (w tym dla Działania 3.4: 1 058 054 PLN)

- Priorytetu 4: 91 924 PLN

Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał  decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 8 660 051 PLN, 
w tym dla:

- Priorytetu 2: 3 873 494 PLN

- Priorytetu 3: 4 694 633 PLN (w tym dla Działania 3.4: 1 058 054 PLN)

- Priorytetu 4: 91 924 PLN

Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 przekazane środki stanowiły refundację wydatków kwalifikowanych ujętych we wnioskach o płatność, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu/finansowania działania. Środki budżetu państwa wykorzystane zostały 
w wysokości: 5 948 268,64 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 450 821,66 PLN 

- Priorytetu 3: 3 414 604,38 PLN (w tym dla Działania 3.4: 718 785,40 PLN)

- Priorytetu 4: 82 842,60 PLN

Zgodnie art. 144. ust 1. ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegały zwrotowi do budżetu państwa do dnia 15 lutego następnego roku. Jednocześnie kwoty przyznane z rezerwy celowej w 2008 roku, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224 poz. 1478), na wniosek dysponenta części budżetowej, zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2008. Dla projektów realizowanych w ramach ZPORR kwota ta wyniosła łącznie 888 346 PLN i dotyczyła tylko Priorytetu 3.
W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy z pozyskaniem środków z budżetu państwa                   i rezerwy celowej.
2009 r.
Zgodnie z Procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięć ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2009 dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013 oraz NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T w I  półroczu 2009 r. Instytucje Wdrażające Priorytet 2 oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki (projekty własne z Priorytetu 4) złożyły wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. nr 8 i 9) na łączną kwotę 
 6 451 362PLN, w tym:

- Priorytetu 2: 5 828 339 zł 

- Priorytetu 4: 623 023 zł.

W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy z pozyskaniem środków z budżetu państwa 
i rezerwy celowej dla Priorytetu 2. W przypadku Priorytetu 4 Minister Finansów nie wydał decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa dla projektu z zakresu dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych w zamykanie ZPORR w 2009 r.
Na podstawie wniosków złożonych przez dysponenta części budżetowej – Wojewodę Dolnośląskiego, Minister Finansów wydał decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa na łączną kwotę 5 949 362 zł, w tym dla: 
- Priorytetu 2: 5 828 339  zł. 

- Priorytetu 4: 121 023 zł. 

Środki współfinansowania budżetu państwa przekazywane były instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim w oparciu o złożone miesięczne zapotrzebowania na środki budżetu państwa (Priorytet 2 oraz Priorytet 4). Środki budżetu państwa na koniec III kwartału 2009 r. wykorzystane zostały w wysokości: 1 796 752,54 PLN, w tym dla:

- Priorytetu 2: 1 726 529,02PLN 

- Priorytetu 4: 70 223,52 PLN

Kwota środków przyznanych w 2008 z rezerwy celowej i ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2008 nr 224, poz. 1478) wyniosła łącznie 888 346,00 PLN. Natomiast kwota wykorzystana ze środków niewygasających to 731 723,59 PLN. Powyższe kwoty dotyczyły tylko 
Priorytetu 3.


2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.
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Według prognozowanych płatności dla ZPORR na Dolnym Śląsku w sprawozdaniu rocznym za 2004 r. planowano, że w 2005 r. zrealizowane zostaną płatności w wysokości 59 846 265,60 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 41 405 627,30 zł, w związku z czym wykonanie prognozy osiągnęło 69,19%  planu. 

Według prognozowanych płatności dla ZPORR na Dolnym Śląsku w sprawozdaniu rocznym za 2005 r. planowano, że w 2006 r. zrealizowane zostaną płatności w wysokości 407 491 676,96 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 247 588 390,35 zł, w związku z czym wykonanie prognozy osiągnęło 60,76%  planu. 

Według prognozowanych płatności dla ZPORR na Dolnym Śląsku w sprawozdaniu rocznym za 2006 r. planowano, że w 2007 r. zrealizowane zostaną płatności w wysokości 530 620 632,70 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 412 605 844,75 zł, w związku z czym wykonanie prognozy osiągnęło 77,76%  planu. 

Według prognozowanych płatności dla ZPORR na Dolnym Śląsku w sprawozdaniu rocznym za 2007 r. planowano, że w 2008 r. zrealizowane zostaną płatności w wysokości 254 319 875,54 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 199 048 807,33 zł, w związku z czym wykonanie prognozy osiągnęło 78,27%  planu. 

Według prognozowanych płatności dla ZPORR na Dolnym Śląsku w sprawozdaniu rocznym za 2008 r. planowano, że w 2009 r. zrealizowane zostaną płatności w wysokości 69 402 435,05 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 102 335 687,89 zł, w związku z czym wykonanie prognozy osiągnęło147,45%  planu. 
Priorytet I
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2005 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2004 r. prognozowano, że w 2005 roku nie zostaną zrealizowane płatności 
w ramach Priorytetu I z uwagi na fakt, iż w 2004 r. nie zostały zawarte żadne umowy o dofinansowanie. Jednakże w wyniku zawarcia 68 umów w 2005 r. i dokonywaniu pierwszych refundacji wniosków o płatność refundacja wyniosła 32 095 559,80 zł.
2006 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2005 r. prognozowano, że w 2006 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 250 973 129,76 zł. Z uwagi na fakt, że faktyczna refundacja wyniosła 145 253 221,64 zł, nastąpiło wykonanie prognozy w 57,88 %.
Przyczynami niewykonania prognozy były m.in. nieskładanie przez Beneficjentów wniosków o płatność zgodnie z prognozami zawartymi w sprawozdaniach z realizacji projektów (na mniejsze kwoty wnioskowanej refundacji), konieczność przeprowadzenia kontroli przed przekazaniem płatności końcowej, konieczność ponownej oceny projektów przez RKS z powodu błędów we wnioskach o dofinansowanie (w części dotyczącej wskaźników) oraz konieczność wypełnienia przez Beneficjentów zaleceń pokontrolnych. Ponadto większość środków w ramach Działania 1.5 przypisana była do 1 projektu, dla którego, pomimo ponad półrocznego okresu realizacji, nie złożono żadnego wniosku o płatność.
2007 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. prognozowano, że w 2007 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 323 068 342,87 zł. Ponieważ faktyczny poziom refundacji wyniósł 258 741 405,53 zł, nastąpiło prognoza została wykonana w 80,09 %.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. przesunięcia terminów rzeczowej i finansowej realizacji projektów oraz oczekiwanie projektów zakończonych na kontrolę Instytucji Pośredniczącej, a w związku 
z tym brak możliwości refundacji wniosków o płatność końcową.
2008 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2007 r. prognozowano, że w 2008 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 142 876 489,44 zł. Z uwagi na zrefundowanie kwoty 110 739 579,01 zł, nastąpiło wykonanie prognozy na poziomie 77,51 %. 
Przyczynami niewykonania prognozy były m.in. oczekiwanie projektów zakończonych na kontrolę Instytucji Pośredniczącej, a w związku z tym brak możliwości refundacji wniosków o płatność końcową, składanie przez Beneficjentów zapisów zastrzeże do treści informacji pokontrolnych, co wpływało na wstrzymanie wypłaty płatności końcowej, oraz występujące rozbieżności między wartościami wykazanymi przez Beneficjentów w harmonogramach składania wniosków o płatność na kolejnych sześć miesięcy a faktycznie złożonymi wnioskami. Ponadto wpływ na wykonanie założonej prognozy miało wstrzymanie refundacji dla projektów, w przypadku których istniało ryzyko nieuznania części środków za kwalifikowane (postępowania sądowe, administracyjne, kontrole następcze prezesa UZP) lub ryzyko rozwiązania umowy. Należy również zaznaczyć, iż mniejsze niż planowano refundacje wynikały także z zakwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, części wydatków, o refundację których Beneficjenci występowali w składanych wnioskach o płatność.
2009 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2008 r. prognozowano, że w 2009 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 44 890 476,62 zł. Faktyczna refundacja w wysokości 58 883 305,45 zł skutkowała wykonaniem prognozy w 131,17 %.
Przyczyną wykonania prognozy w stopniu wyższym niż planowano było podpisanie w 2009 r. 11 nowych umów w ramach przyznanej województwu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji oraz zawarcie 4 aneksów zwiększających wartość dofinansowania projektów, co skutkowało wypłatą dodatkowych środków.
Priorytet II

                    [image: image8.emf]Realizacja prognozy w ramach Priorytetu 2

46,29

35,31

72,64

63,16

4,94

1,79

18,50

18,43

52,04

53,83

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2005 2006 2007 2008 2009

rok

mln zł

Prognozowane płatności Rzeczywiste płatności

3,86% 52,38% 71,65% 85,23% 372,72%


2005 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2004 r. prognozowano, że w 2005 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 46 294 422,94 zł. Faktyczna refundacja na poziomie 1 787 308,90 zł była równoznaczna 
z wykonaniem 3,86 % zakłądanej prognozy.

Przyczynami niewykonania prognozy były m.in. występowanie opóźnień wynikających z długiej procedury weryfikacji przez IW wniosków beneficjentów o płatność, co było spowodowane licznymi błędami we wnioskach oraz koniecznością ich wielokrotnego poprawiania (Beneficjenci dokonywali korekt nieterminowo). W konsekwencji, następowały opóźnieniaw sporządzaniu zbiorczych wniosków od IW do Instytucji Pośredniczącej. Różnice w osiągniętym poziomie płatności wynikały również z faktu rozliczania we wnioskach o płatność kwot mniejszych, niż pierwotnie zakładano, co wynikało ze zwrotów części dokonywanych przez Beneficjentów (zwroty środków niewykorzystanych lub wykorzystanych nieprawidłowo).
2006 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2005 r. prognozowano, że w 2006 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 35 310 415,71 zł. Faktyczna refundacja wyniosła 18 495 240,7 zł, co oznaczało nastąpiło wykonanie prognozy w 52,38 %.
Przyczynami niewykonania prognozy były m.in. poprawności błędy formalne i merytoryczne w składanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność, wymagające wielokrotnego uzupełniania i wyjaśnień, a także istniejący system rozliczania transzy dotacji i wnioskowania o kolejną, który stwarzał problemy 
z utrzymaniem płynności finansowej w ramach projektu (80% próg rozliczenia poprzedniej transzy dofinansowania). Ponadto problemy ze sprawnym wydatkowaniem środków oraz opóźnienia w ich rozliczaniu w ramach Działania wynikały z niedoborów kadrowych w IW Działanie 2.6 ZPORR oraz 
z podpisania umowy finansowania Działania 2.6 w październiku 2004 roku, co przesunęło termin zawarcie pierwszych umów z Beneficjentami na koniec I kwartału 2005 roku. Na niezrealizowanie prognoz istotny wpływ miały także niejasności i zmienność zasad, wytycznych i aktów prawnych związanych m.in. 
z projektami stażowymi i stypendialnymi (brak precyzyjnych decyzji IZ w sprawie rodzaju umowy stażowej spowodował opóźnienie w realizacji projektu stażowego o kilka miesięcy, brak interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym wsparcia otrzymywanego w ramach Priorytetu 2 ZPORR).
2007 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. prognozowano, że w 2007 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 72 637 790,58 zł. Dokonanie refundacji w wysokości 52 042 113,31zł było równoznaczne 
z wykonaniem prognozy w 71,65%.
Przyczynami niewykonania prognozy były m.in. występujące rozbieżności między wartościami wykazanymi przez Beneficjentów w harmonogramach składania wniosków o płatność na kolejnych sześć miesięcy 
a faktycznie złożonymi wnioskami, jak również nieuznanie przez IW oraz Instytucję Pośredniczącą, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu, części poniesionych przez Beneficjentów wydatków za kwalifikowalne.

2008 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2007 r. prognozowano, że w 2008 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 63 157 880,46 zł. Faktyczna refundacja wyniosła 53 829 640,12 zł, co było równoznaczne 
z wykonaniem prognozy w 85,23%. 
Przyczynami niewykonania prognozy w 100% były m. in.: występujące rozbieżności między wartościami wykazanymi przez Beneficjentów w harmonogramach składania wniosków o płatność na kolejnych sześć miesięcy a faktycznie złożonymi wnioskami, jak również nieuznanie przez IW oraz Instytucję Pośredniczącą, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu, części poniesionych przez Beneficjentów środków za kwalifikowalne.

2009 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2008 r. prognozowano, że w 2009 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 4 944 772,06 zł. Dokonane refundacje w wysokości 18 430 219,30 zł były równoznaczne z wykonaniem prognozy w 372,72%.

Przyczyną osiągnięcia wyższego niż zakładano poziomu refundacji w ramach Priorytetu było podpisanie 16 nowych umów w ramach Działania 2.1 ZPORR, 4 nowych umów na realizacje projektów własnych IW 
w ramach Działania 2.6 oraz zawarcie 3 aneksów w ramach Działania 2.2, zwiększających wartość dofinansowania, co skutkowało wypłatą dodatkowych środków.
Priorytet III
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2005 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2004 r. prognozowano, że w 2005 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 9 369 100,16 zł w ramach Działania 3.4. W przypadku pozostałych Działań nie prognozowano płatności na następny rok, z uwagi na fakt, iż w 2004 r. nie zostały zawarte żadne umowy 
o dofinansowanie. Jednakże, w wyniku zawarcia umów w 2005 r. w ramach wszystkich Działań Priorytetu refundacja wyniosła 6 883 813,80 zł, w związku z czym nastąpiło 73,47% wykonanie prognozy.
Przyczynami niewykonania prognozy w ramach Działania 3.4 były m.in.: przesunięcie w trakcie 2005 r. terminu faktycznego rozpoczęcia wdrażania Działania 3.4, w tym naboru i oceny wniosków, a także podpisywania umów Powyższe działania zakończyły się w grudniu 2005 r., stąd w 2005 r. zrefundowano wydatki zawarte jedynie w 2 wnioskach o płatność końcową.
2006 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2005 r. prognozowano, że w 2006 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 117 948 251,41 zł. Z uwagi na fakt, że faktyczna refundacja wyniosła 82 143 606,89 zł, nastąpiło wykonanie prognozy na poziomie 69,64 %.
Przyczynami niewykonania prognozy były m.in.: rozbieżności w terminach planowanego i faktycznego występowania przez Beneficjentów z wnioskami o płatność, , co było konsekwencją opóźnień w realizacji projektów (zwłaszcza w I kwartale 2006 r.), przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność, wynikające z konieczności korygowania przez Beneficjentów dokumentów składanych do Instytucji Pośredniczącej, znaczący wzrost liczby wniosków o płatność składanych w ostatnich miesiącach 2006 r., co wydłużyło czas oczekiwania przez beneficjentów na otrzymanie refundacji. Ponadto Beneficjenci często przedkładali jeden, zarazem końcowy wniosek o płatność, co odraczało możliwość wypłaty środków do czasu przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz zatwierdzenia sprawozdania końcowego i wniosku o płatność końcową  (oba dokumenty często wymagały korekt).
2007 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. prognozowano, że w 2007 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 129 496 671,82 zł. Dokonanie refundacji w wysokości 99 701 627,41 zł skutkowało wykonaniem prognozy w 76,99%.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. niedotrzymywanie przez Beneficjentów zakładanych 
w sprawozdaniach prognoz składania wniosków o płatność, (nie tylko pod względem terminu ale i wysokości wydatków), konieczność przeprowadzenia kontroli przed przekazaniem płatności końcowej, konieczność uzyskania opinii Zarządu Województwa/Regionalnego Komitetu Sterującego w zakresie zmian dokonanych w projektach (w części dotyczącej wskaźników) oraz oczekiwanie na zrealizowanie przez Beneficjentów zaleceń pokontrolnych. 

2008 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2007 r. prognozowano, że w 2008 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 43 571 657,12 zł. Zrefundowanie wydatków w łącznej kwocie 30 756 170,53 zł oznaczało wykonanie prognozy w 70,59 %.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. oczekiwanie projektów zakończonych na kontrolę Instytucji Pośredniczącej, a w związku z tym brak możliwości refundacji wniosków o płatność końcową, składanie przez Beneficjentów zapisów zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnych, co wpływało na wstrzymanie wypłaty płatności końcowej oraz rozbieżności między wartościami wykazanymi przez Beneficjentów w harmonogramach składania wniosków o płatność na kolejnych sześć miesięcy a faktycznie złożonymi wnioskami. Należy również zaznaczyć, iż mniejsze niż planowano refundacje wynikały także 
z zakwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu, kwalifikowalności części poniesionych przez Beneficjentów wydatków. Ponadto wpływ na wykonanie założonej prognozy miało rozwiązanie 2 umów o dofinansowanie (bez uwzględniania umów 
w ramach Działania 3.4) oraz wstrzymanie refundacji dla projektów, w przypadku których istniało ryzyko nieuznania części środków za kwalifikowane (postępowania sądowe, administracyjne, kontrole następcze Prezesa UZP) lub ryzyko rozwiązania umowy. 

2009 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2008 r. prognozowano, że w 2009 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 17 730 545,50 zł. Faktyczna refundacja wyniosła 24 068 486,12 zł, co było równoznaczne 
z wykonaniem prognozy w 135,75 %.

Przyczynami wykonania prognozy w stopniu wyższym niż planowano były podpisanie w 2009 r. 10 nowych umów w ramach przyznanej województwu dodatkowej puli środków z nadkontraktacji oraz zawarcie 2 aneksów zwiększających wartość dofinansowania projektów, co skutkowało wypłatą dodatkowych środków.
Priorytet IV
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2005 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2004 r. prognozowano, że w 2005 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 4 182 742,50 zł. Wypłata środków refundacji w wysokości 638 944,80 zł, nastąpiło skutkowała wykonaniem prognozy w 15,28%.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. nieskładanie przez Beneficjentów wniosków o płatność zgodnie z przyjętymi harmonogramami, uzależnienie wypłaty płatności końcowych od uprzedniego przeprowadzenia czasochłonnych procedur kontrolnych, ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej oraz oczekiwanie na dokonanie przez IZ ZPORR refundacji przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą zbiorczych wniosków o płatność.
2006 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2005 r. prognozowano, że w 2006 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 3 259 880,08 zł. Faktyczna refundacja wyniosła 1 696 321,12 zł, co skutkowało wykonaniem prognozy w 52,04 %.

Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. nieskładanie przez Beneficjentów wniosków o płatność zgodnie z przyjętymi harmonogramami, uzależnienie wypłaty płatności końcowych od uprzedniego przeprowadzenia czasochłonnych procedur kontrolnych, ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej oraz oczekiwanie na dokonanie przez IZ ZPORR refundacji przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą zbiorczych wniosków o płatność.
2007 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. prognozowano, że w 2007 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 5 417 827,43 zł. Dokonanie refundacja w wysokości 2 120 698,50 zł było równoznaczne ze zrealizowaniem prognozy w 39,14%.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. nieskładanie przez Beneficjentów wniosków o płatność zgodnie z przyjętymi harmonogramami, uzależnienie wypłaty płatności końcowych od uprzedniego przeprowadzenia czasochłonnych procedur kontrolnych, ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej oraz oczekiwanie na dokonanie przez IZ ZPORR refundacji przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą zbiorczych wniosków o płatność. Ponadto w 2007 r. rozwiązano jedną umowę 
o dofinansowanie projektu.
2008 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2007 r. prognozowano, że w 2008 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 4 713 848,52 zł. Z uwagi na fakt, że faktycznie zrefundowano wydatki w kwocie 3 723 417,67 zł, osiągnięto wykonanie prognozy na poziomie 78,99%.
Przyczynami niewykonania prognozy były m. in. uzależnienie wypłaty płatności końcowych od uprzedniego przeprowadzenia czasochłonnych procedur kontrolnych, ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej oraz oczekiwanie na dokonanie przez IZ ZPORR refundacji przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą zbiorczych wniosków o płatność. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozwiązano 1 umowę w ramach Działania 4.3.

2009 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2008 r. prognozowano, że w 2009 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 1 836 640,87 zł. Dokonanie refundacja w wysokości 953 677,02 zł było równoznaczne 
z wykonaniem prognozy w 51,93 %.

Przyczynami niewykonania prognozy były m. in.: oczekiwanie na poświadczenie i zrefundowanie 7 wniosków o płatność końcową dla projektów własnych zrealizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz 1 wniosku dla projektu zrealizowanego przez WARR.S.A.


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 3.
3. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.
	Rok
	Kwota odsetek (EFRR)
	Kwota odsetek (EFS)
	Razem (EFS 
i EFRR)

	2004
	 - 
	- 
	 -

	2005
	48 372,93
	47 111,52
	95 484,45

	2006
	121 182,41
	55 769,01
	176 951,42

	2007
	194 175,55
	9 423,81
	203 599,36

	2008
	120 250,71
	6 650,07
	126 900,78

	2009
	3 012,52
	337,80
	3 350,32

	Ogółem
	486 994,12 
	119 292,21 
	606 286,33 


IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ZPORR ORAZ DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY KONTRAKT WOJEWÓDZKI/ PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

1.
Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji programu.

A)
problemy przy realizacji programu napotkane w okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Zarządzającej ZPORR.

	Instytucja Pośrednicząca – DUW
- liczne zmiany legislacyjne i zmieniające się wytyczne w początkowym okresie wdrażania Programu,
- znaczne opóźnienia w uruchomieniu Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK),
- w początkowym okresie wdrażania Programu określono zbyt krótkie terminy na składanie sprawozdań (sprawozdania kwartalne), co skutkowało notorycznym niedotrzymywaniem terminów składania sprawozdań końcowych jak również sprawozdań okresowych przez Beneficjentów. W 2006 r. zmieniono zakres czasowy dla sprawozdań okresowych na półroczny w miejsce kwartalnego,
- wielomiesięczne oczekiwanie na zatwierdzanie kolejnych wersji Podręcznika Procedur Instytucji Pośredniczącej, powodujące rozbieżności pomiędzy stosowanymi procedurami, a zapisami w Podręczniku,
- opóźnienia w refundacji zbiorczych wniosków o płatność w ramach EFRR, wpływające na proces występowania o kolejne środki (refundacji niezrefundowanie wydatków ujętych w poprzednich wnioskach zbiorczych uniemożliwiała ich ujmowanie w kolejnych wnioskach zbiorczych),
- problemy związane z wypłatą środków tj. braki płynności na rachunkach EFRR/EFS Instytucji Pośredniczącej, wpływające na zaniżanie wartości faktycznego postępu finansowego Programu,
- sygnalizowane przez Beneficjentów problemy dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków Płatniczych (GWP), polegające na odmowie walidacji wniosku, w przypadku gdy w tabeli 20, w której umieszczane były faktury korygujące i korygowane, umieszczano niezapłaconą fakturę korygowaną, a całą należność za nią oraz różnicę z faktury korygującej regulowano jednym przelewem obejmującym jedynie fakturę korygującą (powyższy błąd został zgłoszony koordynatorowi SIMIK w dniu 04.01.2007 r. 
a usunięcie błędu nastąpiło w kolejnej wersji GWP),
- obowiązujący system przekazywania współfinansowania z budżetu państwa dla Beneficjentów Priorytetu 3 (na zasadzie refundacji) powodował spiętrzenia w połowie (wydatki niewygasające) i na koniec roku wniosków oczekujących na zrefundowanie (możliwość zaliczkowego przekazywania współfinansowania ograniczyłaby ryzyko utraty środków i konieczność ponownego wnioskowania),

- problem z rozliczaniem podatku VAT związany z interpretacją przez Beneficjentów wytycznych na temat jego kwalifikowalności (w części już zrealizowanych projektów, Beneficjenci  zostali zobowiązani do zwrotu części odzyskanych lub możliwych do odzyskania kwot z tytułu podatku VAT, co skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania. Ponadto, w niektórych przypadkach stanowiska Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów w kwestii kwalifikowalności podatku VAT w projekcie były rozbieżne, co skutkowało koniecznością występowania przez niektórych projektodawców do Izby Skarbowej w Poznaniu (właściwej dla Dolnego Śląska) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych, co powodowało wydłużenie terminu rozliczania projektów. 
Problemy zgłaszane przez Beneficjentów w ramach Priorytetu 1, 3 i 4:
- konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych - zamiennych przedłużających proces inwestycyjny co 
w konsekwencji skutkowało koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektów w formie podpisywania aneksu do umowy,

- zaniechanie wykonywania robót przez wykonawców, czyli odstąpienie od umowy i konieczność rozpisania nowej procedury,
- opóźnienia w faktycznej realizacji robót wynikające ze złych warunków atmosferycznych 

- terenie warunki terenowe, nieujawnione na etapie projektowania inwestycji  (kolizja prac z uzbrojeniem podziemnym występującym w innym miejscu niż wykazane na mapach, ponadto kolizje sieci podziemnych tj. wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i kabli energetycznych oraz komunikacyjnych itp.) skutkujące koniecznością opracowywania nowych rozwiązań technicznych,
- konieczność powtarzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z lub brakiem ofert lub unieważnianiem poprzednio ogłaszanych procedur przetargowych, 
- błędy w dokumentacji projektowej,

- problemy z naborem uczestników na spotkania organizowane w ramach projektów promocyjnych/szkoleniowych w Priorytecie 4 .
Instytucje Wdrażające
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5:
- zbyt późne ukazanie się aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej, co znacznie opóźniło ogłoszenie konkursów dla projektów przewidujących subsydiowanie zatrudnienia,

- długi czas oczekiwania na środki z rezerwy celowej budżetu państwa, co w czerwcu 2007 r. doprowadziło do sytuacji, w której Beneficjent Końcowy wstrzymał wypłatę transz dofinansowania Ostatecznym Odbiorcom ze względu na wyczerpanie środków,

- późne uruchomienie Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) oraz Generatora Wniosków (GW) i Generatora Wniosków Płatniczych GWP), co skutkowało koniecznością aktualizacji przez Beneficjentów wniosków 
o dofinansowanie złożonych wcześniej w wersji WORD (przy uruchamianiu poszczególnych modułów SIMIK należało uzupełnić dane historyczne w systemie, co wymagało większego nakładu pracy, a także związane było wzywaniem niektórych Beneficjentów do korekty zaakceptowanych już wniosków 
o dofinansowanie lub wniosków o płatność ze względu na rygorystyczne wymogi systemu). 
Problemy zgłaszane przez Projektodawców Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5:
- to utrata płynności finansowej, wynikająca z konieczności rozliczenia 80% poprzedniej transzy dotacji 
w celu otrzymania kolejnych wypłat (w celu ograniczenia skali problemu, na uzasadniony wniosek Beneficjenta aneksowano umowy o dofinansowanie projektów, umożliwiając wcześniejsze występowanie 
o kolejne transze dofinansowania),

- przerywanie przez uczestników udziału w projekcie z przyczyn losowych lub nawet bez podawania przyczyny (co – jak wynika z informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wynikało m.in. 
z braku opłat za udział w projekcie i zarazem braku sankcji za przerwanie udziału),
Działanie 2.2 :
- zbyt krótkie terminy weryfikacji sprawozdań oraz wniosków o płatność, ograniczające możliwość dokładnej i rzetelnej oceny przedkładanych dokumentów pracownikom realizującym pozostałe zadania związane z wdrażaniem Działania –(ogłaszanie konkursów, nabór wniosków, zawieranie umów 
z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczość, monitoring).
Problemy zgłaszane przez Projektodawców Działania 2.2:
- liczne zmiany w dokumentach oraz wytycznych a także ich niespójna interpretacji,
- w latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 istotnym problemem była konieczność przedstawiania dokumentów (faktur i rachunków) potwierdzających poniesienie wydatków przez stypendystów,
- skomplikowane procedury rozliczania transz dotacji wpływające na jakość składanych wniosków 
o płatność oraz opóźnienia wypłat.

Działanie 2.6 :
- brak – w pierwszej fazie realizacji Programu – precyzyjnych interpretacji odnośnie poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu oraz wskaźników postępu rzeczowego na poziomie projektów, który skutkował dowolnością w interpretacji sposobu agregowania wskaźników wybranych w projektach,

- trudności z utrzymaniem płynności finansowej w trakcie realizacji projektów, wynikające z systemu finansowania projektów, wpływające negatywnie na poziom płatności w ramach Działania.  

Problemy zgłaszane przez Projektodawców Działania 2.6:
- utrata płynności finansowej w trakcie realizacji projektów wskutek wyczerpania się środków przekazywanych na zasadzie płatności pośrednich, wymagająca angażowania środków własnych Beneficjenta,
- przerywanie przez niektórych uczestników udziału w projektach, niwelowane poprzez uruchamianie dodatkowego naboru uczestników.
Działanie 3.4:
- widoczna szczególnie na początku realizacji ZPORR konieczność oczekiwania (często długotrwałego) na decyzje/wytyczne/ stanowisko właściwej instytucji, niezbędne dla np. rozstrzygnięcia trybu postępowania 
w stosunku do określonego projektu lub zatwierdzenia zmian do Podręcznika procedur lub 
możliwości kontraktowania środków Alokacji 2004 i 2005 w 2006 roku czy czynników ryzyka stosowanych przy sporządzaniu rocznego planu kontroli projektów na miejscu,
- ograniczone możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.1 Pomocy Technicznej, wpływające na niemożność zapewnienia odpowiednio większej liczby pracowników na potrzeby terminowej realizacji powierzonych zadań (tym bardziej, że w ramach tych samych środków finansowane były również koszty kontroli), 

- zmiany procedur i wytycznych w pierwszej fazie realizacji Programu, skutkujące niekiedy niespójnością zasad jego realizacji oraz nadmiernie komplikujące reguły i terminy rozliczania wniosków o płatność,

- zmiana zasad obligujących Beneficjentów do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skutkująca „nierównością” traktowania projektodawców aplikujących o środki w ramach tej samej alokacji 
i powodująca przypadki rezygnacji z realizacji projektu.  
Problemy zgłaszane przez Projektodawców Działania 3.4:

- nadmierna liczba dokumentów wymaganych od mikroprzedsiębiorcy w stosunku do zasad korzystania ze wsparcia w ramach innych programów adresowanych do sektora MŚP,
- zbyt skomplikowane zasady przygotowywania wniosków o płatność i sprawozdań, sporządzania harmonogramów płatności oraz rzeczowo-finansowych, obowiązek dostarczania dodatkowych dokumentów(protokołów odbioru, kosztorysów budowlanych, dzienników budowy), utrudnienia związane ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- zbyt rygorystyczne zasady wydłużenia terminu realizacji projektu, wymagające przedstawienia odpowiednich dokumentów, uzasadniających wniosek, których Beneficjenci nie byli w stanie przedstawić (np. potwierdzenia od wykonawcy robót lub dostawcy urządzenia).


B)
problemy przy realizacji programu napotkane w okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

	Instytucja Pośrednicząca 

- zmieniający się istotnie w trakcie realizacji ZPORR kurs EUR/PLN,
- niewystarczające przygotowanie Beneficjentów do realizacji projektów, wymagające intensywnych konsultacji przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów, widoczne szczególnie w trakcie nadkontraktacji,
- nieprzygotowanie organizacyjno-techniczne i merytoryczne Beneficjentów podczas przeprowadzanych kontroli,

- błędy w realizacji projektów, niewywiązywanie się z obowiązku informowania Instytucji Pośredniczącej 
o zmianach wprowadzanych do projektów, znaczące nieprawidłowości w stosowaniu przepisów 
o zamówieniach publicznych,

- relatywnie duża liczba uchybień i błędów we wnioskach o płatność, skutkująca koniecznością dokonywania wielokrotnych korekt i uzupełnień, przedłużających proces weryfikacji oraz kontroli i rozliczeń poszczególnych przedsięwzięć,

- problemy kadrowe wynikające z fluktuacji kadr DUW, związane ze zmianami w systemie wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, powodujące powstawanie zakłóceń w procesie realizacji powierzonych zadań, szczególnie procesu kontroli projektów (występująca rotacja pracowników spowodowana stopniowym przechodzeniem kadr zaangażowanych w realizację ZPORR zarówno do zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na lata 2007-2013 jak i do podmiotów zewnętrznych),

- problemy z osiąganiem 100% wartości wskaźników rezultatu w sprawozdaniach końcowych, wynikające 
z opóźnień w ich agregowaniu lub przyjętej metodologii lub okresu pomiaru wskaźników,

- nieprzestrzeganie prognoz ujętych w przedkładanych Instytucji Pośredniczącej harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz harmonogramach płatności na dwa kolejne kwartały, utrudniające sporządzanie prognoz finansowych oraz monitorowanie procesu wypłaty środków,

- opóźnienia w rozliczaniu projektów, spowodowane koniecznością występowania przez Instytucję Pośredniczącą o przeprowadzenie kontroli przez Prezesa UZP lub oczekiwaniem na zajęcie stanowiska przez inne uprawnione organy (prokuratura, policja) lub instytucje, ,

- nieprzestrzeganie przez Beneficjentów określonego w umowie o dofinansowanie obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu ze środków UE (zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej  (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.),
- nieinformowanie Instytucji Pośredniczącej o wynikach wszelkich kontroli zewnętrznych (NIK, UKS, Prezes UZP itp.) i sposobie realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

- liczne wnioski Beneficjentów o aneksowanie terminu zakończenia realizacji projektów, wynikające 
z opóźnień w realizacji projektów,

- problemy z osiągnięciem przez niektórych Beneficjentów projektów wybranych w ramach nadkontraktacji 100% wartości wskaźników rezultatu, wynikające z  opóźnień w ich agregowaniu,

- wydłużenie procesu zawierania umów w ramach nadkontraktacji z uwagi na konieczność aktualizacji zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie o wyliczenia luki finansowej.
Podjęte środki zaradcze:

Przygotowano i wydano publikację ABC ZPORR – poradnik Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta 
w wersji papierowej oraz elektronicznej. Ponadto Instytucja Pośrednicząca przeprowadzała szkolenia dla Beneficjentów z zakresu sprawozdawczości, weryfikacji finansowej, w tym m.in. sporządzania wniosków 
o płatność oraz promocji projektów realizowanych w ramach Programu. Dodatkowo, przesyłano do Beneficjentów pisma informujące o terminach sprawozdawczych, wskazujące na najczęściej popełniane uchylenia oraz sposoby ich uniknięcia, udzielano konsultacji telefonicznych i – w razie konieczności –   przeprowadzano indywidualne spotkania z Beneficjentami realizowanych projektów.                     

Z racji znacznej liczby realizowanych w województwie przedsięwzięć, systematycznie zwiększano poziom zatrudnienia w DUW w celu przyspieszenia realizacji powierzonych zadań, dostosowując jego poziom do obszarów newralgicznych w poszczególnych fazach realizacji Programu [kontraktacja, płatności, kontrole].

Jednocześnie, na poziomie Instytucji Pośredniczącej wdrażano niezwłocznie wszystkie usprawnienia 
i uproszczenia systemowe, wprowadzane przez IZ ZPORR [możliwość dokonywania korekt dokumentów, zmiany zasad rozliczania Działań Priorytetu 2] w celu przyspieszenia procesu płatności.
Instytucje Wdrażające
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5:
- duża liczba kontroli przeprowadzanych w okresie najintensywniejszej realizacji Działania, wymagająca znaczącego zaangażowania kadrowego, skutkującego zwiększeniem zatrudnienia w komórce realizującej powyższy zakres zadań,
- długotrwały proces odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych od Beneficjentów odmawiających zapłaty środków oraz ryzyko wygaśnięcia części zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.
Podjęte środki zaradcze:

Zwiększono zatrudnienie w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS, w tym w Oddziale 
ds. Kontroli Projektów.
Działanie 2.2: 
- znacząca liczba błędów i uchybień we wnioskach o płatność składanych przez Beneficjentów, wymagających długotrwałych korekt, wpływających na opóźnienia w wypłatach stypendiów,

- wydłużanie okres realizacji projektów (zawierano aneksy do umów) oraz terminów ostatecznych rozliczeń 
i zamykania projektów, 

- liczne błędy oraz nieterminowe składanie sprawozdań z realizacji projektów, wynikające m. in. 
z nieznajomości przez Beneficjentów odpowiednich wytycznych oraz instrukcji.

Podjęte środki zaradcze:

Instytucja Wdrażającą Działanie 2.2 ZPORR, mając na celu zminimalizowanie błędów popełnianych przez Beneficjentów Działania, organizowała cykl szkoleń dla Projektodawców, podczas których bardzo szczegółowo omawiano sposób wypełnienia wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektów, a także poruszano wszelkie problemy związane z realizacją projektów napotykane przez Beneficjentów. Poza organizacją szkoleń, istotnym czynnikiem, mającym wpływ na poprawę jakości składanych dokumentów, był stały kontakt (mailowy, telefoniczny oraz w formie korespondencji pisemnej) z Projektodawcami, co również skutkowało lepszą jakością składanych wniosków o płatność, sprawozdań itp. Ponadto Instytucja Wdrażająca przesyłała Beneficjentom w formie zeskanowanych dokumentów wszystkie wytyczne przekazywane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, a także wszelkie aktualnie obowiązujące instrukcje oraz dokumenty programowe. Kolejnym znacznym usprawnieniem, mającym wpływ na szybszą weryfikację wniosków o płatność, była również możliwość dokonywania korekt w formularzach wniosków o płatność, składanych przez Beneficjentów, przez pracowników Jednostki Wdrażającej (o wszelkich dokonanych zmianach Beneficjenci byli informowani w formie pisemnej). Powyższe działania znacznie usprawniły proces weryfikacji i rozliczania Działania 2.2 ZPORR.
Działanie 2.6: 
- konieczność zwrotu przekazanych zaliczkowo środków w wysokości niewykorzystanej do końca roku budżetowego dotacji, skutkująca utratą płynności finansowej przez Ostatecznych Odbiorców, wpływającą na opóźnienia w wydatkowaniu środków,

– zmiany kursu EUR/PLN, wpływające znacząco na dostępną alokację środków.
Podjęte środki zaradcze:

Instytucja Wdrażająca przeprowadzała szkolenia i spotkania w sprawie zagrożenia utraty środków EFS dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 ZPORR. Ponadto przeprowadzano szkolenia dotyczące nowych funkcjonalności, m.in. użytkowania aplikacji Generator Wniosków oraz Generator Wniosków Płatniczych. Prowadzano indywidualne spotkania z przedstawicielami Beneficjentów odnośnie problemów w realizacji projektów oraz udzielano szczegółowych wyjaśnień drogą telefoniczną  jak również mailową odnośnie wniosków o płatność. Opracowano nowy wzór i instrukcję sporządzania harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność w aplikacji Generator Wniosków Płatniczych. Ponadto aneksowano z niektórymi Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów w zakresie minimalnego procentu rozliczonych środków danym wnioskiem o płatność pośrednią celem zwiększenia absorpcji środków. 
Działanie 3.4:
- zmieniający się kurs EUR/PLN, wpływający bezpośrednio na wartość środków dostępnych dla projektodawców, w tym WARR S.A. jako Beneficjenta Pomocy Technicznej,
- częste występowanie przez beneficjentów z wnioskiem o przesunięcie terminów zakończenia rzeczowego 
i finansowego realizacji projektu,

- nieterminowe składanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych,

- nieterminowe składanie harmonogramów na kolejne sześć miesięcy,

- nieterminowe składanie wniosków o płatność końcową,

- nieterminowe uzupełnianie dokumentów, 

- niedostarczanie wszystkich wymaganych umową załączników do wniosku o płatność,  

- błędy zawarte w składanych dokumentach, które wydłużały proces ich weryfikacji,

- brak ze strony Beneficjentów odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie obowiązków umownych 
i wykorzystywania wsparcia ze środków publicznych.
Podjęte środki zaradcze:

Do Beneficjentów Działania wysyłano pisma przypominające o zbliżających się terminach sprawozdawczych, a także konieczności składania harmonogramów, jak również o terminie zakończenia finansowego realizacji projektu. W przypadku błędów w składanych dokumentach rozliczeniowych organizowane były dla Beneficjentów szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność. Pracownicy Sekcji ZPORR telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej udzielali konsultacji Beneficjentom w zakresie rozliczanej dokumentacji. W razie konieczności przeprowadzano także indywidualne konsultacje dotyczące realizowanego projektu. W przypadku występowania Beneficjentów z wnioskami o wydłużenie terminu realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach po indywidualnej analizie sytuacji Beneficjenta wydłużano ww. termin.


2. Działania Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki/ Programy Rozwoju Regionalnego
	DOLNOŚLĄSKI KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

Łącznie w latach 2004-2009 odbyło się 20 posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego oraz przeprowadzono 3 głosowania w trybie obiegowym. Zakres wykonywanych czynności w ramach Komitetu obejmował przede wszystkim zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Programu, zatwierdzanie zmian regulaminu DKMPRR, zatwierdzanie protokołów ze spotkań Komitetu, wydanie opinii DKMPRR oraz przyjmowanie uchwał odnośnie realokacji środków. W okresie sprawozdawczym na wniosek Członków Komitetu nie przeprowadzano badań, analiz i ewaluacji, jak również nie utworzono żadnej grupy roboczej.
2004

W 2004 r. odbyły się 3 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego tj.:

1) dnia 21 kwietnia 2004 r. - posiedzenie Zespołu – „Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego”, powołanego na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. 

2) dnia 9 sierpnia 2004 r. - na którym przyjęto uchwałami:
- Protokół z posiedzenia Zespołu – „Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego” 
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

- Regulamin DKMPRR.

3) dnia 10 listopada 2004 r. - na którym przyjęto uchwałami:
- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za III kwartał 2004 r.
- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 9 sierpnia 2004 r.

- Protokół z posiedzenia Zespołu – „Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego” 
z dnia 9 sierpnia 2004 r.

2005

W 2005 r. odbyło się 5 posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego:

1) dnia 7 luty 2005 r. - na którym przyjęto uchwałami: 

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za IV kwartał 2004 r.,                    
-   Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 10 listopada 2004 r.

2) dnia 11 marca 2005 r. - na którym przyjęto: 

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za rok 2004.

- uchwałę w sprawie zmiany alokacji środków dostępnych w ramach działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR na inne działania Priorytetu 1 ZPORR.
- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 7 lutego 2005 r.

3) dnia 6 maja 2005 r. - na którym przyjęto uchwałami: 
- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za I kwartał 2005 r.

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za IV kwartał 2004 r

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za rok 2004

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 11 marca 2005 r.

4) dnia 5 sierpnia 2005 r. - na którym uchwałami przyjęto: 

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za II kwartał 2005 r.

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 6 maja 2005 r.

5) dnia 7 listopada 2005 r. - na którym przyjęto uchwałami: 

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za III kwartał 2005 r.

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 5 sierpnia 2005 r.

2006

W 2006 roku odbyły się 4 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego tj.:

1) dnia 7 lutego 2006 r. - na którym przyjęto uchwałami:
- Zaktualizowany regulamin DKMPRR.

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 7 listopada 2005 r.

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za III kwartał 2005 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim za IV kwartał 2005 r.

- Opinię DKMPRR odnośnie realokacji środków EFRR pomiędzy Działaniem 4.3, a Działaniem 4.2 ZPORR.

- Opinię DKMPRR odnośnie realokacji środków EFRR pomiędzy Działaniem 4.2, a Działaniem 4.3 ZPORR.

- Opinię DKMPRR odnośnie realokacji środków EFS pomiędzy Działaniem 2.3, a Działaniem 2.1 ZPORR.

- Opinię DKMPRR odnośnie realokacji środków EFS pomiędzy Działaniem 2.4, a Działaniem 2.1 ZPORR.

 2) dnia 14 marca 2006 r.- na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 7 lutego 2006 r.
- Erratę do „Sprawozdania z realizacji programu w województwie dolnośląskim za IV kwartał 2005 r.
- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za rok 2005.
 3) dnia 8 maja 2006 r. – na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 14 marca 2006 r.
- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za I kwartał 2006 roku.
4) dnia 8 sierpnia 2006 r. - na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 8 maja 2006 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za II kwartał 2006 roku.

- Opinię DKMPRR odnośnie realokacji środków EFS pomiędzy Działaniem 2.6, a Działaniem 2.2 ZPORR.

2007

W 2007 roku odbyły się 3 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego tj.:

1) dnia 15 lutego 2007 r. - na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 8 sierpnia 2006 r.,

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za II półrocze 2006 r.
Ponadto przedstawiono prezentację nt. „Przebiegu wdrażania Priorytetu II ZPORR na Dolnym Śląsku                                        w kontekście realizacji zasady n+2”  oraz omówiono problemy dotyczące wdrażania ww. Priorytetu ZPORR.

2) dnia 14 marca 2007 r.- na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 15 lutego 2007 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za rok 2006.
3) dnia 14 sierpnia 2007 r. - na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 14 marca 2007 r.

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu ZPORR w województwie dolnośląskim” za rok 2006.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za I półrocze 2007 r.

Ponadto omówiono postęp wdrażania Priorytetu 2 ZPORR w województwie dolnośląskim.

2008

W 2008 r. odbyły się 3 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego tj.:

1) dnia 14 lutego 2008 r. – na którym przyjęto uchwałami:
- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 14 sierpnia 2007 r.

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za rok 2006.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za II półrocze 2007 r.

2) dnia 11 marca 2008 r. – na którym przyjęto uchwałami:
- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 14 lutego 2008 r.
- Erratę do „Sprawozdania z realizacji programu w województwie dolnośląskim” za II półrocze 2007 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu ZPORR w województwie dolnośląskim” za rok 2007 .

3) dnia 18 sierpnia 2008 r.- na którym przyjęto uchwałami:
- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 11 marca 2008 r.

- „Sprawozdanie z realizacji programu w województwie dolnośląskim” za I półrocze 2008 r.

2009

W 2009 r. odbyły się 2 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego oraz przeprowadzono 3 głosowania w trybie obiegowym tj.

1) dnia 12 lutego 2009 r. – na którym przyjęto uchwałami:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 18 sierpnia 2008 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu ZPORR w województwie dolnośląskim” za II półrocze 2008 r.

2) dnia 12 marca 2009 r. – na którym przyjęto uchwałami:

 - Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 12 lutego 2009 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu ZPORR w województwie dolnośląskim” za rok 2008

3) Głosowaniem w trybie obiegowym w dniach 23 czerwca – 3 lipca 2009 r. uchwałą przyjęto: 

- zmiany w Regulaminie DKMPRR

3) Głosowaniem w trybie obiegowym w dniach 10 sierpnia – 17 sierpnia 2009 r. uchwałami przyjęto:

- Protokół z posiedzenia DKMPRR z dnia 12 marca 2009 r.

- „Sprawozdanie z realizacji Programu ZPORR w województwie dolnośląskim” za I półrocze 2009 r.

4) Głosowanie w trybie obiegowym w dniach 31 sierpnia – 7 września 2009 r. uchwałą przyjęto:

- Erratę do „Sprawozdania z realizacji Programu w województwie dolnośląskim” za I półrocze 2009 r. 


V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU 

1.
Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli realizacji projektów.

	Instytucja Pośrednicząca – DUW

W latach 2004-2009 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła łącznie 451 kontroli realizacji projektów, które zostały zakończone, w tym 436 kontroli planowych i 15 doraźnych. 
Ponadto przeprowadzono 9 kontroli planowych, które nie zostały zakończone do dnia 31 października 2009r.
449 kontroli zostało przeprowadzonych na zakończenie realizacji projektów, 10 kontroli w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrola doraźna w ramach Działania 1.5 została przeprowadzona po kontroli na zakończenie realizacji projektu celem sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.
459 kontroli odbyło się na miejscu u beneficjentów oraz przeprowadzono 1 kontrolę na dokumentach 
w ramach Działania 3.4.
Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np.: kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca oraz kontrola trwałości) nie były podejmowane. Wszystkie przeprowadzone kontrole obejmowały sprawdzenie prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji zadań, w tym zgodności z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Instytucja Pośrednicząca w latach 2004-2009 wykryła łącznie 34 nieprawidłowości podlegających raportowaniu.

Priorytet 1

W ramach Priorytetu 1 przeprowadzono 132 kontrole na miejscu u beneficjentów, które zostały zakończone (kontrole planowe – 128, kontrole doraźne – 4), w tym: działanie 1.1 – 51 kontroli (kontrole planowe – 48, kontrole doraźne – 3), działanie 1.2 – 19 kontroli (kontrole planowe – 19), działanie 1.3 – 35 kontroli (kontrole planowe – 35), działanie 1.4 – 14 kontroli (kontrole planowe – 14), działanie 1.5 – 11 kontroli (kontrole planowe – 10, kontrole doraźne – 1) i działanie 1.6 – 2 kontrole (kontrole planowe – 2).
Ponadto przeprowadzono 8 kontroli planowych na miejscu u beneficjentów, które nie zostały zakończone, 
w tym: działanie 1.2 – 4 kontrole, działanie 1.3 – 2 kontrole i działanie 1.5 – 2 kontrole.
Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np.: kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca oraz kontrola trwałości) nie były podejmowane. 
132 kontrole zostały przeprowadzone na zakończenie realizacji projektów, 7 kontroli w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrola doraźna w ramach Działania 1.5 została przeprowadzona po kontroli na zakończenie realizacji projektu celem sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.  
Kontrole obejmowały sprawdzenie prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji zadań, w tym zgodności z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innymi przepisami prawa krajowego 
i wspólnotowego.
Instytucja Pośrednicząca w latach 2004-2009 wykryła łącznie 19 nieprawidłowości podlegających raportowaniu.
Priorytet 2 

W ramach Priorytetu 2 przeprowadzono łącznie 24 kontrole na miejscu u beneficjentów, które zostały zakończone (kontrole planowe – 13, kontrole doraźne – 11), w tym: działanie 2.1 – 9 kontroli (kontrole planowe – 3, kontrole doraźne – 6), działanie 2.2 – 7 kontroli (kontrole planowe – 7), działanie 2.3 – 1 kontrola (kontrole doraźne – 1), działanie 2.4 – 4 kontrole (kontrole doraźne – 4) i działanie 2.6 – 3 kontrole (kontrole planowe – 3). 
Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę planową na miejscu w ramach Działania 2.6, która nie została zakończona do dnia 31 października 2009 r.
Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np.: kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca oraz kontrola trwałości) nie były podejmowane. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na zakończenie realizacji projektów i obejmowały sprawdzenie prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji zadań, w tym zgodności z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innymi przepisami prawa krajowego 
i wspólnotowego.

Instytucja Pośrednicząca w latach 2004-2009 wykryła łącznie 2 nieprawidłowości podlegające raportowaniu.

Priorytet 3 

W ramach Priorytetu 3 przeprowadzono 199 kontroli planowych zakończonych (198 na miejscu 
u beneficjentów oraz 1 w ramach Działania 3.4 na dokumentach), w tym: działanie 3.1 – 101 kontroli, działanie 3.2 – 29 kontroli, działanie 3.3 – 25 kontroli, działanie 3.4 – 2 kontrole i działanie 3.5 – 42 kontrole. Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np.: kontrola doraźna, sprawdzająca, wizyta monitorująca oraz kontrola trwałości) nie były podejmowane. 
196 kontroli zostało przeprowadzonych na zakończenie realizacji projektów, a 3 kontrole w trakcie realizacji projektu. 

Kontrole obejmowały sprawdzenie prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji zadań, w tym zgodności z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innymi przepisami prawa krajowego 
i wspólnotowego.
Instytucja Pośrednicząca w latach 2004-2009 wykryła łącznie 13 nieprawidłowości podlegających raportowaniu.
Priorytet 4 

W ramach Priorytetu 4 przeprowadzono 96 kontroli planowych zakończonych na miejscu u beneficjentów 
w tym: działanie 4.1 – 25 kontroli, działanie 4.2 – 35 kontroli i działanie 4.3 – 36 kontroli. Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np.: kontrola doraźna, sprawdzająca, wizyta monitorująca oraz kontrola trwałości) nie były podejmowane. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na zakończenie realizacji projektów 
i obejmowały sprawdzenie prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji zadań, w tym zgodności 
z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innymi przepisami prawa krajowego 
i wspólnotowego.
Instytucja Pośrednicząca w latach 2004-2009 nie wykryła nieprawidłowości podlegających raportowaniu.

Do końca października 2009 r. czynności pokontrolne nie zostały zakończone w przypadku 9 kontroli tj.:

- Działanie 1.2 – 4 kontrole projektów, w tym: 3 projekty, z uwagi na oczekiwanie Instytucji Pośredniczącej na wyniki kontroli następczej Prezesa UZP oraz 1 projekt, z uwagi na odmowę podpisania przez Beneficjenta informacji pokontrolnej (skutkującą podjęciem środków prawnych w celu odzyskania należności),
- Działanie 1.3 - 2 kontrole projektów, w tym: w przypadku jednego projektu, po przeprowadzonej kontroli na miejscu jego realizacji, Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Instytucji Zarządzającej o wydanie opinii w zakresie możliwości uznania kwalifikowalności wydatków związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego projektu, , natomiast w przypadku drugiego projektu informacja pokontrolna została wysłana do Beneficjenta celem podpisania,
- Działanie 1.5 – 2 kontrole projektów, z uwagi na wniesienie przez Beneficjentów zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnych;

- Działanie 2.6 – 1 kontrola dot. projektów własnych Samorządu Województwa, w przypadku której do dnia 31 października 2009 r. nie nastąpił zwrot podpisanej informacji pokontrolnej, przesłanej Beneficjentowi.

W dniu 31 października 2008 r. Wojewoda zatwierdził Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej na rok 2009. W Planie zostały ujęte do kontroli  m.in. projekty z nadkontraktacji oraz w ramach kontroli trwałości projektów. Powyższy Plan został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą oraz Płatniczą w dniach 4 i 10 grudnia 2008 r. Plan ten został zaktualizowany aneksem nr 1, który został zatwierdzony przez Wojewodę w dniu 22 kwietnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca i Płatnicza nie wniosły zastrzeżeń.
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2009 r. przewidziano 45 kontroli projektów realizowanych 
w ramach ZPORR, natomiast do dnia 31 października 2009 r. ich faktyczna liczba wyniosła 49 z uwagi na konieczność przeprowadzenia jednej kontroli doraźnej dla projektu z Działania 1.5, , kontroli projektu WARR S.A. w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, kontroli jednego projektu na zakończenie realizacji oraz dwóch kontroli projektów własnych Samorządu Województwa (w ramach Działania 2.2 i 2.6), które otrzymały dofinansowanie w I półroczu 2009 r.   

W wyniku podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości (najczęściej się powtarzające): 

· łamanie bezwzględnego zakazu dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP (art. 32 ust. 1 i 2),
· dokonywanie wydatków z wyłączeniem stosowania ustawy PZP (art. 4 pkt 8) bez przestrzegania zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych kwalifikowalności wydatków,
· naruszenia dyspozycji art. 22 ust. 2 PZP poprzez określanie warunków udziału w postępowaniu 
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 

· nieuprawnione stosowanie trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych w PZP,
W okresie sprawozdawczym Wojewoda Dolnośląski wydawał również zalecenia pokontrolne dotyczące przede wszystkim wyegzekwowania od Beneficjentów realizacji obowiązków wynikających z informacji 
i promocji projektów oraz uzyskania niezbędnych dokumentów zezwalających na użytkowanie obiektów budowlanych, czemu towarzyszyło wstrzymywanie wypłaty płatności końcowych do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Instytucje Wdrażające

Działanie 2.1 – DWUP:
W okresie sprawozdawczym ramach działania 2.1 ZPORR przeprowadzono 274 kontrole w tym: 
- 10 kontroli doraźnych,
- 207 kontroli planowych, z czego 201 zakończonych i 6 niezakończonych: (110 kontrole końcowe, 97 kontroli planowych- w trakcie realizacji projektu), 

- 5 wizyt monitorujących w ramach kontroli trwałości projektu,
- 52 wizyty monitorujące (35 wizyt monitorujących z okresu przed nadkontraktacją  oraz 17 wizyt w ramach nadkontraktacji - 15 zakończonych i 2 niezakończone).

Wszystkie 274 kontrole zostały przeprowadzone na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 159 kontrole zostały przeprowadzone w trakcie realizacji projektu (10 kontroli doraźnych, 97 kontroli 
w trakcie realizacji projektu, 52 wizyty monitorujące, w tym 17 wizyt w ramach nadkontraktacji),  

- 110 kontroli było kontrolami na zakończenie realizacji projektu (w tym 16 kontroli w ramach  nadkontraktacji -10 kontroli zakończonych, 6 kontroli niezakończonych),
- 5 kontroli z zakresu kontroli trwałości projektu przeprowadzono po zakończeniu realizacji projektów.

Kontrole obejmowały swoim zakresem zgodność realizacji projektu z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, programowymi, wytycznymi, umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także harmonogramem realizacji projektu.

W 2009 r. planowano przeprowadzono 17 wizyt monitorujących w trakcie realizacji projektu (o jedną więcej niż planowano – w jednym przypadku konieczne było powtórzenie wizyty), 16 kontroli planowych na zakończenie realizacji projektu (realizacja 100% Rocznego Planu kontroli) oraz 5 wizyt monitorujących 
w ramach kontroli trwałości projektu (realizacja 100% planu wizyt monitorujących w ramach kontroli trwałości). Czynności kontrolne realizowane w ramach nadkontraktacji ZPORR w pięciu projektach nie zostały zakończone ze względu na fakt stwierdzenia przez jednostkę kontrolująca licznych uchybień 
i nieprawidłowości w części projektów, co spowodowało wydłużenie prowadzonych czynności kontrolnych 
i pokontrolnych.

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały::

- braki w dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi,

- niekwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych,

- braki z zakresu PEFS,

- braki w dokumentacji z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

- braki w dokumentacji finansowo-księgowej,

- braki w dokumentacji z monitoringu projektu,

- brak potwierdzeń zapłaty całości składek ZUS,

- braki w oznaczeniu dokumentacji projektowej i sprzętu,

- uchybienia w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,

- uchybienia w dokumentowaniu zatrudnienia personelu,

- błędne zapisy dotyczące wartości umów zlecenie, dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości,

- niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie formy zabezpieczenia przed rezygnacją uczestnictwa w projekcie przez uczestników,

- żądanie od beneficjentów ostatecznych zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, mimo że dane takie nie były zbierane.

Działanie 2.2 – Wydział Edukacji i Nauki UMWD:
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.2 ZPORR Instytucja Wdrażająca (Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków) przeprowadziła 165 kontroli w tym:

- 6 doraźnych, z czego we wrześniu 2009 r. przeprowadzono kontrolę doraźną projektu realizowanego 
w roku szkolnym 2008/2009 przez Powiat Świdnicki w ramach realokacji środków pomiędzy województwami oraz nadkontraktacji roku 2009, 
- 151 kontroli planowych, z czego 149 zakończonych i 2 niezakończone (w przypadku kontroli projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowanego w roku 2008/2009 kontrola została przeprowadzona, informację pokontrolną przekazano po 31 października 2009r. Z kolei kontrola planowa Powiatu Świdnickiego znajdowała się  w trakcie realizacji),

- 8 kontroli z zakresu kontroli trwałości projektu.
Wszystkie 165 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 53 kontrole zostały przeprowadzone w trakcie realizacji projektu, 

- 104 kontrole były kontrolami na zakończenie realizacji projektu,

- 8 kontroli z zakresu kontroli trwałości projektu.
Kontrole były realizowane na podstawie corocznych planów kontroli, sporządzanych przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Na 2009 rok planowane były 2 kontrole „na zakończenie”, 8 kontroli trwałości. 1 kontrola doraźna nie była planowana i nie została ujęta w rocznym planie kontroli, ponieważ została zlecona przez Jednostkę Wdrażającą Działanie 2.2. W 2009 roku Instytucja Wdrażająca (Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków) przeprowadziła 8 kontroli trwałości projektów, 1 kontrolę doraźną oraz 2 kontrole planowe (na dzień 31.10.2009r. nie były zakończone). Nie są planowane inne kontrole, niż kontrole trwałości. 4 kontrole trwałości zostały zaplanowane na maj 2010 roku.

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:
- uchybienia natury formalnej i merytorycznej,
- uchybienia proceduralne,

- nieterminowość składania przez beneficjentów wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów.

W przypadkach stwierdzenia wydatków niekwalifikowanych beneficjenci wzywani byli do dokonania zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo. 

Działanie 2.3 – DWUP
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.3 ZPORR przeprowadzono 38 kontroli, w tym:

- 28 kontroli planowych zakończonych w danym okresie sprawozdawczym (14 kontroli końcowych i 14 kontroli w trakcie realizacji projektu);

- 1 wizyta monitorująca w ramach kontroli trwałości projektu; 

- 9 wizyt monitorujących; 

Wszystkie 38 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 23 kontrole zostały przeprowadzone w trakcie realizacji projektu (14 kontroli w trakcie realizacji projektu, 9 wizyt monitorujących); 

- 14 kontroli było kontrolami na zakończenie realizacji projektu;

- 1 wizyta monitorująca w ramach kontroli trwałości projektu przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.

Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych nie były podejmowane.

Kontrole obejmowały swoim zakresem zgodność realizacji projektu z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, programowymi, wytycznymi, umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także harmonogramem realizacji projektu.
Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:
- braki w dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi,

- niekwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych,

- braki z zakresu PEFS,

- braki w dokumentacji z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

- braki w dokumentacji finansowo-księgowej,

- braki w dokumentacji z monitoringu projektu,

- brak potwierdzeń zapłaty całości składek ZUS,

- braki w oznaczeniu dokumentacji projektowej i sprzętu,

- uchybienia w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,

- uchybienia w dokumentowaniu zatrudnienia personelu,

- błędne zapisy dotyczące wartości umów zlecenie, dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości,

- niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie formy zabezpieczenia przed rezygnacją uczestnictwa w projekcie przez uczestników,

- żądanie od beneficjentów ostatecznych zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, mimo że dane takie nie były zbierane.

W 2009 r w ramach działania 2.3 ZPORR przeprowadzono 1 wizytę monitorującą w ramach kontroli trwałości, co było zgodne z liczbą zaplanowaną w ramach wizyt monitorujących w ramach kontroli trwałości ZPORR na ten rok. Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np. kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca w trakcie realizacji projektu, kontrola planowa, doraźna ani końcowa) nie były planowane ani podejmowane. 
Działanie 2.4 – DWUP

W ramach realizacji działania 2.4 ZPORR w województwie dolnośląskim przeprowadzono 58 kontroli, 
w tym:

-5 kontroli doraźnych; 

-34 kontrole planowe (18 kontroli końcowych i 16 kontroli w trakcie realizacji projektu); 

-1 wizytę monitorująca w ramach kontroli trwałości projektów;

-18 wizyt monitorujących. 

Wszystkie 58 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 39 kontroli zostało przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu (16 kontroli w trakcie realizacji projektu, 5 kontroli doraźnych oraz 18 wizyt monitorujących); 

- 18 kontroli było kontrolami na zakończenie realizacji projektu

- 1 wizyta monitorująca w ramach kontroli trwałości projektu była przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.

Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych nie były podejmowane.

Kontrole obejmowały swoim zakresem zgodność realizacji projektu z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, programowymi, wytycznymi, umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także harmonogramem realizacji projektu.

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:- braki w dokumentacji związanej 
z Beneficjentami Ostatecznymi,

- niekwalifikowalnośćBeneficjentów Ostatecznych,

- braki z zakresu PEFS,

- braki w dokumentacji z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

- braki w dokumentacji finansowo-księgowej,

- braki w dokumentacji z monitoringu projektu,

- brak potwierdzeń zapłaty całości składek ZUS,

- braki w oznaczeniu dokumentacji projektowej i sprzętu,

- uchybienia w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,

- uchybienia w dokumentowaniu zatrudnienia personelu,

- błędne zapisy dotyczące wartości umów zlecenie, dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości,

- niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie formy zabezpieczenia przed rezygnacją uczestnictwa w projekcie przez uczestników,

- żądanie od beneficjentów ostatecznych zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, mimo że dane takie nie były zbierane.

W 2009 r. w ramach działania 2.4 ZPORR przeprowadzono 1 wizytę monitorującą w ramach kontroli trwałości, co było zgodne z liczbą zaplanowaną w ramach wizyt monitorujących w ramach kontroli trwałości ZPORR na ten rok. Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np. kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca w trakcie realizacji projektu, kontrola planowa, doraźna ani końcowa) nie były planowane ani podejmowane. 

Działanie 2.5 – DWUP
W okresie realizacji działania 2.5 ZPORR przeprowadzono 78 kontroli, w tym: 
- 6 kontroli doraźnych (2 kontrole doraźne przeprowadzone zostały w 2009 r.); 

- 54 kontrole planowe zakończone w danym okresie sprawozdawczym (24 kontrole końcowe  i 30 kontroli 
w trakcie realizacji projektu);

- 2 wizyty monitorujące w ramach kontroli trwałości projektów; 

- 16 wizyt monitorujących

Wszystkie 78 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 50 kontroli zostało przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu (30 kontroli w trakcie realizacji projektu, 4 kontrole doraźne oraz 16 wizyt monitorujących)

- 24 kontrole były kontrolami na zakończenie realizacji projektu.

- 2 kontrole doraźne oraz 2 wizyty monitorujące w ramach kontroli trwałości projektu przeprowadzono po zakończeniu projektu. 

Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych nie były podejmowane.

Kontrole obejmowały swoim zakresem zgodność realizacji projektu z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, programowymi, wytycznymi, umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także harmonogramem realizacji projektu.

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:
- braki w dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi,

- niekwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych,

- braki z zakresu PEFS,

- braki w dokumentacji z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

- braki w dokumentacji finansowo-księgowej,

- braki w dokumentacji z monitoringu projektu,

- brak potwierdzeń zapłaty całości składek ZUS,

- braki w oznaczeniu dokumentacji projektowej i sprzętu,

- uchybienia w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,

- uchybienia w dokumentowaniu zatrudnienia personelu,

- błędne zapisy dotyczące wartości umów zlecenie, dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z ustawą o rachunkowości,

- niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie formy zabezpieczenia przed rezygnacją uczestnictwa w projekcie przez uczestników,

- żądanie od beneficjentów ostatecznych zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, mimo że dane takie nie były zbierane.

W 2009 r w ramach działania 2.5 ZPORR przeprowadzono 2 kontrole doraźne u Beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu oraz 2 wizyty monitorujące w ramach kontroli trwałości, co było zgodne 
z zaplanowaną liczbą wizyt monitorujących w ramach kontroli trwałości ZPORR na ten rok. Pozostałe rodzaje czynności kontrolnych (np. kontrola sprawdzająca, wizyta monitorująca w trakcie realizacji projektu, kontrola planowa, doraźna ani końcowa) nie były podejmowane. Nie planowano również kontroli innych niż kontrole trwałości.

Działanie 2.6 – Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.6 ZPORR przeprowadzono 27 kontroli, w tym:

- 5 kontroli doraźnych,

- 22 kontrole planowe.

Wszystkie 27 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 8 kontroli zostało przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu
- 19 kontroli było kontrolami na zakończenie realizacji projektu
W przypadku 4 projektów z nadkontraktacji z roku 2009 odstąpiono od przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. W związku z wątpliwościami odnośnie nieprawidłowości stwierdzonych w toku realizacji dwóch projektów, wszczęta została kontrola doraźna dla dwóch projektów z Działania 2.6 ZPORR, w przypadku której do dnia 31.10.2009 r. brak było informacji o wynikach czynności kontrolnych. 

W 2009 Plan Kontroli Realizacji projektów z Działania 2.6 ZPORR nie przewidywał kontroli. Zgodnie 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR z dnia 31 lipca 2007 roku, w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu, kontrole na miejscu realizacji projektów z Działania 2.6 ZPORR były wykonywane na zakończenie realizacji kontrolowanego projektu. Kontrole były przeprowadzane po przedłożeniu przez Beneficjenta prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność końcową, który został zweryfikowany i zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą. Kontroli nie zostały poddane 4 projekty własne z nadkontraktacji w ramach ZPORR, które zostały ostatecznie rozliczone z dniem 30 czerwca 2009 r. IW nie przeprowadziła również 1 kontroli na zakończenie realizacji projektu, ponieważ Beneficjent nie przedłożył prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność końcową (w ramach projektu przeprowadzona została kontrola w trakcie jego realizacji, w wyniku której część wydatków poniesionych przez Beneficjenta uznano za koszty niekwalifikowane). Planuje się realizację ww. kontroli w roku 2010.

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:

- naruszenia przepisów Kodeksu pracy (Dz. U. Z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) z powodu nieokreślenia 
w formie pisemnej zakresów obowiązków dla pracowników realizujących prace na rzecz projektu,

- błędne interpretacje przepisów określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- naruszenia przepisów art. 4 ust. 1 PZP,

- zarzuty popełnienia czynu z art. 296 §1 i 5 kk ujawnionych w toku trwającego śledztwa w sprawie niegospodarności. 

Działanie 3.4 – WARR S.A.:
W okresie sprawozdawczym w ramach działania 3.4 ZPORR przeprowadzono 294 kontroli, w tym: 
- 13 kontroli doraźnych,

- 249 kontroli planowych,

- 11 kontroli sprawdzających,

- 21 kontroli trwałości.

Wszystkie 294 kontroli zostało przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu, z czego:

- 66 kontroli zostało przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu

- 205 kontroli było kontrolami na zakończenie realizacji projektu,

- 21 kontroli trwałości oraz 2 kontrole doraźne przeprowadzono w ramach kontroli trwałości projektu.
Na dzień 31.10.2009 r. nie wszystkie kontrole trwałości  zostały jeszcze zakończone, gdyż nadal trwa wyjaśnianie stwierdzonych problemów i niejasności oraz trwa korespondencja z beneficjentami.  
W 5 przypadkach zwrócono się do IZ z prośbą o wydanie opinii. 

W rocznym planie kontroli na 2009 r. przewidziano realizację wyłącznie kontroli trwałości. Kontrole trwałości przeprowadzane były zgodnie z procedurą, która została opisana w wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania kontroli trwałości/wizyty kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r. wydanych w oparciu o art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.     

Do najważniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli należały:
- występowały przypadki poniesienia kosztów, które uznane zostały za niekwalifikowane, np. wydatki
poniesione poza okresem realizacji projektu;

- występowały wątpliwości co do zakresu wykonanych prac budowlanych i w związku z tym prawidłowej realizacji projektu. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zakresu wykonanych prac budowlanych lub remontowych powoływany był biegły rzeczoznawca;

- beneficjenci mieli problemy ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych oraz problemy 
z płatnościami gotówkowymi;

- realizowanie projektów nie w terminie określonym w umowie oraz w zakresie innym niż przewidzianym we wniosku o dofinansowanie;

- w projektach występowały także problemy dotyczące realizacji wskaźnika zatrudnienia, co z reguły było
związane z przesunięciami terminów realizacji projektów; 

- występowały przypadki stwierdzenia znacznej modyfikacji projektu wynikającej z art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1260/1999 - beneficjenci zostali wezwani do zwrotu części wcześniej wypłaconych środków;  

- dokonywanie zmian w prowadzonej działalności bez powiadamiania IW (przekształcenia), brak jednoznacznej wytycznej co do postępowania w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności przez beneficjentów;

- brak zakupionego sprzętu z dotacji. Beneficjenci często nie mieli świadomości, iż o każdej zmianie wprowadzonej do projektu powinni informować IW;

- częstym problemem stwierdzanym podczas kontroli trwałości był także brak utrzymania wskaźników rezultatu przez beneficjentów. 

W przypadku przeprowadzonych kontroli trwałości głównymi stwierdzonymi nieprawidłowościami był brak sprzętu zakupionego z dotacji, zmiana lokalizacji zakupionych urządzeń, zniszczenie dofinansowanego sprzętu, w kilku przypadkach brak informacji o dofinansowaniu na stronach internetowych. W niektórych przypadkach podczas kontroli trwałości stwierdzono także zmiany, problemy lub modyfikacje polegające m.in. na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności bez powiadamiania IW, nieutrzymanie wszystkich wskaźników rezultatu, zmianę lokalizacji prowadzonej działalności, zaprzestanie prowadzenia działalności. Beneficjenci przeważnie wywiązywali się z obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz realizowali projekty zgodnie z politykami horyzontalnymi. Uproszczenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi ułatwiło Beneficjentom realizację projektów. 


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 8.

2.
Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli systemu.
	W latach 2004-2009 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 10 kontroli systemu zarządzania i kontroli 
w Instytucja Wdrażających: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy został skontrolowany 2 razy w 2005 r. oraz raz w 2006 r., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dwukrotna kontrola w 2005 r. oraz 2 razy w 2006 r., Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została objęta kontrolą systemu w 2005 r., 2006 r. oraz w 2009 r. Nie sygnalizowano żadnych problemów w procesie kontroli.
1. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Termin kontroli 10.05.2005r.-11.05.2005r.  

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Poddziałania 3.5 2 ZPORR.
W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia polegające na dokonaniu przez ekspertów niezgodnej z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR oceny merytoryczno-technicznej projektów w zakresie nadawania punktów, ustalono uchybienia dotyczące niezgodności stosowanych przez ekspertów kart oceny merytoryczno-technicznej z obowiązującym wzorem, brak oryginałów niektórych dokumentów (np. kart oceny, oświadczeń bezstronności i poufności ekspertów) oraz brak dokumentów jednego z ocenianych projektów. Ponadto, w jednym przypadku data posiedzenia Panelu Ekspertów, zawarta w raporcie 
z posiedzenia była niezgodna z datą ocen projektów przez ekspertów. Jednocześnie, jeden 
z projektów został zatwierdzony warunkowo, co było niezgodne z zasadami oceny merytoryczno-technicznej projektów.

W dniu 27.06.2005 r. zostały wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego zalecenia pokontrolne. W wyniku kontroli zostało zalecone zwiększenia nadzoru nad obsługą techniczno – administracyjną Paneli Ekspertów oraz jednostką ds. oceny wyboru projektów. Ponadto jednostce kontrolowanej nakazano powtórzenie Panelu Ekspertów z dnia 16.11.2004 r. po anulowaniu wyników PE z dnia 03.11.2004 r. W dniu 05.07.2005 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o zastosowaniu zaleceń pokontrolnych. Ponadto w dniu 22.07.2005 r. przesłano do Instytucji Pośredniczącej raport z powtórzonego posiedzenia Panelu Ekspertów z dnia 07.07.2005 r. na którym dokonano ponownej oceny merytoryczno – technicznej projektów z działania 3.5.2 ZPORR. 

2. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Termin kontroli: 08.07.2005r.-29.07.2005r.
Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków 
o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez Urząd Marszałkowski roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej działania 2.2 i 2.6 ZPORR.
W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie procedur w zakresie: weryfikacji i potwierdzania wniosków 
o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, obowiązków dotyczących przekazywania do Instytucji Pośredniczącej kopii planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, zawierania umów 
o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, weryfikacji i potwierdzenia wniosków 
o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości 
i monitoringu projektów w ramach działań 2.2 i 2.6 ZPORR, przygotowywania i przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach  działania 2.2 i 2.6 ZPORR.

W wyniku kontroli zostały wydane zalecenia pokontrolne z dnia 31.10.2005 r., zgodnie 
z którymi zalecono przestrzeganie procedur w zakresie: obowiązków dotyczących przekazywania do Instytucji Pośredniczącej kopii planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, terminowego przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz formalno-rachunkowej wniosków o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR oraz przestrzegania obowiązku informowania beneficjentów projektów o wyniku weryfikacji wniosków o płatność w terminach zgodnych z procedurą, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach działań 2.2 i 2.6 ZPORR, przeprowadzenia przez UMWD weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 (poza działaniem 3.4) ZPORR oraz dostosowanie oznaczenia pomieszczeń UMWD do zadeklarowanych zapisów, dotyczących promocji projektu w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, zawartych 
w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr Z/2.02/IV/4.1/01/118/04. Zgodnie 
z zaleceniami, jednostce kontrolowanej wyznaczono termin na poinformowanie o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach do 18.11.2005 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał wymagane wyjaśnienia w dniu 18.11.2005 r., gdzie szczegółowo opisano zakres wypełnienia 33 zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

3. Kontrola w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Termin kontroli: 17.08.2005r.-23.08.2005r.
Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji przez DWUP wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów oraz sporządzenia sprawozdań monitoringowych pod kątem skierowania przez beneficjentów projektów do właściwych grup docelowych określonych dla działania 2.1 ZPORR.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż, w przypadku 39 projektów, DWUP prawidłowo zastosował i przestrzegał procedur systemowych zawartych w dokumentach programowych ZPORR, zgodnie z obowiązującymi na dany dzień, właściwych do weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz sprawozdawczości. Ustalono, iż w przypadku weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów (KOP) 1 projektu doszło po stronie DWUP do naruszenia procedur poprzez dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej projektu niezgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR 
i w Ramowym Planie Realizacji Działania (RPRD) dla działania 2.1. 

Wydano zalecenia pokontrolne z dnia 06.10.2005 r., w których zalecono przy weryfikacji formalnej dokładne stosowanie wszystkich kryteriów formalnych zawartych w UZPORR i RPRD, a przy dokonywaniu oceny przez KOP zapoznawanie się z całym wnioskiem przed jego oceną, a następnie ponownie z częścią 2 
i dopiero po tym wystawianie o oceny. Ze względu na fakt, że kolejna kontrola systemu w DWUP została przeprowadzona miesiąc później, pracownicy Instytucji Pośredniczącej mieli możliwość weryfikacji działań IW pod względem stosowania się do zaleceń pokontrolnych.

4. Kontrola w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Termin kontroli: 12.09.2005r. -07.11.2005r.
Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków 
o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.zapytaj czy może być razem czy rozbić

W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość przestrzegania procedur w zakresie weryfikacji 
i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. Niemniej jednak podczas kontroli funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy 
w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR, stwierdzono przypadki naruszenia przepisów i procedur wdrażania ZPORR oraz braku staranności w wypełnianiu zadań w DWUP ( odnosi się do procedur związanych ze sprawozdawczością, przeprowadzaniem kontroli, audytem wewnętrznym weryfikacją przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów, rejestracji oraz przeprowadzania weryfikacji formalnej projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów oraz składania zabezpieczeń, jak również brakiem procedur postępowania w przypadku zgłoszenia zmian oraz modyfikacji lub zaprzestania  realizacji projektu).

W związku z powyższym wydano zalecenia pokontrolne z dnia 18.11.2005 r., w których zalecono przestrzeganie procedur w zakresie: obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierania umów 
o dofinansowanie projektów, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów, zakresie przygotowywania i przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów oraz weryfikacji przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów. Zgodnie z zapisem zawartym w zaleceniach pokontrolnych, DWUP zobowiązany był do poinformowania 
o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 05.12.2005 r. W dniu 02.12.2005 r. Dyrektor DWUP poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie wypełnienia zaleceń pokontrolnych poprzez stosowanie w prawidłowy sposób procedur dotyczących przeprowadzania weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie oraz zawierania umów o dofinansowanie. Jednocześnie Dyrektor DWUP zadeklarował, że IW dołoży wszelkich starań, by procedury związane 
z kontrolą projektów z Priorytetu 2 ZPORR oraz audytu były realizowane z zachowaniem obligatoryjnych terminów.

5. Kontrola we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Termin kontroli: 28.11.2005r.-26.01.2006r.

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków 
o płatność w ramach działania 3.4 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez WARR S.A roli instytucji, której powierzono realizację działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR. 

W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość przestrzegania procedur w zakresie weryfikacji 
i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działania 3.4 ZPORR. Niemniej jednak podczas kontroli funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez WARR S.A roli instytucji, której powierzono realizację działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR,  stwierdzono naruszenie procedur dot. rejestracji wniosków o dofinansowanie, przeprowadzenia weryfikacji formalnej projektów, oceny merytorycznej projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów, przeprowadzenia kontroli projektów, sprawozdawczości, informacji i promocji oraz braku procedur postępowania 
w przypadku zgłoszenia zmian oraz modyfikacji lub zaprzestania realizacji projektów w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski dnia 07.02.2006 r., sformułował zalecenia pokontrolne, rekomendując przestrzeganie procedur w celu uniknięcia stwierdzonych uchybień. Czynności kontrolne zostały zakończone w dniu 26.01.2006 r. podpisaniem przez kierownika jednostki kontrolowanej informacji pokontrolnej. W dniu 28.02.2006 r. Prezes WARR S.A. poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z ww. pismem IW dla działania 3.4 ZPORR zadeklarowała zwiększenie zatrudnienia w celu celem terminowego i prawidłowego przeprowadzania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Ponadto jednostka kontrolowana przekazała szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych m.in. procedury związanej z oceną projektów, podpisywaniem umów o dofinansowanie, form zabezpieczenia realizacji umów o dofinansowanie oraz terminowego przeprowadzania planowych kontroli. Realizacja części zaleceń pokontrolnych wymagała zmian w Podręczniku Procedur, który był akceptowany przez I Poś. w związku z czym można było na bieżąco sprawdzać wykonanie zaleceń pokontrolnych.

6. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Termin kontroli 27.02.2006r.-18.04.2006r. 

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca w UMWD system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.05 r. przy wypełnianiu przez UMWD roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 poza działaniem 3.4 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej działania 2.2 i 2.6 ZPORR.

Kontrola sprawdzająca wykazała realizację większości z 33 zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego. Nie wydano nowych zaleceń pokontrolnych.
7. Kontrola w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Termin kontroli 22.05.2006r.-19.06.2006r. 

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca w DWUP system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.05 r. przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej dla działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, instytucji, której Samorząd Województwa Dolnośląskiego powierzył wdrażanie działania 2.5 ZPORR oraz Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 4 ZPORR.

Kontrola sprawdzająca wykazała realizację i zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego. Nie wydano nowych zaleceń pokontrolnych.
8. Kontrola we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Termin kontroli 06.09.2006r.-01.12.2006r.   

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.

Ogólny poziom przestrzegania procedur przez WARR S.A. oceniono jako wymagający poprawy w celu skutecznego i prawidłowego wypełniania przez Agencję powierzonych przez Województwo Dolnośląskie obowiązków w zakresie wdrażania działania 3.4 ZPORR. 

W ustaleniach końcowych: stwierdzono prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w WARR S.A., ale również występowanie przypadków uchybień proceduralnych (co dotyczyło m. in. procedur związanych z: przeprowadzaniem weryfikacji formalnej projektów, oceny merytoryczno-technicznej, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz nadzorem na wypełnianiem przez beneficjentów obowiązków określonych w  umowach, czynnościami związanymi z prowadzonymi kontrolami, sprawozdawczością, oraz brakiem realizacji zaleceń Wojewody Dolnośląskiego w zakresie wprowadzania odpowiednich zmian do Podręcznika procedur i jego aktualizacji, postępowania w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 ZPORR, zgłoszenia zmian i modyfikacji lub zaprzestania realizacji projektów w ramach Priorytetu 4 ZPORR).

Wojewoda wydał zalecenia pokontrolne z dnia 15.12.2006 r. dotyczące m.in. terminowego przeprowadzania ocen formalnych projektów oraz informowania IZ o terminach i wynikach naboru, terminowego zawierania umów o dofinansowanie oraz wnoszenia przez Beneficjentów zabezpieczenia umów, zawierania aneksów zgodnie z umową, poprawy sprawozdawczości projektów, wskazywania podstawy prawnej 
w upoważnieniach do kontroli pracownika WARR S.A. i terminowego informowania Beneficjentów 
o przeprowadzonych kontrolach oraz aktualizacji treści Podręcznika Procedur WARR S.A. i wprowadzania do bazy SIMIK umów o dofinansowanie projektów. Poważnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wojewoda wydając ww. zalecenia pokontrolne wyznaczył termin na ich realizację tj. 28.02.2007 r. Informacja o sposobie wykorzystania i wykonania zaleceń pokontrolnych przez WARR S.A. została przesłana Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 27.02.2007 r., w której poinformowano, że część zaleceń nie mogła być zrealizowana ze względu na fakt zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie a kolejne miały już nie być organizowane. Ponadto WARR S.A. poinformował o wykonaniu zaleceń dotyczących m.in. przekazywania 1 egz. umowy do I Poś. w terminie 5 dni od dnia otrzymania podpisanej przez beneficjenta, nadawania umowom o dofinansowanie numerów w porządku zgodnym z kolejnością ich zawierania, terminowego wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy oraz wskazywanie w podstawie prawnej upoważnienia dla pracownika WARR S.A. do przeprowadzenia kontroli konkretnego przepisu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Pozostałe zalecenia były w trakcie wykonywania przez IW, a sprawdzenie ich realizacji zostało dokonane w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2009 r.
9. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Termin kontroli 04.12.2006r.-24.07.2007r. 

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR w ramach Priorytetu 1 i 3 (poza 3.4) i jako beneficjenta pomocy 
w Priorytecie 4 ZPORR oraz Instytucji Wdrażającej dla działań 2.2. i 2.6 ZPORR.

Instytucja Pośrednicząca stwierdziła, że podczas realizacji nałożonych obowiązków, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stosował i przestrzegał procedur systemowych [zawartych w dokumentach programowych ZPORR]. Ze względu na brak wykrytych uchybień, Instytucja Pośrednicząca nie wystosowała zaleceń pokontrolnych.

10. Kontrola we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Termin kontroli 18.05.2009r.-27.07.2009r.

Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca w zakresie zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że WARR wykonał zalecenia pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego nr ZF.RKP.0932/92-1/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. Instytucja Pośrednicząca nie wydała nowych zaleceń pokontrolnych, jedynie rekomendowano zmianę podstawy prawnej do kontroli trwałości projektu. Instytucja Pośrednicząca wskazała na stosowanie art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 
z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy europejskich.

Poważnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 9.

3.
Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

	Instytucja Pośrednicząca – DUW
1. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

Termin kontroli: 10 grudnia 2004 r. – 18 stycznia 2005 r.   

Zakres kontroli: kontrola obejmowała przygotowanie urzędów wojewódzkich do absorpcji środków 
z funduszy strukturalnych pod kątem wybranych zagadnień związanych ze ZPORR. W wyniku kontroli UKS zalecił uzgodnienie z Instytucją Zarządzającą kwestii weryfikacji danych wprowadzanych do systemu SIMIK zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, uzupełnienie zapisów Podręcznika Procedur o konkretne terminy wprowadzania sprawozdań z realizacji Programu do systemu SIMIK oraz uzupełnienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika koordynującego opracowanie i informowanie o nieprawidłowościach 
o stosowne zapisy dot. tych zadań.
Zgodnie z pismem nr BZFE.OMiR.0717/7/05 z dnia 14.04.2005 r. część zaleceń pokontrolnych została wykonana, natomiast zmiany zapisów w Podręczniku ze względu na zmiany systemowe potrzebowały akceptacji Instytucji Zarządzającej ponieważ wiązały się ze zmianami podręczników wdrażania wszystkich Instytucji Pośredniczących. Ostatecznie zmiany w Podręczniku procedur zostały wprowadzone. 
2. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 17 stycznia 2005 r. – 31 marca 2005 r.  

Zakres kontroli: wykonanie budżetu państwa w 2004 r. – cz. 85/02 – województwo dolnośląskie. W związku z tym, iż DUW jako Instytucja Pośrednicząca zarządzająca funduszami strukturalnymi w ramach ZPORR nie wypłacała żadnych środków w ramach ZPORR, kontrolujący wydali zalecenia dotyczące zapewnienia pełnego wykorzystania funduszy otrzymywanych z Unii Europejskiej oraz rzetelnego ich rozliczania 
i terminowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych.
3. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 19 września 2005 r. – 30 listopada 2005 r.  

Zakres kontroli: kontrola obejmowała wykorzystanie funduszy strukturalnych od 1 maja 2004 r. 
do 6 października 2005 r. w ramach ZPORR. NIK w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 3 stycznia 2006 r. negatywnie oceniła wykonywanie przez Wojewodę Dolnośląskiego, jako Instytucji Pośredniczącej, zadań wynikających z podziału kompetencji w zakresie wdrażania ZPORR 2004-2006. Negatywnie oceniono przede wszystkim podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w terminie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty przekazania uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyboru projektu do wsparcia, 
a także długotrwały proces weryfikacji składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność. Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 27 marca 2006 r. poinformował NIK o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych z dnia 3 stycznia 2006 r.
4. Kontrola przeprowadzona przez IZ ZPORR – Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Termin kontroli: 17 października 2005 r. - 26 października 2005 r.   

Zakres kontroli: kontrola obejmowała funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim. W wyniku kontroli nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. Wojewoda Dolnośląski podpisał informacje pokontrolną w dniu 4 maja 2006 r.

5. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 13 grudnia 2005 r. – 30 marca 2006 r. 
Zakres kontroli: kontrola obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2005 r. – cz. 85/02 – województwo dolnośląskie. NIK pozytywnie oceniła wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2005 r. 
Z informacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 kwietnia 2006 r. wynika, iż NIK nie stwierdziła żadnych zastrzeżeń co do sprawowania przez DUW Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu funduszami strukturalnymi, tj. EFRR i EFS w ramach ZPORR. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono zintensyfikowanie działań na rzecz większego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, 
w szczególności w ramach Inicjatywy Europejskiej INTERREG.
6. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

Termin kontroli: 15 lutego 2006 r. – 13 kwietnia 2006 r.   

Zakres kontroli: kontrola obejmowała celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ZPORR w zakresie potwierdzania istnienia wystarczającej ścieżki audytu oraz kontroli 5% wydatków kwalifikowanych. Kontrola skutkowała wydaniem rekomendacji zalecających wyeliminowanie zagrożeń powtórnego wykorzystania przez Beneficjenta dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku we wnioskach o płatność dot. różnych projektów, działań lub programów, skrócenie terminów przeprowadzanej przez IPoś. weryfikacji wniosków o płatność oraz koordynację pracy poszczególnych komórek odpowiedzialnych za wdrażanie ZPORR mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z przepływem informacji pomiędzy nimi. Instytucja Pośrednicząca zastosowała się do powyższych zaleceń. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego 
z 24.06.2006 r. – m.in. wprowadzono praktykę opieczętowywania dokumentów księgowych podczas kontroli na miejscu realizacji projektów w sposób przyporządkowujący wydatki do Programu.
7. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 8 stycznia 2007 r. – 6 kwietnia 2007 r. 

Zakres kontroli: kontrola obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2006 r. – cz. 85/02 – województwo dolnośląskie. Kontrola przeprowadzona przez NIK dotycząca prawidłowości wykonywania zadań DUW jako Instytucji Pośredniczącej w ramach ZPORR wykazała prawidłowe kształtowanie wskaźników objętych analizą, tj. „skuteczność” (czas oczekiwania na zawarcie umowy), „wydajność” (zawarte umowy do liczby pracowników) i „oszczędność” (wynagrodzenia pracowników do liczby umów). Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym zalecono monitorowanie procesu realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej celem uniknięcia zagrożenia ich utraty.
8. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Płatniczą – Ministerstwo Finansów

Termin kontroli: 26 kwietnia 207 r. - 26 kwietnia 2007 r.

Zakres kontroli: kontrola obejmowała system zarządzania i kontroli Instytucji Pośredniczącej ZPORR (EFRR), a w szczególności system ewidencjonowania, usuwania oraz raportowania o wykrytych nieprawidłowościach, system monitoringu i sprawozdawczości oraz funkcjonowanie systemu przeprowadzania kontroli z art. 4. Kontrolą objęto IV kwartał 2006 r. Kontrola wykazała poprawność stosowania procedur a jej wynikiem było wydanie drobnych zaleceń dotyczące treści Podręcznika Procedur Instytucji Pośredniczącej, które zostały wykonane.  Wojewoda Dolnośląski podpisał informację pokontrolną w dniu 3 lipca 2007 r.

9. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 30 lipca 2007 r. – 28 września 2007 r.

Zakres kontroli: kontrola obejmowała wdrażanie projektów Pomocy Technicznej, finansowanych z funduszy strukturalnych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 stycznia 2008 r. kontrolujący zalecili kontynuowanie działań mających na celu wprowadzanie do SIMIK wszystkich zapisów związanych z wdrażaniem projektów pomocy technicznej, rozważenie możliwości objęcia audytem wewnętrznym projektów realizowanych przez DUW jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach ZPORR, a także rzetelne sporządzanie wniosków o płatność przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny DUW (beneficjenta końcowego).
10. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Termin kontroli: 28 listopada 2007 r. - 29 listopada 2007 r.

Zakres kontroli: kontrola na zakończenie następujących projektów z Pomocy Technicznej ZPORR nr: 01/370, 03/28, 03/152. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano w zakresie zarządzania 
i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych faktyczny efekt rzeczowy 
i finansowy ww. projektów. Jak wynika z informacji pokontrolnej z dnia 14 listopada 2008 r. stwierdzono prawidłową realizację projektów nr 01/390 oraz 03/152. Jednocześnie wydatki w kwocie 19 705,10 zł (uwzględnione we wniosku o płatność pośrednią, zrefundowane w dniu 12 listopada 2007 r.) poniesione na zakup sprzętu w ramach realizacji projektu 03/28 uznano za niekwalifikowalne. 
11. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 8 stycznia 2008 r. – 30 marca 2008 r.

Zakres kontroli: kontrola obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2007 r. (część 85/02 – województwo dolnośląskie) w tym poziomu wydatkowania środków wspólnotowych, przebiegu kontraktacji oraz realizacji poszczególnych programów i priorytetów ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 16 kwietnia 2008 r. pozytywnie oceniono wykonanie budżetu państwa w 2007 r. oraz wywiązywanie się przez Wojewodę Dolnośląskiego z realizacji zadań jako Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim. Kontrolujący wydali zalecenia dotyczące monitorowania płynności finansowej na kontach programowych w celu zapewnienia sprawnej refundacji wydatków ponoszonych przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane środkami UE. Jedyne zastrzeżenia NIK dotyczyły braku środków na kontach programowych finansowanych ze środków UE lecz wynikały w głównej mierze z uwarunkowań systemowych i nie były efektem zaniedbań. Protokół kontroli podpisany dnia 3 kwietnia 2008 r.

12. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Płatniczą – Ministerstwo Finansów

Termin kontroli: 26 maja 2008 r. - 28 maja 2008 r.
Zakres kontroli: przedmiotem kontroli był system zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej, w tym w szczególności funkcjonowanie systemu kontroli, systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach, przygotowanie wniosków o refundację oraz sprawozdawczość i monitoring dotyczący 2007 r. Kontrolujący zalecili m.in. zintensyfikowanie prac w celu przeprowadzenia kontroli systemowej 
w każdej z instytucji wdrażającej, aktualizacji Rocznego Planu Kontroli oraz poprawy jakości dostarczanych dokumentów szczególnie dotyczących nieprawidłowości. Zgodnie z pismem z dnia 09.12.2008 r. I Poś wypełniła zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli z 2007 r. i 2008 r.
13. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Termin kontroli: 26 czerwca 2008 r. - 27 czerwca 2008 r

Zakres kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektów o numerach: 01/52, 01/472, 02/29, 02/30, 02/413 oraz 03/573 realizowanych w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR przez DUW. 
W wyniku kontroli stwierdzono prawidłową realizację kontrolowanych projektów i potwierdzono kwalifikowalność wydatków. Wojewoda Dolnośląski podpisał informację pokontrolną w dniu 10 lipca 
2008 r.
14. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: 20 stycznia 2009 r. – 31 marca 2009 r.

Zakres kontroli: kontrola obejmowała wykonanie budżetu państwa w 2008 r. (część 85/02 – województwo dolnośląskie), w tym poziomu wydatkowania środków wspólnotowych, przebiegu kontraktacji oraz realizacji poszczególnych programów i priorytetów ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2009 r. pozytywnie oceniono wykonanie budżetu państwa w 2008 r. oraz wywiązywanie się przez Wojewodę Dolnośląskiego z realizacji zadań jako Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim. NIK w zakresie zadań realizowanych przez I.Poś. ZPORR wskazał jedynie konieczność kontynuowania działań zmierzających do końcowego rozliczenia przez Beneficjentów w 2009 r. wszystkich projektów współfinansowanych środkami UE. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Wicewojewoda Dolnośląski podpisał 6 maja 2009 r.
15. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Płatniczą – Ministerstwo Finansów

Termin kontroli: 23 lutego 2009 r. - 24 lutego 2009 r. 

Zakres kontroli: kontrola obejmowała ocenę poprawności systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR w ramach EFRR w tym w szczególności funkcjonowanie systemu kontroli oraz systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach dotycząca 2008 r. Kontrolujący zalecili m.in. przeprowadzenie kontroli systemowej w WARR S.A., realizację Planu Kontroli zgodnie z zawartymi w nim założeniami, przestrzeganie terminów dotyczących sporządzania informacji pokontrolnych zgodnie z przyjętymi przepisami oraz w przypadkach niedotrzymania terminów na sporządzenie informacji pokontrolnej informowanie na bieżąco Beneficjenta o przedłużeniu przedmiotowego terminu. Podpisana przez Wojewodę Dolnośląskiego informacja pokontrolna została przekazana do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 22 kwietnia 2009 r. (sygn. ZF.RKP.0711-15-2/09).

16. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Termin kontroli: 17 marca 2009 r. -19 marca 2009 r. 

Zakres kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektów o numerach: 01/55, 01/453, 01/757, 01/758, 02/284, 02/435, 02/738, 02/756, 03/559 oraz 03/820 realizowanych w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR przez DUW. W wyniku kontroli stwierdzono prawidłową realizację kontrolowanych projektów, potwierdzono kwalifikowalność wydatków oraz zalecono sporządzenie korekty sprawozdania 
z realizacji projektu 02/435. Pismem z dnia 7 maja 2009 r. Wojewoda Dolnośląski przekazał podpisaną informację pokontrolną wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię korekty sprawozdania końcowego z listą sprawdzającą dla projektu 02/435 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
17. Kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Termin kontroli: od dnia 8 października 2009 r.

Zakres kontroli: kontrola dotyczy realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006, a w szczególności działań podejmowanych przez I.Poś. związanych z zamknięciem pomocy finansowej, archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem Programu, kontroli przeprowadzonych przez I.Poś., stanu wprowadzanie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli elementów zarządzania i kontroli przeprowadzonych przez I.Poś. oraz prowadzeniem rejestru dłużników i podejmowanych ewentualnych działań windykacyjnych.
Przeprowadzone kontrole nie rodziły konsekwencji finansowych ani prawnych.
Instytucje Wdrażające
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 – DWUP

1. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
W okresie 17-23.08.2005 r.  Dolnośląski Urząd Wojewódzki (Instytucja Pośrednicząca)  przeprowadziła  kontrolę problemową w zakresie prawidłowości weryfikacji przez DWUP wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz sporządzenia sprawozdań monitoringowych pod kątem skierowania przez beneficjentów projektów do właściwych grup docelowych określonych dla działania 2.1 ZPORR. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w przypadku 39 projektów, DWUP prawidłowo zastosował i przestrzegał procedur systemowych zawartych w dokumentach programowych ZPORR, zgodnie z obowiązującymi na dany dzień, właściwych do weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz sprawozdawczości. Ustalono, iż w przypadku weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów (KOP) 1 projektu doszło po stronie DWUP do naruszenia procedur poprzez dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej projektu niezgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i w Ramowym Planie Realizacji Działania (RPRD) dla działania 2.1. 

Wydano zalecenia pokontrolne z dnia 06.10.2005 r., w których zalecono przy weryfikacji formalnej dokładne stosowanie wszystkich kryteriów formalnych zawartych w UZPORR i RPRD, a przy dokonywaniu oceny przez KOP zapoznawanie się z całym wnioskiem przed jego oceną, a następnie ponownie z częścią 2 
i dopiero po tym wystawianie o oceny. Ze względu na fakt, że kolejna kontrola systemu w DWUP została przeprowadzona miesiąc później, pracownicy Instytucji Pośredniczącej mieli możliwość weryfikacji działań IW pod względem stosowania się do zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
W dniach 12.09.2005 -07.11.2005 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeprowadził planową kontrolę systemu zarządzania i kontroli w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR. W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość przestrzegania procedur w zakresie weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. Niemniej jednak podczas kontroli funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR, stwierdzono przypadki naruszenia przepisów i procedur wdrażania ZPORR oraz braku staranności w wypełnianiu zadań w DWUP (odnosi się do procedur związanych ze sprawozdawczością, przeprowadzaniem kontroli, audytem wewnętrznym weryfikacją przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów, rejestracji oraz przeprowadzania weryfikacji formalnej projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów oraz składania zabezpieczeń, jak również brakiem procedur postępowania w przypadku zgłoszenia zmian oraz modyfikacji lub zaprzestania  realizacji projektu).

W związku z powyższym wydano zalecenia pokontrolne z dnia 18.11.2005 r., w których zalecono przestrzeganie procedur w zakresie: obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierania umów 
o dofinansowanie projektów, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów, zakresie przygotowywania i przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów oraz weryfikacji przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów. Zgodnie z zapisem zawartym w zaleceniach pokontrolnych, DWUP zobowiązany był do poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 05.12.2005 r. W dniu 02.12.2005 r. Dyrektor DWUP poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie wypełnienia zaleceń pokontrolnych poprzez stosowanie w prawidłowy sposób procedur dotyczących przeprowadzania weryfikacji, oceny 
i wyboru wniosków o dofinansowanie oraz zawierania umów o dofinansowanie. Jednocześnie Dyrektor DWUP zadeklarował, że IW dołoży wszelkich starań, by procedury związane z kontrolą projektów 
z Priorytetu 2 ZPORR oraz audytu były realizowane z zachowaniem obligatoryjnych terminów.
3. Kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli 

W okresie 16-19.09.2005 r. NIK Delegatura we Wrocławiu skontrolowała DWUP w zakresie funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych.
4. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako instytucja, która powierzyła DWUP realizację Działania 2.5 ZPORR na podstawie Umowy Powierzenia Realizacji Działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim (umowa nr DG-F/81/2004 z 11 października 2004 r.), przeprowadził kontrolę prawidłowości poświadczania wniosków o płatność Działania ZPORR. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-19.10.2005 r. oraz 28.10.2005 r.
5. Kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej 
W okresie 13-19 kwietnia 2006 r. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę celowości i zgodności 
z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji ZPORR.

6 Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
W terminie od 22.05.2006 r. do 19.06.2006 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2005 r., przy wypełnianiu przez Urząd roli Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) dla działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, której Samorząd Województwa Dolnośląskiego powierzył wdrażanie działania 2.5 ZPORR oraz Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 4 ZPORR.   

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował i zastosował się do zaleceń  pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2005r.
7. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W dniach 28-29.11.2006, 01.12.2006, 07.12.2006 r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w ramach umowy nr DG-F/81/2004 z dnia 11.10.2004 r. ze zmianami 
w sprawie powierzenia realizacji Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w województwie dolnośląskim. Przedmiotem kontroli była realizacja przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w Wałbrzychu postanowień w/w umowy w zakresie dokumentacji związanej z wyłanianiem projektów do finansowania, weryfikacji wniosków o płatność, przekazywania środków na rzecz beneficjentów, monitoringu i sprawozdawczości, kontroli realizacji projektów oraz promocji i informacji. Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji prawnych bądź finansowych. Zwrócono uwagę na brak informacji 
o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz brak logo EFS, UE i ZPORR w korespondencji od Beneficjentów. W celu zapobieżenia dalszym uchybieniom, wysłano do wszystkich Beneficjentów działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 pisma przypominające o obowiązku znakowania korespondencji logo Funduszu, Programu i Unii Europejskiej.
8. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W dniu 29.12.2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonał sprawdzenia funkcjonowania procedury kontroli wydatków w ramach działania 2.5 ZPORR w DWUP.
9. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W okresie 13.02.2007-16.03.2007 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadziła kontrolę doraźną realizacji umowy nr DG-F/81/2004 z dnia 11.10.2004 r. ze zmianami w sprawie powierzenia realizacji Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” w województwie dolnośląskim. 
W wyniku kontroli i późniejszych czynności wyjaśniających sformułowano następujące zalecenie pokontrolne:

· wpisywanie w informacji pokontrolnej, jaki okres realizacji projektu był przedmiotem bieżącej 
i poprzednich kontroli,

· zawarcie w informacji pokontrolnej szczegółowego opisu każdego badanego dokumentu (m. in. numeru dowodu księgowego, daty sporządzenia, daty płatności, formy płatności, celowości wydatku, zgodności z budżetem projektu i in.) 

·  zamieszczanie ustaleń z list kontrolnych w wynikach kontroli,

·  kontrolowanie beneficjentów w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli 

W okresie od 18.10.2007 r. do 14.12.2007 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
w latach 2005-2007. W dniu 25 stycznia 2008r. NIK skierowała do DWUP wystąpienie pokontrolne. 

W odniesieniu do ZPORR, działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 kontrolą objęto wykorzystanie środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w latach 2005-2007 (I półrocze). NIK pozytywnie ocenił działania Urzędu w zakresie realizacji programów związanych z aktywizacją bezrobotnych, promocją zatrudnienia. Ustalono, że nie wykorzystano wszystkich środków z przyczyn niezależnych od Urzędu tj. oszczędności poprzetargowych, uznania części wydatków za niekwalifikowane, co skutkowało zwrotem tych środków na konta programowe oraz oszczędności wynikających z końcowego rozliczenia projektów (środki niewykorzystane względem wartości dofinansowania projektów podlegały zwrotowi na konta programowe). W wystąpieniu pokontrolnym NIK uznał, że procedury wyłaniania projektów do realizacji w ramach ZPORR zapewniały wybór prawidłowy pod względem merytorycznym, jak i bezstronny.
11. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W dniach 19.12.2007, 30-31.01.2008 oraz 01.02.2008 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadzał kontrolę realizacji Umowy powierzenia realizacji Działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości nr DG-F/81/2004 z dnia 11.10.2004r, w tym realizację zaleceń pokontrolnych 
z 10.01.2007r oraz 30.04.2007r. Stwierdzono, że umowa była realizowana zgodnie z dokumentami programowymi ZPORR oraz Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR, Działania 2.5 z opisanymi poniżej zastrzeżeniami. W wyniku kontroli i późniejszych czynności wyjaśniających sformułowano następujące spostrzeżenia zalecenie pokontrolne:

· Stwierdzono przechowywanie dokumentów z wszystkich przeprowadzonych przez DWUP wizyt monitorujących w jednym segregatorze. Zalecono przechowywanie oddzielnie dokumentacji z każdego realizowanego przez DWUP działania ZPORR,

· W jednym przypadku stwierdzono podpisanie informacji pokontrolnej przez kierownika Oddziału Kontroli w związku z usprawiedliwioną nieobecnością kierownika kontroli, co miało na celu zachowanie obowiązującego terminu przekazania informacji pokontrolnej. Zalecono podpisywanie informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli przez członków zespołu kontrolującego 

· Zalecono numerowanie stron listy sprawdzającej z przeprowadzonej kontroli.

Zalecono zamieszczanie w informacji pokontrolnej klauzuli o ochronie danych osobowych, zawartych 
w informacji pokontrolnej, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
12. Kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W terminie W dniach 27.11.2008 r., 04-05.12.2008 r. oraz 19.12.2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę problemową w DWUP w związku z realizacją działania 2.5 ZPORR,. Zakres kontroli obejmował: przestrzeganie realizacji procedur o których mowa w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych oraz funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej obowiązującej w 2007r. w oparciu o regulaminy, procedury i instrukcje.

W odniesieniu do ZPORR kontrola obejmowała procedurę obiegu, kontroli i opisu dokumentów finansowo-księgowych, odzyskiwania środków publicznych, procedurę przechowywania i ewidencjonowania weksli 
i innych zabezpieczeń składanych do umów finansowanych w ramach ZPORR. Ustalenia kontroli  zawarte  w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.01.2009r. Nr DU-W.0913/69/08/134/09 wykazały, że: procedury kontroli finansowej obejmowały wszystkie etapy pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych,  zasady inwentaryzowania mienia jednostki, zasady sporządzania obiegu i kontroli dokumentów w podziale na rodzaje działalności przypisanych dla DWUP, w tym zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów dotyczących ZPORR.
13. Kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli 
W dniu 6 października 2009 r. NIK Delegatura we Wrocławiu rozpoczęła kontrolę realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006. Planowany termin zakończenia kontroli to 23 listopada 2009r.
Wyniki dotychczasowych kontroli nie rodzą dla DWUP konsekwencji prawnych i finansowych.
Działanie 2.2

1. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kontrolą objęto system zarządzania i kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu 
w Urzędzie Marszałkowskim  przy wypełnianiu przezeń roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej Działania 2.2 i 2.6 ZPORR.

Kontrola odbyła się w okresie od 08 do 29.07.2005 r. Informacja pokontrolna została podpisana tylko przez Kontrolujących w dniu 02.09.2005 r.. Zalecenia pokontrolne przekazano w piśmie z 31.10.2005 r., na które została udzielona odpowiedź pismem z 18.11.2005 r.
2. Kontrola prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Kontrola w zakresie systemu zarządzania ZPORR w województwie dolnośląskim. Kontrola odbyła się 
w okresie od 17 do 31.10.2005 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez Kontrolujących – w dniu 07.04.2006 r. oraz Marszałka Województwa – w dniu 28.04.2006 r. (informacja pokontrolna zawiera ustalenia dotyczące również Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.).
3. Kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 
Kontrola w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ZPORR w zakresie potwierdzenia istnienia wystarczającej ścieżki audytu oraz kontroli 5 % wydatków kwalifikowanych. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15.02. do 12.04.2006 r. Protokół kontroli został podpisany przez obie strony w dniu 12.04.2006 r. Na wynik kontroli z 05.05.2006 r., udzielono odpowiedzi w piśmie z 06.07.2006 r.

4. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kontrola obejmująca sprawdzenie systemu realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z 31.10.2005 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.02. do 03.03.2006 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez obie strony, Kontrolujących w dniu 30.03.2006 r. 
i Marszałka Województwa w dniu 18.04.2006 r.
5. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji ZPORR przy wypełnianiu przez Urząd roli Instytucji Uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR 2004-2006 (Priorytet 1 poza działaniem 1.6, Priorytet 3 poza działaniem 3.4), Instytucji Wdrażającej (Priorytet 2 – działanie 2.2, działanie 2.6) oraz roli Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 4 ZPORR. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 04-29.12.2006 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez Kontrolujących w dniu 16.07.2007 r. 
i  Marszałka Województwa w dniu 24.07.2007 r.
6. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Przedmiotem kontroli było zbadanie dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Działań Priorytetu 2 ZPORR, a w szczególności weryfikacja zgodności uzyskanych informacji ze stanem faktycznym. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 24.11.2006 r. do 31.01.2007 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez obie strony (przekazana do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 06.03.2007 r. Wydane zostały zalecenia pokontrolne z 30.05.2007 r., na które udzielono odpowiedzi w pismach z 30.08.2007 r. i 05.10.2007 r.

7. Kontrola prowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Kontrola w zakresie zgodności przetwarzania danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przepisami o ochronie danych osobowych, w okresie  od 25 do 29.06.2007 r..  Protokół kontroli został podpisany przez obie strony, Kontrolujących – w dniu 25.07.2007 r. i Marszałka Województwa (z upoważnienia którego działał Dyrektor Generalny) – w dniu 10.08.2007 r. W związku 
z kontrolą wydana została decyzja z 14.11.2007 r.

8. Kontrola prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli
NIK realizowała działania kontrolne w okresie: 6 stycznia – 31 marca 2009r. Kontrola dotyczyła całego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie powiązań budżetu Województwa Dolnośląskiego z budżetem państwa, funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi w 2008r. W zakresie Działania 2.2 ZPORR Wydział Edukacji i Nauki przekazał kontrolerom informacje w zakresie zadań realizowanych w 2009r. Poza informacjami ogólnymi Działanie 2.2 ZPORR nie podlegało szczegółowej kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości, które miałyby wpływ na prawidłowość wydatkowania środków w ramach realizacji Działania 2.2 ZPORR.
Wyniki dotychczasowych kontroli nie rodzą dla UMWD konsekwencji prawnych i finansowych.
Działanie 2.6

W latach 2005- 2009 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zostały przeprowadzone kontrole przez:
1. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, którą objęto system zarządzania i kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu w Urzędzie Marszałkowskim  przy wypełnianiu przezeń roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej działania 2.2 i 2.6 ZPORR.

Kontrola odbyła się w okresie od 08 do 29.07.2005 r. Informacja pokontrolna została podpisana tylko przez Kontrolujących w dniu 02.09.2005 r.. Zalecenia pokontrolne przekazano w piśmie z 31.10.2005 r., na które została udzielona odpowiedź pismem z 18.11.2005 r.
2. Kontrola prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w zakresie systemu zarządzania ZPORR w województwie dolnośląskim. Kontrola odbyła się w okresie od 17 do 31.10.2005 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez Kontrolujących – w dniu 07.04.2006 r. oraz Marszałka Województwa – w dniu 28.04.2006 r. (informacja pokontrolna zawiera ustalenia dotyczące również Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.).
3. Kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w zakresie celowości i zgodności 
z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ZPORR w zakresie potwierdzenia istnienia wystarczającej ścieżki audytu oraz kontroli 5 % wydatków kwalifikowanych. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15.02. do 12.04.2006 r. Protokół kontroli został podpisany przez obie strony w dniu 12.04.2006 r.. Na wynik kontroli z 05.05.2006 r., udzielono odpowiedzi w piśmie z 06.07.2006 r.

4. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, obejmująca sprawdzenie systemu realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego 
z 31.10.2005 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.02. do 03.03.2006 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez obie strony, Kontrolujących w dniu 30.03.2006  r. i Marszałka Województwa w dniu 18.04.2006 r.
5. Kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji ZPORR przy wypełnianiu przez Urząd roli Instytucji Uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR 2004-2006 (Priorytet 1 poza działaniem 1.6, Priorytet 3 poza działaniem 3.4), Instytucji Wdrażającej (Priorytet 2 – działanie 2.2, działanie 2.6) oraz roli Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 4 ZPORR. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 04-29.12.2006 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez Kontrolujących w dniu 16.07.2007 r. i  Marszałka Województwa w dniu 24.07.2007 r.
6. Kontrola prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie, której przedmiotem było zbadanie dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Działań Priorytetu 2 ZPORR, 
a w szczególności weryfikacja zgodności uzyskanych informacji ze stanem faktycznym. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 24.11.2006 r. do 31.01.2007 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez obie strony (przekazana do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 06.03.2007 r. Wydane zostały zalecenia pokontrolne z 30.05.2007 r., na które udzielono odpowiedzi w pismach 
z 30.08.2007 r. i 05.10.2007 r.

7.  Kontrola prowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie zgodności przetwarzania danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przepisami o ochronie danych osobowych, w okresie  od 25 do 29.06.2007 r..  Protokół kontroli został podpisany przez obie strony, Kontrolujących – w dniu 25.07.2007 r. i Marszałka Województwa 
(z upoważnienia którego działał Dyrektor Generalny) – w dniu 10.08.2007 r. W związku z kontrolą wydana została decyzja z 14.11.2007 r. 

Przeprowadzone kontrole nie rodziły konsekwencji finansowych ani prawnych dla Działania 2.6 ZPORR.
Działanie 3.4 – WARR.S.A.
1. Kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
a) termin kontroli- od 28.11.2005 r. do 26.01.2006 r.

b) zakres kontroli- kontrola problemowa realizacji ZPORR w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez WARR SA roli Instytucji, której powierzono realizację działania 3.4 ZPORR 
c)   czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie.
W informacji pokontrolnej Kontrolujący stwierdzili, że podczas realizacji nałożonych obowiązków WARR SA stosowała i przestrzegała procedur systemowych (zawartych w dokumentach programowych ZPORR), choć wystąpiły też uchybienia proceduralne związane z rejestracją wniosków o dofinansowanie, przeprowadzaniem weryfikacji formalnej projektów, przeprowadzaniem kontroli, sprawozdawczością, informacją i promocją. Kontrolujący stwierdzili, iż nadzór pełniony przez Instytucję Wdrażającą nad WARR SA jest niewystarczający i wymaga poprawy.

Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały zrealizowane.

2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

a) termin kontroli- od 18.11.2005 r. do 04.01.2006 r.

b)  zakres kontroli- kontrola systemu zarządzania i kontroli obejmująca prawidłowość poświadczania wniosków o płatność przez WARR w zakresie działania 3.4.

c)   czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie
Kontrolujący nie stwierdzili niezgodności, WARR stosowała i przestrzegała procedur systemowych. Kontrolujący zalecili, żeby w przypadku wymiany nieczytelnych dokumentów prawidłowe dokumenty dołączać do zgromadzonej dokumentacji, tak aby obejmowały one cały proces realizacji projektu. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki

a)  termin kontroli- od 06.09.2006 r. do 01.12.2006 r. 
b)  zakres kontroli- w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu w WARR SA, przy wypełnianiu roli instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz roli beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR

c)  czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie

W II półroczu 2006 r. WARR SA była kontrolowana przez Instytucję Pośredniczącą – Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Kontrola z IPoś w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu w WARR S.A., przy wypełnianiu roli instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz roli beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR odbyła się w dniach od 6.09.2006 do 01.12.2006r. Kontrola obejmowała również wykonanie zaleceń pokontrolnych. Uwagi kontrolujących dotyczyły w głównej mierze uchybień proceduralnych, jednakże nie było żadnych zarzutów odnośnie weryfikacji wniosków o płatność, rekomendowanych do wypłaty wniosków oraz wypłaconych dotacji.  WARR SA wyraziła wątpliwości co do obiektywnej oceny poszczególnych zagadnień będących przedmiotem kontroli. Wątpliwości te zostały przekazane IP w formie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, które jednak w znacznej części nie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji informacji pokontrolnej. 

Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały zrealizowane.

4. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

a)   termin kontroli- od 12.12.2006 r. do 15.03.2007 r.

b) zakres kontroli- kontrola sprawdzająca realizację ZPORR w ramach umowy nr DG-F/69/2004 z późn.zm. z dnia 20.12.2004 r. w sprawie powierzenia realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR.
c)  czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie
W informacji pokontrolnej Kontrolujący stwierdzili, że WARR SA stosowała się do obowiązujących procedur z wyjątkiem: przekroczenia terminowego przeprowadzenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej przez KOP, niestosowania druku potwierdzenia odbioru dla pism z określonym terminem polecenia wykonania zaleconych czynności, uchybień formalnych w niektórych ze skontrolowanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz ilości egzemplarzy w jakiej powinna być sporządzana informacja pokontrolna w  okresie do 27 czerwca 2006 r.
Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały zrealizowane
5. Audyt przeprowadzony  przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
a)   termin kontroli- od 12.02.2007 r. do 17.04.2007 r.

b)  zakres kontroli- ocena wdrażania przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Działania 3.4 w ramach ZPORR.
c)  czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie
W wyniku audytu stwierdzono, że:
1. Pracownicy zatrudnieni w WARR S.A. zajmujący się Działaniem 3.4 (8 osób, a od marca 2007 r. dodatkowo 4 osoby) są zdolni do wypełniania nałożonych obowiązków. Posiadają bowiem dobrą sytuację lokalową i sprzętową.

2. Kluczowe obowiązki prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różne osoby. Przestrzegana jest też zasada „dwóch par oczu”, zgodnie z którą kluczowe operacje związane z wdrażaniem Działania 3.4 wykonywane są przez 2 osoby, składające na dokumencie swoje podpisy wraz z datą.

3. Podręcznik Procedur jest w trakcie aktualizacji. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Beneficjenta Końcowego (IW) zaktualizowanej wersji Podręcznika Procedur zostanie on przekazany do IP celem zatwierdzenia.

4. Beneficjent w tym działaniu jest bardzo trudny w obsłudze, gdyż są to z założenia nowopowstałe, małe firmy, które nie zdają sobie sprawy z tego, że będą rozliczane tak restrykcyjnie i szczegółowo ze swoich obowiązków. Mają oni problemy z dokumentacją finansową, ze sporządzaniem wniosków o płatność, sprawozdań itp. Wymaga to od pracowników WARR S.A. obsługujących Działanie 3.4 ciągłych interwencji i przypominania o obowiązkach wynikających z umów oraz o zagrożeniu rozwiązaniem umowy.

5. Pracownicy zaangażowani dotąd w obsługę beneficjentów realizują swoje obowiązki prawidłowo                i zgodnie z procedurami. Większość uchybień jakie się pojawiają spowodowana jest niedopełnieniem obowiązków przez beneficjentów lub brakiem jednoznacznych regulacji ze strony IZ.

6.  Należy pilnować terminów sporządzania sprawozdań w zakresie działań informacyjnych                           i promocyjnych, gdyż WARR S.A. nie zawsze ich dotrzymuje.

7. Sprawozdania z realizacji projektów przekazywane przez ostatecznych odbiorców ( beneficjentów) często wpływały do WARR S.A. po terminie, pomimo wzywania beneficjentów do ich złożenia. WARR S.A. przekazując sprawozdania z realizacji działania nie zawsze dotrzymuje terminów, co również wymaga poprawy.

8. Sprawa funkcjonowania KOP-u, jego składu i trybu przeprowadzania weryfikacji formalnej jest jednym z kluczowych elementów wyboru projektów do dofinansowania. W kolejnych programach finansowanych ze środków unijnych należałoby rozważyć opracowanie nowych zasad działania  KOP-u.

9. Należałoby rozważyć możliwość zmian przepisy prawa i procedury dopuszczających możliwość ubiegania się o pomoc przez firmy, które dokonały przekształceń lub likwidacji starej firmy i rejestrują nowy podmiot gospodarczy tylko w celu ubiegania się o dofinansowanie

10.  W przyszłości należy rozważyć zmianę procedur zmierzającą do umożliwienia informowania niezwłocznie beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały odrzucone na etapie weryfikacji merytoryczno-technicznej.

11. Sposób prowadzenia archiwizacji i udostępniania dokumentacji jest zgodny z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa.

6. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
a)  termin kontroli- od 14.12.2007 r. do 01.04.2008 r.

b)  zakres kontroli- Kontrola realizacji umowy DG-F/69/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. (z późn.zm.) 
w sprawie powierzenia realizacji Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa”) w województwie dolnośląskim 
w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet III „Rozwój lokalny”.

c)   czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie
W informacji pokontrolnej Kontrolujący stwierdzili, że podczas realizacji nałożonych obowiązków WARR SA stosowała i przestrzegała procedur systemowych (zawartych w dokumentach programowych ZPORR), choć wystąpiły też uchybienia proceduralne związane z rejestracją wniosków o dofinansowanie, przeprowadzaniem weryfikacji formalnej projektów, przeprowadzaniem kontroli, sprawozdawczością, informacją i promocją. Kontrolujący stwierdzili, iż nadzór pełniony przez Instytucję Wdrażającą nad WARR SA jest niewystarczający i wymaga poprawy.
Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały zrealizowane.
7. Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta.
a)   termin audytu- od 25.10.2007 r. do 15.12.2007 r.

b) zakres audytu – audyt realizacji Działania 3.4 , który obejmował ocenę realizacji Działania w zgodzie 
z przepisami prawa, wytycznymi IZ, IP, IW oraz  analizę dokumentacji i stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, ocenę procesu rozliczania wniosków o płatność pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach Działania.

c)    czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie
Wyniki audytu:

Wymienione działanie było realizowane zgodnie z zasadami i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.
Księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych 
z realizacją Działania) wraz z dowodami księgowymi i merytorycznymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom zasad Działania. 

Prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową projektu na dzień kończący okres objęty audytem, tj. 30 listopada 2007 r.Dane zawarte w dokumentach związanych z realizowanym Działaniem są wiarygodne.

Na dzień 30 listopada 2007 r. WARR SA zrealizowała wnioski o płatność ostatecznych odbiorców na kwoty:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                     11.224.989,99PLN
- ze środków Budżetu Państwa




                       5.121.408,19PLN.
Środki własne ostatecznych odbiorców zaangażowane w realizację przedsięwzięć w ramach projektu stanowią kwotę 18.178.609,23 PLN, a zaakceptowane wydatki kwalifikowalne dotyczące zrealizowanych płatności wynoszą 34.525.007,41 PLN.

Z wypłaconych kwot w związku z weryfikacją stopnia realizacji umów i stwierdzeniem nieprawidłowości WARR SA dochodzi zwrotu wypłaconych środków:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
                           46.453,61PLN
- ze środków Budżetu Państwa

                           


   30.151,20PLN.
Kwoty roszczeń zostały prawidłowo wykazane w ewidencji księgowej WARR SA jako należności od ostatecznych odbiorców i jako zobowiązanie wobec IW.

Środki pieniężne zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych WARR SA otwartych zgodnie z umową dla celów obsługi Działania na dzień 30 listopada 2007 r. stanowią kwoty:

- dla środków z EFRR - 41.399,74 PLN   w tym 41.335,00 PLN to kwota otrzymana z IW na realizację wypłaty, którą   wstrzymano ze względu na podjęte działania wyjaśniające w stosunku do 1. odbiorcy ostatecznego, oraz 64,74 PLN – dopisane odsetki;

-dla środków z BP-17.737,22 PLN w tym 17.715,00 PLN to kwota otrzymana z IW na realizację wypłaty, którą wstrzymano ze względu na podjęte działania wyjaśniające w stosunku do 1. odbiorcy 
ostatecznego, oraz 22,22 PLN – dopisane odsetki.

W zakresie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji wybranych odbiorców ostatecznych, w tym kompletności i prawidłowości wymaganych dokumentów oraz zachowania stosownych procedur organizacyjnych i kontrolnych nie stwierdzono istotnych uchybień. 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych limitów finansowania wydatków kwalifikowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania z Budżetu Państwa.
8. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
a) termin kontroli - od 03.12.2008 r. do 17.03.2009 r.

b) zakres kontroli- Kontrola realizacji umowy DG-F/69/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. (z późn.zm.) 
w sprawie powierzenia realizacji Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa”) w województwie dolnośląskim 
w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet III „Rozwój lokalny”.

c) czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie

Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji prawnych/finansowych. Kontrolujący stwierdzili, że umowa była realizowana zgodnie z dokumentami programowymi ZPORR oraz Podręcznikiem procedur wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR 2004-2006 z zastrzeżeniami. Zespół kontrolujący sformułował zalecenia pokontrolne dot. stosowania się do procedur zawartych w Podręczniku Procedur podczas kontroli trwałości projektów, w szczególności sporządzania list sprawdzających oraz formułowania zaleceń pokontrolnych. Zalecenia zostały zrealizowane

9. Kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki

a)  termin kontroli - od 18.05.2009 r. do 27.07.2009 r.

b) zakres kontroli- Kontrola problemowa systemu realizacji ZPORR oraz kontrola sprawdzająca system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2006 r. przy wypełnianiu przez WARR SA roli Instytucji, której Samorząd Województwa Dolnośląskiego powierzył wdrażanie Działania 3.4 oraz roli Beneficjenta Końcowego w ramach priorytetu 4 ZPORR.

c) czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/finansowe, jeśli tak to jakie? Nie

Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji prawnych/finansowych.  Kontrolujący stwierdzili, iż WARR SA przestrzegała procedury wdrażania ZPORR w WARR SA. Ogólny poziom przestrzegania procedur przez WARR SA jest wystarczający do zapewnienia skutecznego i prawidłowego wypełniania przez Agencję powierzonych przez Województwo Dolnośląskie obowiązków w zakresie wdrażania Działania 3.4 ZPORR. Opisany przez Zespół Kontrolujący stan faktyczny i prawny, zawarty w informacji pokontrolnej nie powodował konieczności sformułowania przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR zaleceń pokontrolnych 
w celu skorygowania funkcjonowania systemu wdrażania ZPORR w WARR SA. 


4.
Raporty o nieprawidłowościach.

A)
Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

	X
	Tak
	
	Nie



*zaznaczyć krzyżykiem właściwe

B)
Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

	W okresie sprawozdawczym w województwie dolnośląskim nie sporządzono żadnego raportu bieżącego.

1.W okresie sprawozdawczym w województwie dolnośląskim wykryto i zaraportowano 57 nieprawidłowości z czego 32 usunięto, natomiast 25 jest w trakcie usuwania:
1. 06/P22/00011; 03/06; WT;  do odzyskania: EFRR: 628 116 zł, BP: Nd.

2. 06/P22/00019; 01/07; 01/07; U; odzyskano: EFRR: 52 500 zł, BP: Nd,

3. 07/P22/00030; 04/07; 01/08; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

4. 07/P22/00031; 03/07; 03/07; U; odzyskano: EFRR:120 000 zł, BP: 40 000 zł,

5. 07/P22/00058; 04/07; 04/07; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

6. 07/P22/00059; 04/07; 04/07; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

7. 07/P22/00068; 04/07; 01/08; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

8. 08/P22/00086; 01/08; 01/08; U; odzyskano: EFRR: 608 028 zł, BP: 202 676 zł

9. 08/P22/00097; 01/08; 01/08; U; odzyskano: EFRR: 65 322 zł, BP: Nd,

10. 08/P22/00098; 01/08; 01/08; U; odzyskano: EFRR: Nd, Bp: Nd,

11. 08/P22/00099; 01/08; 01/08; U; odzyskano: EFRR: 277 152,86 zł, BP: 92 384 zł,

12. 08/P22/00109; 02/08; 02/08; U; odzyskano: EFRR: 4 519 zł, BP: 603 zł,

13. 08/P22/00110; 02/08; WT; do odzyskania: EFRR: 1 721 801 zł, BP: Nd.

14. 08/P22/00111; 02/08; 03/08; U; odzyskano: EFRR: Nd, BP: Nd,

15. 08/P22/00113; 02/08; 04/08; U; odzyskano: EFRR: 260 708 zł, BP: 34 761 zł

16. 08/P22/00114; 02/08; 02/08; U; odzyskano: EFRR: 43 920 zł, BP: 5 856 zł, 

17. 08/P22/00115; 02/08; 02/08; U; odzyskano: EFRR: 25 283 zł, BP: 3 371 zł,

18. 08/P22/00116; 02/08; WT; do odzyskania: EFRR: 1 417 482 zł, BP: 188 988 zł,

19. 08/P22/00118; 03/08; 04/08; U; odzyskano: EFRR: 60 643 zł, BP: 8 086 zł.

20. 08/P22/00124; 04/08; WT; do odzyskania: EFRR: bd, BP: bd.

21. 08/P22/00125; 04/08; WT; do odzyskania: EFRR: bd, BP: bd.

22. 08/P22/00127; 04/08; 01/09; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd.

23. 08/P22/00128; 04/08; 02/09; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd.

24. 08/P22/00129; 04/08; 01/09; U; odzyskano: EFRR: 16 522 zł, BP: Nd.

25. 08/P22/00130; 04/08; 04/08; U; odzyskano: EFRR: 42 542 zł, BP: Nd,

26. 08/P22/00131; 04/08; 02/09; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd.

27. 08/P22/00133; 04/08; 02/09; U; odzyskano: EFRR: 16 247 zł, BP: Nd.

28. 07/P22/00138; 01/09; 01/09; U; odzyskano: EFRR: 458 294 zł, BP: 61 109 zł 

29. 07/P22/00139; 01/09; 01/09; U; odzyskano: EFRR; 377 180 zł, BP: Nd.

30. 09/P22/00143; 02/09; WT; do odzyskania: EFRR: 50 742 zł, BP: Nd.

31. 09/P22/00145; 02/09; WT; odzyskano: EFRR: 40 413 zł, BP: Nd.

32. 09/P22/00147; 02/09; 02/09; U; przed płatnością: EFRR; Nd; BP: Nd.

33. 09/P22/00148; 02/09; 02/09; U; przed płatnością: EFRR: Nd; BP: Nd.

34. 09/P22/00149; 02/09; 03/09; U; odzyskania: EFRR: 43 461 zł BP: 14 487 zł,

35. IW/06/2104/ZPORR/0; 02/06; 02/06; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

36. 06/W49/00001; 02/06; 04/06; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

37. 06/W49/00002; 02/06; 03/06; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

38. 06/W65/00005; 03/06; 03/07; U; przed płatnością: EFRR: Nd, BP: Nd,

39. 06/W65/00010; 04/06; WT; odzyskano: EFRR: 19 063 zł, BP: 16 625 zł, pozostało  do odzyskania: EFRR: 8 937 zł, BP: 7 375 zł,

40. 06/W65/00017; 04/07; WT; do odzyskania: EFRR: Nd; BP: Nd.

41. 07/W65/00019; 02/09; WT; do odzyskania: EFRR: bd; BP: bd,

42. 09/W65/00020; 03/09; WT; do odzyskania: EFRR: 108 150 zł, BP: 91 835 zł

43. 07/W65/00021; 03/09; WT; do odzyskania: EFRR: 121 596 zł, BP: 52 113 zł

44. 07/W12/00001; 01/07; WT; do odzyskania: EFRR: 7 615 zł, BP: 2 538 zł,

45. 07/W12/00002; 01/07; WT; do odzyskania: EFRR: 1 108 zł, BP: 369 zł,

46. 07/W12/00003; 01/07; WT; do odzyskania: EFRR: 1 871 zł, BP: 624 zł,

47. 07/W12/00008; 03/07; WT; do odzyskania: EFRR: 90 000 zł, BP: 30 000 zł,

48. 07/W12/00018; 01/08; WT; do odzyskania: EFRR: 50 616 zł, BP: 16 872 zł,

49. 08/W12/00025; 02/08; 02/09; U; odzyskano: EFRR: 17 991 zł, BP: 5997 zł,

50. 08/W12/00026; 02/08; WT; do odzyskania: EFRR: 100 547 zł, BP: 33 515 zł,

51. 08/W12/00040; 03/08; WT; do odzyskania: EFRR: 459 047 zł, BP: 153 016 zł,

52. 09/W12/00057; 02/09; WT;  odzyskano: EFRR: 5 856 zł, BP: 1 952 zł, pozostało do odzyskania: EFRR: 104 432 zł, BP: 34 811 zł,

53. 09/W12/00060; 03/09; WT; do odzyskania: EFRR:130 020 zł, BP: 43 340 zł

54. 08/W33/00026; 01/08; WT; do odzyskania: EFRR: Nd, BP: Nd,

55. 08/W33/00027; 03/08; WT; do odzyskania: EFRR: 76 650 zł, BP: 25 550 zł,

56. 08/W33/00028; 03/08; WT; do odzyskania: EFRR: 62 328 zł, BP: 20 776 zł,

57. 08/W33/00029; 02/09; WT; do odzyskania: EFRR: 362 169 zł, BP: 120 723 zł,

2. W okresie sprawozdawczym w programie w województwie dolnośląskim wykryto i zaraportowano 2 przypadki ostatecznie uznany za brak nieprawidłowości:

1. 07/P22/00052

2. 06/W49/00003

Ponadto w okresie sprawozdawczym w programie w województwie dolnośląskim wykryto i zaraportowano 6 przypadków, które  ostatecznie zostały przesunięte do kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu.

1. 07/W65/00016

2. 07/W12/00016

3. 07/W12/00015

4. 08/W65/00018

5. 06/P22/00013

6. 06/P22/00014


VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
1.
Opis i ocena zdolności instytucjonalnej
	Instytucja Pośrednicząca ZPORR – Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Liczba etatów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w DUW 
w latach 2004-2009

Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba etatów
31,00

32,00

31,00

48,00

36,00

16,00

W związku z systematycznie wzrastającą liczbą podpisywanych umów, skutkującą adekwatną liczbą projektów obsługiwanych przez Instytucję Pośredniczącą, konieczność zaangażowania największej liczby pracowników wystąpiła w roku 2007 r. Z kolei w 2009 r., do wykonywania analogicznego zakresu zadaniowego, z uwagi na końcową fazę realizacji ZPORR, zaangażowano 16 osób (16 etatów).
2004 r.
Przygotowanie kadr

W województwie dolnośląskim w Instytucji Pośredniczącej (IPoś.) faktyczny stan zatrudnienia wynosił na dzień 31 grudnia 2004 roku 31 osób (etatów), które były systematycznie szkolone (m.in. zagadnienia z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych i prawa unijnego).
Środki finansowe przeznaczone w ramach PT ZPORR na dokształcanie były wystarczające.
Zaplecze techniczne

Dzięki zakupom sprzętu informatycznego (komputerów) znacznie poprawił się stan zaplecza technicznego, pozwalając na zwiększenie efektywności istniejącej struktury, bez większych zmian samej struktury. 
Struktura organizacyjna
W 2004 r. komórką organizacyjną DUW, odpowiedzialną za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim było Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, w ramach którego realizowano również inne kompetencje niezwiązane z Programem. W ramach Biura 4 komórki były odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie ZPORR tj. Oddział Realizacji i Kontroli Projektów, Oddział Weryfikacji 
i Potwierdzania Płatności, Oddział Monitoringu i Raportowania oraz Oddział Informacji, Promocji i Edukacji Europejskiej. 
Struktura organizacyjna była funkcjonalna. 
2005 r.
Przygotowanie kadr

W województwie dolnośląskim w Instytucji Pośredniczącej (IPoś.) faktyczny stan zatrudnienia wynosił, na dzień 31 grudnia 2005 roku, 32 osoby/etaty (z uwzględnieniem kierownictwa i pracowników zaangażowanych w realizację ZPORR, również tych, których tylko część zadań wiąże się z wdrażaniem Programu), wobec planowanego stanu 33 osób. Osoby były systematycznie szkolone (m.in. zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, rachunkowością oraz księgowością, prawem budowlanym w kontekście projektów unijnych, kontrolą projektów unijnych).
Środki finansowe przeznaczone w ramach PT ZPORR na dokształcanie były wystarczające
Zaplecze techniczne 

Ponadto dzięki dalszym zakupom sprzętu informatycznego (komputery, drukarki)  znacznie poprawił się stan zaplecza technicznego, pozwalając na zwiększenie efektywności istniejącej struktury, bez większych jej zmian.

Struktura organizacyjna
W 2005 r. struktura organizacyjna nie uległa zmianie. Struktura organizacyjna była funkcjonalna.
2006 r.
Przygotowanie kadr

Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. łącznie zajmujących się ZPORR było 31 osób (wszystkie finansowane z PT) (31 etatów). Przygotowanie merytoryczne pracowników zaangażowanych w ZPORR było wysokie, dzięki szkoleniom współfinansowanym ze środków PT ZPORR. Pracownicy korzystali, w miarę potrzeb, nie tylko ze spotkań/szkoleń organizowanych na poziomie ministerialnym, ale również z licznych szkoleń prowadzonych przez firmy komercyjne, uczestniczyli w zajęciach językowych oraz studiach podyplomowych z zakresu m.in. rachunkowości/ kontroli finansowej oraz zamówień publicznych. Środki finansowe przeznaczone w ramach PT ZPORR na dokształcanie były wystarczające.

Należy jednak nadmienić, iż wskazywano na braki w stanie zatrudnienia, co nie pozwalało na w pełni sprawną obsługę Programu w województwie. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że aby zapewnić płynność i odpowiednie warunki pracy należałoby zatrudnić dodatkowo 9 osób. Wskazywano również na zagrożenia związane z możliwą rotacją pracowników Instytucji Pośredniczącej spowodowaną warunkami płacowymi i zmianami w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013.
Zaplecze techniczne

Zasoby sprzętu były wystarczające dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR.

Struktura organizacyjna

Zmieniła się struktura organizacyjna DUW, w związku z wejściem w życie z dniem 6 grudnia 2006 r. nowego statutu DUW, jednak strukturalnie kompetencje poszczególnych komórek odpowiadających 
za wdrażanie ZPORR pozostały bez zmian. Zmianie uległa m.in. nazwa Wydziału DUW odpowiedzialnego 
za wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim na Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Struktura organizacyjna była funkcjonalna.
2007 r.
Przygotowanie kadr
Wg stanu na 31.12.2007 r. łącznie 48 osób (48 etatów) zaangażowanych było we wdrażanie ZPORR. W II półroczu 2007 r., dzięki rezerwie celowej na zwiększenie wynagrodzeń, udało się powstrzymać dużą rotację pracowników spowodowaną niekonkurencyjnymi warunkami płacowymi, jaka miała miejsce w pierwszych miesiącach roku. Dzięki znacznym środkom finansowym przeznaczonym na różnego rodzaju formy dokształcania możliwe było szybkie przeszkolenie nowych pracowników w ramach projektu PT ZPORR. Ogólnie przygotowanie merytoryczne osób zajmujących się ZPORR było wysokie. Pracownicy korzystali, 
w miarę potrzeb, nie tylko ze spotkań/szkoleń organizowanych na poziomie ministerialnym, ale również 
z licznych szkoleń prowadzonych przez firmy komercyjne (m.in. zagadnienia związane z finansami publicznymi, pomocą publiczną, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych, kwalifikowalnością wydatków, prawem budowlanym), uczestniczyli w kursach językowych oraz studiach podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone w ramach PT ZPORR na dokształcanie były wystarczające.

Zaplecze techniczne

Zasoby sprzętu były wystarczające dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna DUW oraz kompetencje poszczególnych komórek odpowiadających za wdrażanie ZPORR nie zmieniły się. Struktura organizacyjna była funkcjonalna.
2008 r.
Przygotowanie kadr
W  2008 roku  miało miejsce stopniowe odchodzenie pracowników zatrudnionych w komórkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR (część pracowników odeszła do innych wydziałów DUW, część poza urząd), jednocześnie zatrudniono 3 nowe osoby. Łączna liczba wszystkich etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wyniosła 36 osób/etatów  w tym 30 osób było finansowanych z projektu Pomocy Technicznej ZPORR (według stanu na dzień 31.12.2008 r.). Ogólnie przygotowanie merytoryczne osób zajmujących się ZPORR było wysokie. Pracownicy korzystali z licznych szkoleń prowadzonych przez firmy komercyjne (m.in. zagadnienia związane z pomocą publiczną, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych, audytem oraz obsługa i kontrolą systemów finansowo-księgowych) oraz ministerstwo, a także z kursów językowych i studiów podyplomowych.

Zaplecze techniczne

Zasoby sprzętu były wystarczające dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna DUW oraz kompetencje poszczególnych komórek odpowiadających za wdrażanie ZPORR nie zmieniły się. Struktura organizacyjna była funkcjonalna.
2009 r.
Przygotowanie kadr
W I półroczu 2009 r.  miało miejsce stopniowe odchodzenie pracowników zatrudnionych w komórkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR (część pracowników odeszła do innych wydziałów DUW, część poza Urząd). Łączna liczba wszystkich etatów/osób zaangażowanych w realizację ZPORR wyniosła 16.

Ogólnie przygotowanie merytoryczne osób zajmujących się ZPORR było wysokie. 16 osób wzięło udział w szkoleniach, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, audytem wewnętrznym, kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansami publicznymi.
Zaplecze techniczne

Zasoby sprzętu były wystarczające dla realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR.

Struktura organizacyjna

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej DUW. Reorganizacja polegała na połączeniu dwóch wydziałów komórek organizacyjnych Urzędu, tj. Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz IZ ZPORR  zachowana została rozdzielność funkcji oraz zakresu obowiązków osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (oddziałach) nowopowstałego wydziału. W konsekwencji, osoby zaangażowane we wdrażanie ZPORR nie realizowały zadań Wojewody Dolnośląskiego związanych z perspektywą finansową 2007-2013. Struktura organizacyjna była funkcjonalna.
Instytucje Wdrażające
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 – DWUP

Liczba etatów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w DWUP 
w latach 2004-2009

Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba etatów

15,00
31,00

39,25
53,75
28,00

12,85
2004 r.
Przygotowanie kadr
W 2004 r. DWUP w swojej strukturze organizacyjnej posiadał wyodrębnione komórki bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie ZPORR. Łącznie 15 osób zajmowało się obsługą ZPORR, w tym 11 osób obsługą Działań 2.1, 2.3 i 2.4. 
Zaplecze techniczne
W celu usprawnienia zaplecza technicznego DWUP rozpoczął proces dosprzętowienia oraz rozbudowy sieci komputerowej w Urzędzie.

Struktura organizacyjna
Ze względu na brak zaakceptowanych projektów w ramach Działania 2.4 brak było możliwości oceny skuteczności przyjętego schematu działania. Aktualne na dzień 31 grudnia 2004 r. procedury zawarte były w "Podręczniku wdrażania procedur ZPORR", który został zatwierdzony 2 sierpnia 2004r. przez Instytucję Pośredniczącą. 

2005 r.

Przygotowanie kadr
W 2005 r. wzrosła liczba osób zatrudnionych w komórkach zaangażowanych w realizację ZPORR. Według stanu na dzień 31.12.2005 r. łącznie było 31 osób zajmujących się ZPORR, w tym wynagrodzenia 18 osób były finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR (13 osób do obsługi Działań 2.1, 2.3 i 2.4 i 5 osób do obsługi działania 2.5). Natomiast wynagrodzenie 13 osób było pokrywane z budżetu DWUP. Zadania pracownika kadr, który zajmował się wcześniej wnioskami z Pomocy Technicznej dotyczącymi zatrudnienia pracowników zostały przekazane do Oddziału ds. Projektów Własnych. Ponadto osobę z Oddziału ds. Projektów Własnych przeniesiono do Oddziału ds. SPO RZL.

Pomoc Techniczna wykorzystywana była przede wszystkim w celu podniesienia kwalifikacji pracowników DWUP. Realizowana była w formie studiów podyplomowych, przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące wybranych zagadnień rachunkowości finansowej i kontroli  oraz zamówień publicznych (zakończone egzaminem); odbywały się także lektoraty z języka obcego. 

Zaplecze techniczne
Pod koniec 2005 r. DWUP był w znacznym stopniu dosprzętowiony i posiadał rozbudowaną sieć komputerową, realizowane było kolejne zamówienie publiczne na dodatkowy sprzęt komputerowy oraz inne niezbędne wyposażenie.
Struktura organizacyjna
Przyjęty schemat organizacyjny był odpowiedni w stosunku do wczesnego etapu wdrażania  ZPORR. Nie wykluczano konieczności dokonania zmian w chwili, gdy zaawansowanie realizacji Działania będzie większe i pozwoli na zidentyfikowanie obszarów wymagających korekt.

2006 r.
Przygotowanie kadr
Według stanu na dzień 31.12.2006 r. łącznie było 45 osób zajmujących się ZPORR (39,25 etatów). Wynagrodzenia 19 osób były finansowane z Pomocy Technicznej (14 osób do obsługi Działań 2.1, 2.3 i 2.4 
i 5 osób do obsługi działania 2.5), pozostali pracownicy byli finansowani z innych źródeł.
Aby zwiększyć poziom absorpcji środków strukturalnych BK (IW)  podjął następujące kroki: zwiększone zostało zatrudnienie w oddziale zajmującym się rozliczaniem wniosków o płatność, kontroli oraz obsługi projektów. Równocześnie zwiększono stan zatrudnienia w Oddziale ds. Projektów w celu usprawnienia bieżącej obsługi projektodawców. Ponadto do Oddziału Kontroli przyjęto nowe osoby.

Zaplecze techniczne
W 2006 r. nie były realizowane projekty z PT z zakresu wyposażenia w sprzęt oraz w odniesieniu do bazy lokalowej Urzędu. W związku ze zwiększeniem ilości pracowników wzrosło zapotrzebowanie DWUP na sprzęt biurowy i komputerowy. Podjęto działania mające na celu zidentyfikowanie potrzeb sprzętowych 
i uruchomienie procedury zamówień publicznych w celu doposażenia urzędu w sprzęt komputerowy 
w związku ze zwiększającą się obsadą etatową. Rozpoczęto także modernizację sieci komputerowej 
i telefonicznej.
Struktura organizacyjna
Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej DWUP, polegających na przeniesieniu zadań związanych ze sprawozdawczością z Oddziału ds. Kontroli, Monitoringu i Raportowania do Oddziału ds. Projektów. 
2007 r.
Przygotowanie kadr
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r., w DWUP na zadania związane ze ZPORR przeznaczone było 53,75 etatów (65 osób), w tym 15 etatów finansowanych z Pomocy Technicznej do działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Pozostali pracownicy byli finansowani z innych źródeł. W tej liczbie ujęto się również osoby, które realizowały zadania pośrednio związane ze ZPORR, np. pracownicy kadr, główna księgowa. W IV kwartale 2007r. część osób dotychczas zaangażowanych głównie w realizację ZPORR podjęła także zadania związane z POKL. W II półroczu 2007r. zwiększono zatrudnienie w wydziałach zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, w tym w szczególności w Wydziale Obsługi i Monitorowania Projektów EFS oraz w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS. Ponadto pracownicy DWUP zaangażowani w ZPORR uczestniczyli w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach i spotkaniach roboczych dotyczących wdrażania ZPORR.
Zaplecze techniczne
W odniesieniu do dostępnej bazy lokalowo – sprzętowej DWUP był dobrze przygotowany 
do wypełnienia obowiązków związanych z wdrażaniem Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5). W związku z wzrostem zatrudnienia, 
w poczyniono szereg działań w celu sprawnego wypełniania zadań BK (IW), m. in. pozyskano dodatkowe pomieszczenia w filii DWUP we Wrocławiu oraz dokonano zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia, działania te zostały sfinansowane z Pomocy Technicznej ZPORR. Ze środków Pomocy Technicznej ZPORR wyposażono również pomieszczenia archiwum w odpowiednie szafy oraz sprzęt. Zakończona została modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej filii DWUP we Wrocławiu.
Struktura organizacyjna
W 2007r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej DWUP w celu dostosowania jej do wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W miejsce istniejącego dotychczas Wydziału EFS powstały następujące komórki: Wydział Programowania i Zarządzania EFS, Wydział Obsługi i Monitorowania Projektów EFS, Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli EFS oraz Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej. W ramach większości wydziałów funkcjonowały wyodrębnione komórki do obsługi poszczególnych programów operacyjnych: ZPORR, SPO RZL oraz PO KL.

2008 r.
Przygotowanie kadr
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r., w DWUP na zadania związane ze ZPORR przeznaczone było 60 osób w łącznym wymiarze 28 etatów. W tej liczbie ujęto również osoby, które realizowały zadania pośrednio związane ze ZPORR, np. pracownicy kadr, główna księgowa. W 2008 r. w DWUP nie występowało finansowanie zatrudnienia z Pomocy Technicznej ZPORR.
W związku ze stopniowym zamykaniem projektów realizowanych w ramach ZPORR,  
w 2008r. zmniejszono zatrudnienie w zespołach zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, w szczególności w Wydziale Obsługi i Monitorowania ZPORR oraz w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli Projektów EFS. Większość osób dotychczas zaangażowanych w realizację ZPORR podjęła zadania związane z POKL. Pracownicy DWUP zaangażowani w ZPORR uczestniczyli 
w szkoleniach zewnętrznych i spotkaniach roboczych dotyczących wdrażania ZPORR.
Zaplecze techniczne
W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy był odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązków związanych z realizacją Priorytetu 2 ZPORR (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5).
Struktura organizacyjna
Zmiany w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokonane zostały 
w kwietniu 2008 r., na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1344/III/08 z dnia 01 kwietnia 2008 r. Dokonano rozdziału zadań w pionie Wicedyrektora ds. Usług Rynku Pracy i utworzono pion Wicedyrektora ds. Organizacyjnych i Współpracy Transgranicznej. 
Kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy miały miejsce 
w październiku 2008 r. na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2066/III/08 z dnia 23 października 2008 r. Wydział Obsługi i Monitorowania ZPORR został wyłączony z pionu Wicedyrektora ds. EFS i podlegał bezpośrednio Dyrektorowi DWUP. Powyższa zmiana została wprowadzona w celu zapewnienia przejrzystego podziału kompetencji i odpowiedzialności we wszystkich komórkach organizacyjnych. Regulamin Organizacyjny DWUP w pozostałej części nie uległ zmianie.
2009 r.
Przygotowanie kadr
Według stanu na dzień 31.10.2009 r. łącznie w DWUP zatrudnionych jest 30 osób zajmujących się ZPORR w łącznym wymiarze 12,85 etatu. Dwie osoby w wymiarze 0,2 etatu, są zaangażowane w ZPORR w części współfinansowanej z EFRR i EFS, pozostałe osoby związane są ze ZPORR w części współfinansowanej wyłącznie z EFS. Są to zarówno pracownicy komórek bezpośrednio zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR, jak też komórek uzupełniających – zajmujące się obsługą prawną, audytem, główna księgowa.

Pracownicy DWUP zaangażowani w ZPORR uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych 
i zewnętrznych, kursach oraz spotkaniach roboczych dotyczących wdrażania ZPORR.
W związku ze stopniowym zamykaniem projektów realizowanych w ramach ZPORR,  w  I półroczu 2009 r. zmniejszono zatrudnienie w zespołach zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, 
w szczególności w Wydziale Obsługi i Monitorowania ZPORR oraz w Wydziale Kontroli Projektów.  Jednak w związku z wdrażaniem projektów w ramach tzw. nadkontraktacji 2009 kilka osób zostało czasowo (na 4 miesiące) oddelegowanych do zadań związanych ze ZPORR. Większość osób dotychczas zaangażowanych w realizację ZPORR podjęła zadania związane z POKL.

Zaplecze techniczne
W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązków związanych z realizacją  Priorytetu 2 ZPORR (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5).
W dniu 30.04.2009 r.  zostało  zawarte  porozumienie, na mocy którego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu użyczył na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pomieszczenia biurowe w budynku „Daga” Nieruchomości Spółka z o.o. przy ul Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 330,50m2 usytuowane na V i VI piętrze budynku.
Struktura organizacyjna
W 2009 r. zostały  dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w maju 2009 r. na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2712/III/09 z dnia 4 maja 2009 r.  Zmiany w niewielkim stopniu dotyczyły komórek zaangażowanych w realizację ZPORR. Wydział Pomocy Technicznej i Projektów Własnych oraz Wydział Informacji i Promocji zostały połączone, a Wydział Kontroli Projektów został przeniesiony do pionu Wicedyrektora ds. Koordynacji Wdrażania PO KL. Większość wprowadzonych zmian jest związana z przekazaniem Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego części zadań związanych z wdrażaniem PO KL.

W strukturze DWUP, aktualnej na dzień 31.10.2009 r., komórkami bezpośrednio zaangażowanymi są: Wydział Obsługi i Monitorowania ZPORR oraz Wydział Obsługi Budżetu i Funduszy 
z Zespołem ds. Płatności i Obsługi Księgowej EFS, podległe Dyrektorowi DWUP, a także Wydział Programowania i Zarządzania, Wydział Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej z Oddziałem ds. Promocji i Informacji, Wydział Kontroli Projektów, podległe Wicedyrektorowi ds. Koordynacji Wdrażania PO KL. Natomiast komórkami pośrednio zaangażowanymi, podległymi Dyrektorowi Urzędu, są: Główny Księgowy, Samodzielne Stanowisko ds. Audytu, a także Zespół ds. Obsługi Prawnej i Wydział Informatyki.
Działanie 2.2 – Wydział Edukacji i Nauki UMWD
Liczba etatów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UMWD –Działanie 2.2 - w latach 2004-2009

Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba etatów

4,00
5,00
6,00
6,00

6,00

6,00

2004 r.

Przygotowanie kadr
W chwili rozpoczęcia realizacji Działania 2.2 ZPORR w 2004r. zatrudnienie w Wydziale Edukacji i Nauki (Dział ds. Wdrażania ZPORR) wynosiło 4 osoby (włącznie z Dyrektorem Wydziału). Wszyscy pracownicy zaangażowani we wdrażanie Działania 2.2 ZPORR posiadali odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 
W miarę możliwości uczestniczyli w szkoleniach niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i prawidłowej realizacji Działania (szkolenia dotyczące systemu SIMIK, zasad funkcjonowania Komisji Oceny Projektów). Każdy z pracowników miał określony zakres kompetencji i odpowiadał za prawidłową realizację powierzonych zadań. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
W 2004r. warunki lokalowe były wystarczające na potrzeby realizacji Działania i stanu zatrudnienia. Zaplecze techniczne w postaci sprzętu komputerowego i mebli były zadowalające.
Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca. Jednostką Wdrażającą Działanie 2.2 ZPORR w ramach instytucji Wdrażającej był Wydział Edukacji i Nauki. Zadania związane z wdrażaniem Działania realizował Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR/Dział ds. Wdrażania Projektów Unijnych. Jednostka Wdrażająca ściśle współpracowała z innymi komórkami w ramach IW, współodpowiedzialnymi za realizację ZPORR. Były to w szczególności: Departament Budżetu i Finansów, Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej, Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Ponadto Wydział Edukacji ściśle współpracował z Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucją Zarządzającą ZPORR. Pod względem funkcjonalności i efektywności przyjęta forma struktury organizacyjnej w sposób efektywny i zapewniała prawidłową realizację Działania.
2005 r.
Przygotowanie kadr
W 2005r. zatrudnienie wzrosło do 5 osób w związku ze zwiększeniem liczby etatów w Wydziale Edukacji 
i Nauki. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach bezpośrednio związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Szkolenia dotyczyły rozliczania finansowego realizowanych projektów, sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, systemu SIMIK. Pracownicy Jednostki Wdrażającej Działanie 2.2 ZPORR uczestniczyli również w spotkaniach roboczych organizowanych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. Organizowano także szkolenia i spotkania robocze z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami). Każdy z pracowników miał określony zakres kompetencji i odpowiadał za prawidłową realizację powierzonych zadań. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
W związku z realizacją Działania i wpływającą do IW coraz większą liczbą dokumentacji, warunki lokalowe były trudniejsze. Zaplecze techniczne w postaci sprzętu komputerowego i mebli były zadowalające. Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca.
2006 r.
Przygotowanie kadr
W roku 2006 poziom zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację Działania 2.2 ZPORR wynosił 6 osób 
i był wynikiem zatrudnienia kolejnego pracownika. Pracownicy w dalszym ciągu podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczyli w szkoleniach bezpośrednio związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Szkolenia dotyczyły rozliczania finansowego realizowanych projektów, sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, systemu SIMIK. Pracownicy Jednostki Wdrażającej Działanie 2.2 ZPORR uczestniczyli również w spotkaniach roboczych organizowanych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. Każdy z pracowników miał określony zakres kompetencji i odpowiadał za prawidłową realizację powierzonych zadań. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
Warunki lokalowe były niewystarczające ze względu na realizację w tym okresie łącznie 104 projektów. Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR zajmował 1 pomieszczenie. W związku ze znaczną liczbą dokumentacji (umowy, wnioski o płatność, sprawozdania, PEFS i inne dokumenty) oraz zwiększeniem stanu zatrudnienia, warunki lokalowe były zdecydowanie nieadekwatne do potrzeb, co zostało zgłoszone przełożonym. Wyposażenie w sprzęt komputerowy było zadowalające. Ilość mebli biurowych w postaci szaf, regałów była zbyt mała. Wystąpiono z wnioskami i zakupiono odpowiednią liczbą mebli biurowych.
Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca.
2007 r.
Przygotowanie kadr
W roku 2007 z Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR odeszła 1 osoba, a na jej miejsce przyjęto nowego pracownika. Tym samym poziom zatrudnienia nie uległ zmianie i nadal wynosił 6 osób. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach bezpośrednio związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Szkolenia dotyczyły rozliczania finansowego realizowanych projektów, sprawozdawczości, monitoringu, zmian w prawie zamówień publicznych. Każdy z pracowników miał określony zakres kompetencji i odpowiadał za prawidłową realizację powierzonych zadań. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
W 2007r. Wydział Edukacji i Nauki (w tym: Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR) otrzymał nowe pomieszczenia, które w wystarczającym stopniu odpowiadały zapotrzebowaniom. Zaplecze techniczne 
w postaci sprzętu biurowego, mebli biurowych (biurka, krzesła, szafy), komputerów, drukarek było wystarczające. Każdy pracownik posiadał kompletny zestaw komputerowy. Część wyposażenia została zakupiona ze środków Pomocy technicznej ZPORR.
Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca.
2008 r.
Przygotowanie kadr
Rok 2008 nie przyniósł zmian w strukturze zatrudnienia. Liczba osób zaangażowanych w realizacje Działania wynosiła 6 osób. W związku z zamykaniem Działania i Programu pracownicy nie uczestniczyli 
w szkoleniach specjalistycznych. W maju 2009r. Dział ds. Wdrażania Projektów Unijnych wziął udział 
w konferencji podsumowującej projekty realizowane w ramach nadkontraktacji roku 2009. Przedstawiono wówczas także podsumowanie Działania 2.2 ZPORR w Województwie Dolnośląskim realizowanego 
w latach 2004 – 2009. Każdy z pracowników miał określony zakres kompetencji i odpowiadał za prawidłową realizację powierzonych zadań. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
Zarówno zaplecze techniczne w postaci lokali, jak i baza sprzętu komputerowego, wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, była zadowalająca.
Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca. W związku z zakończeniem realizacji ZPORR Wydział Edukacji i Nauki nie planuje zmianach i przesunięć kadrowych.
2009 r.
Przygotowanie kadr
W roku 2009, pomimo kontynuacji realizacji projektów stypendialnych w ramach nadkontraktacji, stan zatrudnienia w Dziale pozostał na niezmienionym poziomie i wynosił 6 osób. Pracownicy uczestniczyli przede wszystkim w spotkaniach roboczych dotyczących monitoringu, sprawozdawczości, archiwizacji dokumentacji, zasad końcowego rozliczania realizowanych projektów. Stan zatrudnienia odpowiadał zakresowi zadań realizowanych przez Dział.
Zaplecze techniczne
Zarówno zaplecze techniczne w postaci lokali, jak i baza sprzętu komputerowego, wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, była zadowalająca.
Struktura organizacyjna
Funkcjonalność i efektywność struktury organizacyjnej była zadowalająca. W 2008r. Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR zmienił nazwę na Dział ds. Wdrażania Projektów Unijnych.
Działanie 2.6 – Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD
Nazwa instytucji

Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Wydział Rozwoju Gospodarczego

3+1

5+1

5+1

5+1

1,25+1

0,5+1

Wydział Funduszy Zagranicznych

0

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków

0

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

0

0

1+1

1+1

1+1

1+1

(przy czym +1  etat oznacza etat Dyrektorów poszczególnych wydziałów) 

Do zadań osób zajmujących się wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 
w szczególności należało:

1. przygotowanie analiz i zestawień finansowych oraz zapewnienie prawidłowego finansowania Działania,

2. zawieranie umów i aneksów z Beneficjentami, prowadzenie monitoringu realizacji projektów i Działania, weryfikacja sprawozdań z projektów, sporządzanie sprawozdań z realizacji Działania, wykrywanie nieprawidłowości w ramach Działania i ich raportowanie,

3. weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność Beneficjentów oraz sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność dla Działania, w określonej ilości dni przewidzianej procedurą powodują nakładanie się wielu terminów wykonania procedur. Powoduje to znaczne obciążenie pracowników zwłaszcza w okresie sprawozdawczym oraz pod koniec każdego roku (wprowadzanie zmian w budżecie).  

Pozostałe Wydziały Urzędu Marszałkowskiego (Wydział Funduszy Zagranicznych, Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) zajmują się m.in. prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych, opiniowaniem pod względem finansowym dokumentów (umów, wniosków), kontrolą na miejscu realizacji projektów dotyczących Działania 2.6 i 2.2 ZPORR. 

2004 r.
Przygotowanie kadr
Pracownicy byli zapoznani z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR. Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 3 etatów (3 pracowników)  oraz Dyrektor 
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego., w pozostałych Wydziałach  brak było danych na temat ilości etatów 
i pracowników, wobec powyższego przyjmuje się wartości: 0 etatów  (0 pracowników) w Wydziale Funduszy Zagranicznych,  0 etatów (0 pracowników) w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków oraz 0 w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Zaplecze techniczne
W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był  zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków.
Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było korzystne 
i wpływało  pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.
2005 r.
Przygotowanie kadr
Pracownicy byli zapoznani z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR. Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 5 etatów (5 pracowników)  oraz Dyrektor 
w Wydziale Rozwoju Gosp., 3 etaty (3 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Funduszy Zagranicznych, 5 etatów (5 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków oraz 0 w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zaplecze techniczne
W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był  zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków. 

Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było korzystne 
i wpływało pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.

2006 r.
Przygotowanie kadr
Poziom zatrudnienia w ramach Działu był wystarczający dla obsługi Działania. Pracownicy byli  zapoznani 
z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR.  Pracownicy przeszli niezbędne szkolenia w zakresie realizacji projektów w ramach priorytetu 2 ZPORR. Środki dostępne 
w ramach PT zapewniały ciągłość szkoleń pracowników i umożliwiały podwyższanie kompetencji i poziom wiedzy nt wdrażania ZPORR. Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 5 etatów (5 pracowników)  oraz Dyrektor w Wydziale Rozwoju Gospodrczego, 3 etaty (3 pracowników) i Dyrektor 
w Wydziale Funduszy Zagranicznych, 5 etatów (5 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Kontroli, Skarg 
i Wniosków oraz 1 etat (1 pracownik) oraz Dyrektor w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Zaplecze techniczne
W Wydziale Rozwoju Gospodarczego  wszystkie 5 osób posiadały niezbędny do wykonywania pracy sprzęt komputerowy oraz faks i  drukarkę. Podjęto usprawnienie techniczne i przyznano nowe pomieszczenia dla Działu 2.6 ZPORR. W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków 
z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków. 
Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było korzystne 
i wpływało pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.

2007 r.
Przygotowanie kadr
Poziom zatrudnienia w ramach Działu był wystarczający dla obsługi Działania. Pracownicy byli zapoznani 
z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR.  Pracownicy przeszli niezbędne szkolenia w zakresie realizacji projektów w ramach priorytetu 2 ZPORR. Środki dostępne 
w ramach PT zapewniały ciągłość szkoleń pracowników i umożliwiały podwyższanie kompetencji i poziome wiedzy nt wdrażania ZPORR. Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 5 etatów (5 pracowników)  oraz Dyrektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, 3 etaty (3 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Funduszy Zagranicznych, 5 etatów (5 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Kontroli, Skarg 
i Wniosków oraz 1 etat (1 pracownik) oraz Dyrektor w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
Zaplecze techniczne
W Wydziale Rozwoju Gospodarczego  wszystkie 5 osób posiadały niezbędny do wykonywania pracy sprzęt komputerowy oraz faks i  2 drukarki. W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków.
Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było  korzystne 
i wpływa pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.
2008 r.
Przygotowanie kadr
Poziom zatrudnienia w ramach Działu był wystarczający dla obsługi Działania. Pracownicy byli zapoznani 
z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR. Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 1,25 etatów (2 pracowników)  oraz Dyrektor w Wydziale Rozwoju Gosp., 3 etaty (3 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Funduszy Zagranicznych, 5 etatów (5 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków oraz 1 etat (1 pracownik) oraz Dyrektor w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
Zaplecze techniczne
W Wydziale Rozwoju Gospodarczego  wszystkie 5 osób posiadały niezbędny do wykonywania pracy sprzęt komputerowy oraz faks i  2 drukarki. 

W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków.
Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było korzystne 
i wpływa pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.

2009 r.
Przygotowanie kadr
Poziom zatrudnienia w ramach Działu był wystarczający dla obsługi Działania. Pracownicy byli zapoznani 
z obowiązującymi procedurami w zakresie wdrażanego Działania 2.6 ZPORR.  Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR wynosiła 0,5 etatów (2 pracowników)  oraz Dyrektor w Wydziale Rozwoju Gosp., 3 etaty (3 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Funduszy Zagranicznych, 5 etatów (5 pracowników) i Dyrektor w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków oraz 1 etat (1 pracownik) oraz Dyrektor 
w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
Zaplecze techniczne
W Wydziale Rozwoju Gospodarczego  wszystkie osoby posiadały niezbędny do wykonywania pracy sprzęt komputerowy oraz faks i  2 drukarki. W odniesieniu do bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej należy stwierdzić, że Dział  był  zdolny do wypełniania nałożonych na niego obowiązków.
Struktura organizacyjna
Realizowanie większości zadań związanych z wdrażanym Działaniem przez jeden Dział było  korzystne 
i wpływa pozytywnie na realizację projektów i całego Działania.
Działanie 3.4 – WARR S.A.
Liczba etatów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w WARR S.A. 
w latach 2004-2009

Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba etatów

4,00

5,00

8,00

14,00

7,30

3,60

2004 r.
Przygotowanie kadr
Na dzień 31.12.2004 r. zatrudnionych było  4 pracowników (4 etaty), dwie osoby w sekcji kontraktowania, 2 osoby w sekcji wdrażania zostały oddelegowane do pracy przy wdrażaniu działania. Przewidziane było zatrudnienie dwóch dodatkowych osób do sekcji wdrażania. Brak możliwości dzielenia etatów (np. jedna osoba zajmuje się w 50% Działaniem 3.4 ZPORR, a w 50% dz. 2.3 z WKP) powodował utrudnienia w planowaniu pracy i efektywnym wykorzystaniu zasobów ch Pracownicy korzystali ze szkoleń w ciągu całego roku.
Zaplecze techniczne 

WARR SA  na bieżąco uzupełniała sprzęt korzystając m. in.  ze wsparcia udzielanego w ramach Pomocy Technicznej. WARR SA zmieniła siedzibę biur w związku z przyjęciem nowych zadań związanych z obsługą funduszy strukturalnych, zwiększeniem zatrudnienia i w konsekwencji koniecznością posiadania dodatkowych powierzchni.
Struktura organizacyjna 
Działanie 3.4 było wdrażane w oparciu o strukturę stworzoną do obsługi programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych (rozdział zadań kontraktowania od wdrażania). Zakres zadań został zawarty w opisie stanowisk.
2005 r.
Przygotowanie kadr
Na dzień 31.12.2005 r. zatrudnionych było 5 pracowników (5 etatów) oraz 5 osób było zaangażowanych 
w pracę Sekcji ZPORR (0,5 etatu). Razem zatrudnionych osób było:10 osób (5,5 etatu).

Merytoryczne przygotowanie osób zaangażowanych we wdrażanie Działanie 3.4 było poziomie wystarczająca a ponadto pracownicy regularnie podnosili swoje kwalifikacje.

Zaplecze techniczne 

Odczuwalny był brak samochodu - środki z Pomocy Technicznej wykorzystano w 100% na wynajem powierzchni. Posiadane zaplecze techniczne, tj. komputery, materiały biurowe i wyposażenie zapewniało prawidłową realizację działania.

Struktura organizacyjna
Pomimo dobrej sytuacji lokalowej i sprzętowej struktura organizacyjna sekcji nie była w pełni funkcjonalna, gdyż poziom zatrudnienia został określony na 5 etatów, co nie odpowiadało faktycznie wykonywanym obowiązkom.
2006 r.
Przygotowanie kadr 

Na dzień 31.12.2006 r. zatrudnionych było 8 pracowników (8 etatów).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WARR S.A. zajmujący się Działaniem 3.4 posiadali wykształcenie wyższe lub byli w trakcie uzyskiwania takiego wykształcenia. Posiadali kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym w administracji publicznej, odbywali praktyki i staże w instytucjach związanych 
z podziałem środków strukturalnych. Pracownicy Sekcji ZPORR stale podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, kursach językowych. W 2006 r. pracownicy Sekcji ZPORR brali udział 
w szkoleniach i spotkaniach z nieprawidłowości, szkoleniu z zamówień publicznych, dot. SIMIK oraz ewaluacji.

Zaplecze techniczne

8 komputerów, laptop, drukarka wielofunkcyjna, 2 drukarki laserowe, drukarka przenośna, faks, sejf, niszczarka do papieru, aparaty telefoniczne. 
W 2006 r. została zakupiona większość sprzętu określonego w ramach wniosków z pomocy technicznej na 2006 rok. Zapewniło to odpowiednie wyposażenie w sprzęt zatrudnionych pracowników obsługujących Działanie 3.4. Natomiast w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowych osób wystąpiła potrzeba zakupienia dodatkowego sprzętu.
Sytuacja lokalowa i sprzętowa WARR SA pozwalała wypełniać nałożone na nią obowiązki.
Struktura organizacyjna

Pomimo dobrej sytuacji lokalowej i sprzętowej struktura organizacyjna sekcji nie była w pełni funkcjonalna, gdyż poziom zatrudnienia został określony na 8 etatów. Przy tak dużej ilości obowiązków ta ilość etatów nie była wystarczająca. Planowano zatrudnienie dodatkowych 4 osób (do rozliczania wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu).
2007 r.
Przygotowanie kadr 

Na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych było 15  pracowników (14 etatów). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WARR SA zajmujący się Działaniem 3.4 posiadali wykształcenie wyższe lub byli w trakcie uzyskiwania takiego wykształcenia. Posiadali kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym w administracji publicznej, odbywali praktyki i staże w instytucjach związanych z odziałem środków strukturalnych. Pracownicy Sekcji ZPORR stale podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, kursach językowych.

Zaplecze techniczne

11 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, drukarka wielofunkcyjna, 5 drukarek laserowych, drukarka przenośna, faks, sejf, 2 niszczarki do papieru, aparat cyfrowy aparaty telefoniczne. W sekcji ZPORR była wystarczająca ilość sprzętu do wykonywania powierzonych do realizacji działań. W związku z zatrudnieniem dodatkowych osób zakupiono dodatkowy sprzęt dla pracowników. 
Sytuacja lokalowa i sprzętowa WARR SA pozwalała wypełniać nałożone na nią obowiązki.
Struktura organizacyjna
Dzięki dobrej sytuacji lokalowej i sprzętowej oraz zwiększeniu zatrudnienia struktura organizacyjna sekcji była funkcjonalna.
2008 r.
Przygotowanie kadr
Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 9 osób (7,3 etatu).  Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WARR S.A. zajmujący się Działaniem 3.4 posiadali wykształcenie wyższe. Posiadali także kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym w administracji publicznej. 
Zaplecze techniczne
11 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, drukarka wielofunkcyjna, 5 drukarek laserowych, drukarka przenośna, faks, sejf, 2 niszczarki do papieru, aparat cyfrowy, aparaty telefoniczne. W sekcji ZPORR była wystarczająca ilość sprzętu do wykonywania powierzonych do realizacji działań.
Sytuacja lokalowa i sprzętowa WARR SA pozwalała wypełniać nałożone na nią obowiązki.
Struktura organizacyjna
Dzięki dobrej sytuacji lokalowej i sprzętowej oraz stanowi zatrudnieniu struktura organizacyjna sekcji była funkcjonalna. 
2009 r.
Przygotowanie kadr
Na dzień 31.10.2009 r. zatrudnionych było 6 osób (3,60 etatu). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w WARR SA zajmujący się Działaniem 3.4 posiadali wykształcenie wyższe i kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym w administracji publicznej.
Zaplecze techniczne
11 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, drukarka wielofunkcyjna, 5 drukarek laserowych, drukarka przenośna, faks, sejf, 2 niszczarki do papieru, aparat cyfrowy, aparaty telefoniczne. W chwili obecnej 
w sekcji ZPORR jest wystarczająca ilość sprzętu do wykonywania powierzonych zadań. W obecnej sytuacji lokalowej i sprzętowej WARR SA jest zdolna do wypełniania nałożonych przez nią obowiązków.
Struktura organizacyjna
Dzięki dobrej sytuacji lokalowej i sprzętowej oraz obecnemu zatrudnieniu struktura organizacyjna sekcji była funkcjonalna. 


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 5.

VII.
WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ
	2005 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2004 r. prognozowano, że w 2005 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 4 182 742,50 zł. Refundacja wyniosła 638 944,80 zł, w związku z czym nastąpiło 15,28% wykonanie prognozy.
2006 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2005 r. prognozowano, że w 2006 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 3 259 880,08 zł. Refundacja wyniosła 1 696 321,12 zł, w związku z czym nastąpiło 52,04 % wykonanie prognozy.

2007 r.

W sprawozdaniu rocznym za 2006 r. prognozowano, że w 2007 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 5 417 827,43 zł. Refundacja wyniosła 2 120 698,50 zł, w związku z czym nastąpiło 39,14% wykonanie prognozy.
2008 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2007 r. prognozowano, że w 2008 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 4 713 848,52 zł. Refundacja wyniosła 3 723 417,67 zł, w związku z czym nastąpiło 78,99% wykonanie prognozy.
2009 r.
W sprawozdaniu rocznym za 2008 r. prognozowano, że w 2009 roku zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 1 836 640,87 zł. Refundacja wyniosła 953 677,02 zł, w związku z czym nastąpiło 77,71 % wykonanie prognozy.
Działanie 4.1

W ramach Działania w okresie sprawozdawczym zorganizowano 15 posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz sfinansowano 15 posiedzeń Komitetu Sterującego. Przeprowadzono również 737 kontroli i wizyt monitorujących realizację projektów w ramach ZPORR.  Odbyło się 189 posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Paneli ekspertów oraz  wynajęto pomieszczenia biurowe o powierzchni  71,1 m².

Liczba zatrudnionych osób w celu wdrażania ZPORR wyniosła 99 osób. Wynika to z  ustaleń z MRR. Wartość jest obliczana jako suma wskaźników z projektów zakończonych rozliczonych o najwyższych wartościach tj. po jednym projekcie dla każdej Instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR w regionie. Szczegółowa charakterystyka i komentarz dotyczące zdolności instytucji odnośnie wypełniania obowiązków w stosunku do dostępnych zasobów ludzkich znajduje się w punkcie VI.  

2004 r.
W ramach Działania dwie Instytucje Wdrażające uzyskały wsparcie administracyjne poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia 40 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Odbyły się  również 4 Komitety Sterujące i 26 posiedzeń Komisji Oceny Projektów. 

2005 r.

Instytucja Wdrażająca - Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego wynajęła 29,7 m² powierzchni biurowej dla pracowników obsługujących działanie 3.4 ZPORR. Odbyło się 5 posiedzeń Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.  Zorganizowano 88 Komisji Oceny Projektów oraz 6 Komitetów Sterujących. Przeprowadzono 69 kontroli dzięki wsparciu procesu kontroli przez projekty pomocy technicznej. Dofinansowano koszt zatrudnienia 67 osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Instytucji Pośredniczącej i w Instytucjach Wdrażających.

2006 r.

Odbyły się 4 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Zorganizowano 47 posiedzeń  Komisji Oceny Projektów, oraz odbyło się  5 komitetów sterujących. Wynajęto powierzchnię biurową w wysokości 41,4 m² przez Instytucję Wdrażającą działanie 3.4 ZPORR. Dofinansowano koszt zatrudnienia 77 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 
w Instytucji Pośredniczącej i Instytucjach Wdrażających.

2007 r.

W ramach Działania m.in. odbyło się  28 posiedzeń Komisji Oceny Projektów i paneli ekspertów oraz zorganizowano 3 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzano również 290 kontroli i wizyt monitorujących realizację projektów w ramach ZPORR. Dofinansowano koszt zatrudnienia 30 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Instytucji Pośredniczącej.

2008 r.
W ramach Działania zorganizowano 3 posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzono również 136 kontroli i wizyt monitorujących realizację projektów w ramach ZPORR. Dofinansowano koszt zatrudnienia 30 pracowników Instytucji Pośredniczącej zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.
2009 r.
Odbyły się 22 kontrole przeprowadzone przez pracowników Instytucji Pośredniczącej oraz dofinansowano koszty zatrudnienia dla 22 pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych 
w zamykanie ZPORR. 
Działanie 4.2
Łącznie w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Pomocy Technicznej ZPORR przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające w latach 2004-2009 r. 773 osoby zaangażowane we wdrażanie Programu uczestniczyły w szkoleniach, kursach językowych, studiach podyplomowych. Wskaźnik „Wolumen szkoleń” wyniósł 50 112,59 h*osoba. Dzięki przekazanemu wsparciu istniała możliwość dokonania bazy lokalowo- sprzętowej w ww. Instytucjach. Zakupiono 102 komputery oraz 209 szt. sprzętu biurowego (m.in. telefony, drukarki, niszczarki do papieru, kserokopiarki). Dokonano zakupu 261 szt. mebli biurowych (m.in. biurka, krzesła, szafy, regały) oraz zapewniono bieżące wykonywanie obowiązków dzięki zakupowi blisko 56 tys. szt. materiałów biurowych.

2004 r.

W województwie dolnośląskim dzięki pierwszym zakupom sprzętu informatycznego poprawił się stan zaplecza technicznego, pozwalając na zwiększenie efektywności istniejących struktur w Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucjach Wdrażających. W 2004 r. w ramach projektów realizowanych przez DUW oraz UMWD zakupiono komputery, drukarki laserowe, telefony, faksy, niszczarki do papieru oraz wyposażono stanowiska pracy pracowników w meble biurowe, w tym biurka, krzesła obrotowe, stoliki komputerowe, regały i szafy. Ponadto zorganizowano szkolenia dla członków KOP i Paneli Ekspertów, w których udział wzięły 162 osoby. Pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR brali udział w szkoleniach z funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych, warsztatach, kursach językowych oraz studiach podyplomowych. Zakupów sprzętu biurowego i informatycznego dokonano w II półroczu, natomiast w I półroczu wykonywanie czynności służbowych było utrudnione ze względu np. na małą liczbę komputerów. 

2005 r.

W województwie dolnośląskim dzięki dalszym zakupom sprzętu informatycznego (komputery, oprogramowanie komputerowe) oraz mebli biurowych (biurka, krzesła obrotowe, szafy) znacznie poprawił się stan zaplecza technicznego, pozwalając na dalsze zwiększenie efektywności istniejących struktur w Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucjach Wdrażających. Zakup tych materiałów i urządzeń w zupełności wystarczał zatrudnionym pracownikom. W ramach realizowanych projektów pracownicy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających zaangażowani we wdrażanie ZPORR uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, których tematyka obejmowała m.in.  zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, rachunkowością oraz księgowością, prawem budowlanym w kontekście projektów unijnych, kontrolą projektów unijnych, zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, finansami publicznymi oraz funkcjonowaniem systemu SIMIK. Ponadto zorganizowano szkolenia dla członków KOP i Paneli Ekspertów, w których udział wzięło 67 osób.

2006 r.

W ramach realizowanych projektów zakupywano sprzęt komputerowy, biurowy i materiały biurowe na potrzeby realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem ZPORR w województwie dolnośląskim. Zakup tych materiałów i urządzeń w zupełności wystarczał zatrudnionym pracownikom. Pracownicy brali udział w wielu szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką polityki regionalnej (fundusze strukturalne, PZP, finanse publiczne, pisanie studium wykonalności, itp.), jak również w studiach podyplomowych i kursach językowych. Ich kwalifikacje były stale podnoszone. Podkreślić jednakże należy, iż w sprawozdaniach 
z realizacji działania wskazywane jest niejednokrotnie, iż liczba zatrudnionych pracowników jest niewystarczająca do powierzonych obowiązków. W ramach Działania 4.2 przeszkolono również 47 członków KOP-ów i Paneli Ekspertów.

2007 r.

Na potrzeby wypełniania zadań związanych z wdrażaniem Programu w województwie dolnośląskim, 
w ramach realizowanych projektów, usprawniono bazę lokalowo-sprzętową tj.  zakupiono komputery, różnego rodzaju sprzęty biurowe (drukarki, faxy, aparaty cyfrowe, ksera itp.), meble biurowe, jak również materiały biurowe. Zakupiona ilość sprzętów i materiałów była wystarczająca dla pracowników odpowiedzialnych za właściwą realizację Programu. Osoby zaangażowanych we wdrażanie ZPORR uczestniczyły w różnego rodzaju szkoleniach służących podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, które dotyczyły wielu zagadnień związanych z polityką regionalną, jak m.in. nowelizacji prawa zamówień publicznych, zasad udzielania pomocy publicznej, kontroli i audytów projektów, partnerstwa publiczno-prawnego, kwalifikowalności i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, czy zasad ewidencji księgowej środków pochodzących z budżetu UE

Pracownicy brali udział w kursach językowych (np. j. angielski, j. niemiecki, j. francuski), w studiach podyplomowych (np. z zakresu zarządzania projektami UE, audytu wewnętrznego i kontroli finansowej), jak również w konferencjach (np. na temat pozyskiwania środków unijnych, czy wymiany doświadczeń 
z kontroli projektów).

2008 r.

Na potrzeby wypełniania przez właściwe instytucje zadań związanych z wdrażaniem Programu                             w województwie dolnośląskim, w 2008 r. usprawniono bazę lokalowo-sprzętową tj.  zakupiono 2 komputery, meble biurowe, jak również materiały biurowe. Zakupiona ilość sprzętów i materiałów była wystarczająca dla pracowników odpowiedzialnych za właściwą realizację Programu. W 2008 r. osoby zaangażowane we wdrażanie ZPORR uczestniczyły w różnego rodzaju szkoleniach służących podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, które dotyczyły wielu zagadnień związanych z polityką regionalną, np.: z zakresu prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej, kontroli, kwalifikowalności i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, zasad prowadzenia rachunkowości dla potrzeb rozliczania projektów ZPORR, finansów publicznych, analizy finansowej z oceną prognostycznego modelu finansowego firmy 
w kontekście wykorzystania funduszy unijnych, jak również z zakresu zagadnień dot. wdrażania nowej perspektywy finansowej 2007-2013 (zasady finansowania inwestycji, kwalifikowalność, kontrola).

W ramach dwóch projektów DWUP zorganizowano szkolenie wyjazdowe w formie wizyty studyjnej we Włoszech dla 15 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 
i 2.5. Pracownicy mieli okazję do poznania doświadczeń we wdrażaniu EFS przez inny kraj członkowski UE. Szkolenia, warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS we Włoszech. Tematem wiodącym warsztatów była problematyka  związana ze współpracą partnerów na regionalnym rynku pracy oraz zagadnienia związane z zamykaniem okresu programowania.

Pracownicy brali udział w kursach językowych (np. j. angielski, j. niemiecki, j. francuski), w studiach podyplomowych (np. z zakresu zarządzania projektami UE, audytu projektów finansowanych ze środków UE, prawa i gospodarki UE), jak również w konferencjach (np. na temat wymagań w zakresie ochrony środowiska i pozyskania środków unijnych przy przygotowywaniu inwestycji drogowych, agregacji wskaźników w ramach ZPORR oraz rozliczania wniosków o płatność z pomocy technicznej ZPORR).

2009

W 2009 r. 16 osób zajmujących się obsługą ZPORR w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wzięło udział w szkoleniach o następującej tematyce: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, FIDIC, studium wykonalności i analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych, przygotowanie postępowania na roboty budowlane w trybie zamówień publicznych, proces monitoringu w perspektywie finansowej 2007-2013 w kontekście doświadczeń okresu programowania 2004-2006, opracowanie SIWZ, audyt i kontrola wewnętrzna, zasady rozliczania i ewidencji dotacji UE. Ponadto zakupionych zostało 3649,6 szt. materiałów biurowych na potrzeby pracowników.

Zakupiona ilość sprzętów i materiałów była wystarczająca dla pracowników odpowiedzialnych za właściwą realizację Programu.

Działanie 4.3
Wszystkie projekty realizowane w ramach Działania na przestrzeni lat 2004-2008 dotyczyły głównie szkoleń beneficjentów oraz prowadzenia promocji i informacji  w ramach ZPORR. Dzięki przekazanemu wsparciu  w ramach projektów pomocy Technicznej ZPORR zorganizowano 23 konferencje oraz 96 szkoleń dla beneficjentów, w których udział wzięły odpowiednio 832 osoby oraz 3 164 osoby. Ponadto wydano 34 185 sztuki publikacji dot. ZPORR oraz 64 785 szt. materiałów promocyjnych.
2004 r.

W 2004 r. miały miejsce m.in. następujące działania informacyjne i promocyjne:

- wydano 3 000 szt. ulotek informacyjnych poświeconych Działaniom 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR oraz 2 000 st. broszurek poświęconych Działaniu 2.5 ZPORR,

- w wydaniach „Gazety wyborczej Wrocław” ukazały się ogłoszenia prasowe informujące o możliwości pozyskania środków finansowych z EFS na projekty z Działania 2.5 ZPORR,

- Instytucje Wdrażające (WARR S.A oraz UMWD) zorganizowały szkolenia dla beneficjentów.

2005 r.

W 2005 r. miały miejsce m.in. następujące działania informacyjne i promocyjne:

- przygotowano i wydano publikację ABC ZPORR – poradnik Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta 
w wersji papierowej (3 000 egzemplarzy) oraz elektronicznej (5 000 egzemplarzy),

- opublikowano 5 ogłoszeń w „Słowie Polskim-Gazecie Wrocławskiej” zawierających informacje o naborze wniosków w ramach Działania 3.4 ZPORR,

- W UMWD utworzono punkt informacyjno-kontaktowy na potrzeby, którego zakupiono sprzęt biurowy oraz fliczpart, ekran multimedialny i rzutnik.

- zorganizowano dwie jednodniowe konferencje w siedzibie DUW dla przedstawicieli mediów dolnośląskich, które miały na celu przybliżanie istoty i najważniejszych zagadnień dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- w ramach projektu realizowanego przez UMWD wydano 20 000 szt. publikacji dot. ZPORR, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych, w tym bannerUP i swingUP, opublikowano w lokalnej prasie 
i wyemitowano w lokalnych mediach (radio, telewizja) ogłoszenia o naborach projektów oraz zorganizowano konferencję podsumowującą pierwszy okres wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku,

- Instytucje Wdrażające (WARR S.A, UMWD i DWUP) oraz Instytucja Pośrednicząca (DUW) zorganizowały szkolenia dla beneficjentów.
2006 r.

W ramach  projektów z Działania 4.3 w 2006 roku przeprowadzono m.in.:

- szkolenia dla beneficjentów przez wszystkie Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczącą,

- przygotowano emisję filmu reklamowego dotyczącego ZPORR w TVP 3 Wrocław oraz telewizji dolnośląskiej TEDE. Akcji telewizyjnej towarzyszyła ekspozycja billboardów promujących ZPORR, a jej celem było także zwiększenie świadomości w odniesieniu do ZPORR wśród mieszkańców Dolnego Śląska,

- zorganizowano konkurs wiedzy o ZPORR dla gimnazjalistów z Dolnego Śląska,

- w UMWD działał utworzony punkt informacyjno-kontaktowy na potrzeby. Duże zainteresowanie ze strony Beneficjentów możliwością pozyskania środków na realizację różnych działań ZPORR skutkowało przekroczeniem wskaźnika dot. liczby odwiedzanych punktów informacyjnych,

- Instytucje Wdrażające (WARR S.A, UMWD i DWUP) oraz Instytucja Pośrednicząca (DUW) zorganizowały szkolenia dla beneficjentów.
2007 r.

W 2007 r. przeprowadzono m.in.:

- wyemitowano (72 razy) na antenie Polskiego Radia Wrocław spot reklamujący konkurs fotograficzny „Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie”,

-  wyemitowano (36 razy) na antenie Telewizji Polskiej S.A. Oddział Wrocław spot reklamujący konkurs fotograficzny, 

- opublikowano (12 razy) ogłoszenie o w/w konkursie w gazecie „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, 

- wyemitowano jedną emisję sponsorowanego programu telewizyjnego przez telewizję regionalną przedstawiającą promocję dobrych praktyk we wdrażaniu ZPORR ( wrzesień 2007 r.),

- wyemitowano film reklamowy dotyczący ZPORR w Telewizji Wrocław oraz Telewizji Dolnośląskiej  w miesiącach wrzesień - październik 2007 r. Telewizji Dolnośląskiej zlecono 128 emisji spotu reklamowego, natomiast Telewizji Wrocław – 84.

-  wydano i wydrukowano kalendarz promujący wdrażanie EFS w ramach Priorytetu 2 w regionie oraz zakupiono gadżety promujące ZPORR,

- Instytucje Wdrażające (WARR S.Ai DWUP) zorganizowały szkolenia dla beneficjentów.
2008 r.

W 2008 r. miały miejsce m.in. następujące działania informacyjne i promocyjne:

- zorganizowano 2 łączne konferencje podsumowujące wdrażanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR 
w województwie dolnośląskim, w ramach jednej z nich zostały wręczone nagrody w konkursie fotograficznym oraz zorganizowano wernisaż wyróżnionych prac;

- zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie ZPORR na Dolnym Śląsku, która została poprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego. W trakcie konferencji nagrodzono laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży promującego ZPORR, a uczestnikom konferencji rozdano materiały promocyjne w postaci kalendarzy, długopisów i notesów;

- odbyła się emisja przez telewizję regionalną sponsorowanego programu telewizyjnego przedstawiając promocję dobrych praktyk we wdrażaniu ZPORR;

- opublikowano 2 wkładki do prasy regionalnej w „Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej” (aktualności, opisy dobrych praktyk, wydarzenia promocyjne i inne) w ramach .

- Instytucje Wdrażające (WARR S.A i DWUP) zorganizowały szkolenia dla beneficjentów.

2009 r.

W 2009 nie realizowano nowych projektów z zakresu Działania 4.3 ZPORR.
Wszystkie zrealizowane przez Instytucje Wdrażające lub Pośredniczące ewaluacje oraz ekspertyzy, analizy i oceny w ramach Pomocy Technicznej ZPORR.
L.p.

Nazwa instytucji, która zleciła wykonanie: ewaluacji, ekspertyzy, analizy, oceny

Rodzaj zlecenia (ewaluacja, ekspertyza, analiza, ocena)

Tytuł:

ewaluacji, ekspertyzy, analizy, oceny

Okres realizacji:

ewaluacji, ekspertyzy, analizy, oceny

Link strony internetowej, na której jest dostępna: ekspertyza, analiza, ocena lub raport z ewaluacji

1.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

ewaluacja

Rodzaje beneficjentów 
a typy projektów wybieranych do realizacji w ramach 2 Priorytetu ZPORR

02.11.2007- 17.12.2007

http://www.efs.dwup.pl/content/view/
187/101/www.efs.dwup.pl (menu aktualności / raporty ewaluacyjne ZPORR)

2.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

ewaluacja

Wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Działań 2.1 i 2.3 ZPORR

02.11.2007- 17.12.2007

http://www.efs.dwup.pl/content/view
/187/101/www.efs.dwup.pl(menu aktualności / raporty ewaluacyjne ZPORR)

3.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

ewaluacja

Wsparcie dla przedsiębiorczości w ramach działania 2.5 ZPORR

02.11.2007- 17.12.2007

http://www.efs.dwup.pl/content/view/
187/101/www.efs.dwup.pl (menu aktualności / raporty 
ewaluacyjne ZPORR)

4.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Informacja o podmiotach (mikroprzedsiębiorstwach) zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON-dane z Urzędu Statystycznego

02.12.2008-11.02.2009

—

5.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Poprawność ujmowania podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowalnego przez 
5 beneficjentów działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

10.06.2008-23.06.2008

—

6.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Ustalenie zgodności wykonania robót budowlanych/remontowych z dokumentacją wniosku o dofinansowanie

28.05.2008-26.06.2008

—

7.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Informacja o podmiotach (mikroprzedsiębiorstwach) zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON-dane z Urzędu Statystycznego

02.11.2007-28.12.2007

—

8.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Wycena wartości rynkowej maszyn wraz z oceną stopnia zużycia oraz  ustalenie pochodzenia i ocena ich przydatności 
w świetle zapisów wniosku 
o dofinansowanie

10.12.2007-28.12.2007

—

9.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Ustalenie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją wniosku 
o dofinansowanie

10.12.2007-28.12.2007

—

10.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ekspertyza

Ustalenie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją wniosku 
o dofinansowanie

10.12.2007-20.12.2007

—

11.

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

analiza

Audyt z realizacji Programu realizowanego 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

24.10.2007-20.12.2007

—

12.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ekspertyza

Ekspertyza z zakresu przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2006-31.01.2007 w zakresie przygotowania ekspertyzy;

07.11.2006-28.09.2007 w zakresie wsparcia eksperckiego
Dokument  nie widnieje na stronie, ze względu na fakt, że prace prowadzone przez MRR nad zagadnieniami  dot. Pomocy Publicznej mocno ewaluowały i uległy bardzo znaczącym zmianom 
w stosunku do stanu na podstawie, 
którego przygotowywana 
była ekspertyza.

13.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ocena

Ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego na środowisko zgodnie z wymogami Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn zm.)
06.03.2006-02.11.2006

http://dolnyslask.pl/default.aspx? 
docId=3761 &mId1=3562&mId2
=3755
14.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ocena

Ocena efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami na współfinansowanie  na gospodarkę Dolnego 
Śląska w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego  na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN
14.04.2006-15.12.2006

http://dolnyslask.pl/default.aspx?
docId=9535 &newsId=689&templId
=212
W ramach zrealizowanych projektów z Pomocy Technicznej ZPORR przeprowadzone zostały 3 ewaluacje, 2 oceny, 8 ekspertyz oraz 1 analiza.   
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
W ramach projektów z Pomocy Technicznej ZPORR Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zlecił przeprowadzenie 3 ewaluacji. 
1. Badanie ewaluacyjne „Rodzaje beneficjentów a typy projektów wybieranych do realizacji w ramach 2 Priorytetu ZPORR”

Celem badania było określenie wpływu przedsięwzięć podejmowanych przez DWUP i wykorzystywanych do tego kanałów informacji i promocji na zainteresowanie określonych typów beneficjentów wdrażaniem projektów w ramach Priorytetu 2 (działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR).

Najważniejsze wnioski:

1. Najwyżej oceniono skuteczność informacji i promocji poprzez stronę www Urzędu. Wysoko oceniono skuteczność informowania poprzez organizację konferencji, skuteczność ogłoszeń prasowych oceniono na 37%. 

2. Wysoko ocenioną formą informacji i promocji była telefoniczna linia informacyjna. 

3. Najniżej oceniono skuteczność  radia i telewizji jako kanałów przekazu informacji i promocji. 

4. O możliwości ubiegania się o środki w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR ze strony WWW urzędu dowiedziało się 75% beneficjentów. 

5. Największy procentowy udział w realizacji projektów mieli przedsiębiorcy (19 firm)

6. Większość beneficjentów reprezentowała sektor niepubliczny.

7. Większość organizacji realizujących projekty były to organizacje duże, zatrudniające na etatach powyżej 50 osób lub średnie (6 do 20 osób).

8. Trzy czwarte realizowanych w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR miało charakter regionalny (obejmowało całe województwo dolnośląskie).

2.  Badanie ewaluacyjne „Wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Działań 2.1 i 2.3 ZPORR”

Celem badania ewaluacyjnego było określenie zakresu wsparcia w ramach działań 2.1 i 2.3 Priorytetu II ZPORR adresowanego do beneficjentów z obszarów wiejskich, problemów w realizacji projektów adresowanych do tej grupy oraz wpływu działań informacyjno-promocyjnych na zainteresowanie projektami adresowanymi do osób z tych obszarów. 

Najważniejsze wnioski:

1. Wśród typów projektów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich przeważały te, które jako cel główny wymieniały szkolenia zawodowe (ok. 40% projektów), w ramach 34% projektów realizowano głównie szkolenia językowe, a w ramach 29% - głównie szkolenia komputerowe.

2. Zdecydowana większość projektów realizowanych na obszarach wiejskich realizowana była przez firmy sektora niepublicznego.

3. Co piąta instytucja realizująca projekty w ramach działania 2.3 wskazywała, że zmiany przepisów  dotyczących tego działania istotnie wpłynęły na projekt i adekwatność proponowanego w nim wsparcia.

4. Wśród problemów, które napotykali beneficjenci wskazywano na problemy z rekrutacją beneficjentów ostatecznych oraz dotarciem z promocją i informacja do potencjalnych uczestników.

5. Największą popularnością wśród kanałów informacyjnych i form promocji cieszyła się strona WWW urzędu.

6. Najwięcej beneficjentów wybrało stronę WWW i ogłoszenia w prasie jako metodę pozyskiwania beneficjentów ostatecznych.

7. Prawie co trzeci respondent przedstawiał potrzebę częstszych spotkań, konferencji i szkoleń, które pomagałyby beneficjentom w realizacji projektów.

3. Badanie ewaluacyjne „Wsparcie dla przedsiębiorczości w ramach działania 2.5 ZPORR”:

Badanie ewaluacyjne prowadzone było w następujących obszarach:

· Bariery i problemy napotykane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR

· Przyczyny dużej ilości odrzuconych wniosków Beneficjentów Ostatecznych (BO) o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

· Problemy i bariery napotkane przez BO w związku z udziałem w projekcie (w podziale na usługi doradcze, szkoleniowe, wsparcie materialne) i prowadzeniem działalności gospodarczej

· Rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez BO w ujęciu regionalnym i lokalnym

Najważniejsze wnioski to:

1. W przypadku wszystkich wskaźników ewaluacyjnych zdecydowana większość badanych BO wystawiła pozytywne oceny. Prawie wszyscy respondenci zadowoleni byli z terminowości szkoleń i doradztwa, możliwości kontaktu z Beneficjentami, doradztwa przy składaniu wniosku oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Niezadowolenie BO koncentrowało się wokół dotacji inwestycyjnych, które w wielu zarejestrowanych przypadkach udzielane były według niejasnych kryteriów (na początku informacja, iż wszyscy uczestnicy mieli je otrzymać), i zdaniem części badanych wypłacane były nieterminowo.

3. Wadami uczestnictwa w projekcie byłyrozbudowana biurokracja oraz, mimo wszystko, niedoinformowanie. Najczęściej wskazywaną zaletą był sam pomysł i realizacja tego typu projektów, profesjonalizm oraz fachowe doradztwo osób do nich zaangażowanych, co uzasadniało celowość organizacji takich przedsięwzięć.

4. Zdecydowana większość BO, gdyby miała jeszcze raz podjąć decyzję o uczestnictwie w badaniu, nie zawahałaby się i powtórnie wzięła w nim udział. Jednocześnie, co trzeci badany, który założył własną działalność zadeklarował, iż nie zrobiłby tego bez wsparcia ze strony projektu.

5. Działalność gospodarcza, którą podjęli BO uczestniczący w projektach realizowanych w ramach Działania 2.5 ZPORR,  skoncentrowała się na obszarze byłego województwa wrocławskiego, ze szczególnym natężeniem na terenie obecnego powiatu wrocławskiego. Główne branże, w których działają BO, to usługi, informatyka i budownictwo.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
W ramach projektów z Pomocy Technicznej ZPORR Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zleciła przeprowadzenie 7 ekspertyz oraz 1 analizy. 

1. Ekspertyza pt. „Informacja o podmiotach (mikroprzedsiębiorstwach) zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON-dane z Urzędu Statystycznego”
Dane statystyczne dotyczące mikroprzedsiębiorstw zostały wykorzystane do sporządzenia sprawozdania 
z realizacji Działania 3.4 za 2008r.
2. Ekspertyza pt. „Poprawność ujmowania podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowalnego przez 
5 Beneficjentów działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR”
W związku z koniecznością weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w ramach Działania 3.4 w stosunku do 5 Beneficjentów zaszła konieczność powołania biegłego do oceny czy podatek VAT ujęty jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie nie podlegał odliczeniu i został poprawnie ujęty w księgach rachunkowych przez beneficjenta. Jeden z kontrolowanych Beneficjentów zgłosił wcześniej informację 
o odliczeniu podatku VAT i w związku z tym zaszła konieczność zwrotu części środków. Opinia biegłych rewidentów potwierdziła konieczność zwrotu części środków przez beneficjenta. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Ekspertyza pt. „Ustalenie zgodności wykonania robót budowlanych/remontowych z dokumentacją wniosku o dofinansowanie”
Po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący podjął decyzję o powołaniu rzeczoznawcy w celu określenia zakresu oraz czasu wykonania prac remontowo-budowlanych. Opinia rzeczoznawcy wykazała, iż zakres prac zawarty w niektórych pozycjach faktury został zawyżony, a w innych zaniżony. Całościowo prace wykonano w nieco większym zakresie niż przedstawiono na fakturze. Wysokość wydatków kwalifikowalnych została zatwierdzona do wysokości kwot w poszczególnych pozycjach wynikających z opinii biegłego.
4. Ekspertyza pt. „Informacja o podmiotach (mikroprzedsiębiorstwach) zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON-dane z Urzędu Statystycznego”
Dane statystyczne dotyczące mikroprzedsiębiorstw zostały wykorzystane do sporządzenia sprawozdania 
z realizacji Działania 3.4 za 2007 r.

5. Ekspertyza pt. „Wycena wartości rynkowej maszyn wraz z oceną stopnia zużycia oraz  ustalenie pochodzenia i ocena ich przydatności w świetle zapisów wniosku o dofinansowanie”
Po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący podjął decyzję o powołaniu rzeczoznawcy w celu oceny przeprowadzonych robót remontowych, określenia wartości rynkowej zakupionych maszyn oraz ich zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie. Opinia rzeczoznawcy wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu przez Beneficjenta w postaci zakupu maszyn, w tym w szczególności: brak wymaganej dokumentacji, brak spełnienia minimalnych wymagań określonych w dyrektywie 89/655/EWG oraz wcześniejsze zamontowanie maszyn w miejscu realizacji projektu, niż w okresie wskazanym przez Beneficjenta. Umowa z Beneficjentem została rozwiązana przed wypłatą środków.
6. Ekspertyza pt. „Ustalenie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją wniosku 
o dofinansowanie”
Po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący podjął decyzję o powołaniu rzeczoznawcy w celu ustalenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zapisami wniosku 
o dofinansowanie. Opinia rzeczoznawcy wykazała, że zakres robót został wykonany w mniejszym stopniu niż deklarował Beneficjent. Umowa z Beneficjentem została rozwiązana przed wypłatą środków.
7. Ekspertyza pt. „Ustalenie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją wniosku 
o dofinansowanie”
Podczas przeprowadzonej kontroli na miejscu zespół kontrolujący poddał w wątpliwość zakres zgodności wykonanych robót budowlanych (polegających na utwardzeniu placu) z kosztorysem przedstawionym przez Beneficjenta. W związku z powyższym powołano rzeczoznawcę w celu ustalenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz kosztorysem i innymi dokumentami rozliczeniowymi przedstawionymi przez Beneficjenta. Opinia rzeczoznawcy wykazała, że powierzchnia utwardzenia placu została wykonana w mniejszym zakresie, niż wynikało to z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta. Umowa z Beneficjentem została rozwiązana. Beneficjent zwrócił wszystkie środki wypłacone w ramach umowy o dofinansowanie.
8. Analiza z zakresu „Audyt z realizacji Programu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa”
Raport po przeprowadzonym audycie z realizacji działania 3.4 ZPORR przez WARR S.A. wykazał, że program realizowany jest zgodnie z zasadami i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. Księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi i merytorycznymi odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom zasad Działania. Prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową programu. Dane zawarte w dokumentach związanych z realizowanym Działaniem są wiarygodne. W zakresie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji wybranych odbiorców ostatecznych, w tym kompletności i prawidłowości wymaganych dokumentów oraz zachowania stosownych procedur nie stwierdzono istotnych uchybień.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W ramach projektów z Pomocy Technicznej ZPORR Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przeprowadzenie 1 ekspertyzy oraz 2 ocen.
1. Ekspertyza z zakresu przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego
Wyniki ekspertyzy  obejmują:

-   występowanie pomocy publicznej w ramach poszczególnych priorytetów RPO WD,

-   rodzaje projektów, które będą kwalifikować się do objęcia przepisami o pomocy publicznej,
-   Beneficjentów pomocy, przeznaczenia pomocy i wynikających z niego wymogów, które musi spełnić beneficjent pomocy (w tym w zakresie kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, czy maksymalnego poziomu wsparcia),
-   niezbędne wymogi do prawidłowego udzielania pomocy publicznej w ramach poszczególnych priorytetów w zależności od rodzajów projektów lub rodzaju Beneficjentów.

2. Ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego na środowisko zgodnie z wymogami Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 Nr62, poz. 627 z późn. zm.)
Celem oceny była identyfikacja – w możliwie szerokim zakresie – istotnych dla środowiska skutków realizacji zadań Programu. Poniższe rekomendacje  sformułowano w oparciu o środowiskowy aspekt działań, możliwych do podjęcia w ramach poszczególnych priorytetów. Ograniczono się do Priorytetów 4–8 jako silniej od pozostałych powiązanych z efektem środowiskowym.

Poprawie stanu środowiska będą służyły działania przyczyniające się do:

• poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie wielkości emisji gazów i pyłów, zwłaszcza tzw. „niskiej emisji”,

• budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów gospodarki odpadami,

• poprawy retencji wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapobiegania skutkom suszy,

• poprawy systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom, prognozowania, ostrzegania i likwidacji ich skutków,

• analogiczne działania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

• likwidacji potencjalnych źródeł skażenia środowiska, jakimi są mogilniki, składowiska odpadów niebezpiecznych, a także rozminowywanie dawnych poligonów,

• wykorzystania różnorakich źródeł energii odnawialnej,

• modernizacji sieci ciepłowniczej, udostępniającej energię cieplną odbiorcom,

• budowy, przebudowy lub rozbudowy oraz wyposażenia ciepłowni. Preferowane będą ciepłownie wykorzystujące odnawialne i alternatywne źródła energii (np. biomasa, energia geotermalna, gaz),
• zmniejszające wielkość emisji hałasu, pyłów i gazów, a także odpadów i ścieków z tytułu eksploatacji dróg i środków transportu, lub odsuną źródła emisji od siedzib ludzkich,

Działania podjęte w zakresie produktu „turystyka uzdrowiskowa”: rewitalizacja parków będą miały bezpośredni, pozytywny wpływ na stan środowiska pozostałe (wpływ pośredni, poprzez oddziaływanie na zdrowie ludzi – gości uzdrowisk). Potencjalnie istotne znaczenie dla środowiska mogą mieć działania podjęte w obszarze produktu „turystyka aktywna”, przy czym oddziaływania te mogą być dla środowiska zarówno korzystne jak i niekorzystne. 

3. Ocena efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami na współfinansowanie  na gospodarkę Dolnego Śląska w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego  na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN
Wyniki raportów zawierały m. in.:

1. Prezentację i omówienie prognozy oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO),

2.Przedstawienie wyników oceny makroekonomicznego wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2007-2013 na gospodarkę województwa dolnośląskiego.

3. Wyniki symulacji dla najistotniejszych kategorii ekonomicznych w okresie objętym RPO oraz dla siedmiu następnych lat. 

4. Wyniki symulacyjne wpływu trzech wariantów alokacji RPO na gospodarkę regionalną województwa dolnośląskiego, główne czynniki, które ograniczają możliwości modelu HERMIN w zakresie dokonania wyboru "optymalnego" sposobu zaprojektowania RPO.

5. Elementy rzutujące na gospodarkę województwa dolnośląskiego które mogą ograniczać uzyskiwanie wyników symulacji wpływu RPO :

• trudności w kwalifikacji wydatków w ramach priorytetów RPO na odpowiednie kategorie ekonomiczne modelu;

• zbyt ubogie informacje mikroekonomiczne o jakości i efektywności projektów oraz o kompleksowości Programu;

• zbyt krótkie szeregi czasowe danych do budowania i kalibrowania modeli regionalnych (5 lat);

• trudności z kwantyfikacją długotrwałych efektów transferów do sektora MŚP.


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 2c
VIII.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1.
Opis działań podjętych w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie (best-practice).

	1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1.1 Szkolenia, konferencje i imprezy promocyjne dla beneficjentów:

W latach 2004-2009 UMWD zorganizował 41 konferencji, w których uczestniczyły 3 982 osoby. W 67 szkoleniach dla beneficjentów przeszkolonych zostało 4 057 osób. Ponadto pracownicy uczestniczyli 
w spotkaniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, na których prezentowali informacje nt. Programu.

2004 r.

W kwietniu zorganizowano konferencję rozpoczynającą wdrażanie ZPORR z udziałem przedstawicieli różnych środowisk: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych, jednostek naukowych – łącznie 317 osób. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym organizowane były konferencje dotyczące poszczególnych działań – łącznie 21 konferencji, w których uczestniczyły 1 654 osoby.

W 30 szkoleniach dla beneficjentów Programu przeszkolono ogółem 1 649 osób. Na szkolenia dla beneficjentów przygotowywano prezentacje, które następnie w formie drukowanej rozdawano uczestnikom spotkań. 

W odpowiedzi na zaproszenia zainteresowanych instytucji oraz jednostek pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR w Urzędzie przeprowadzili kilka prezentacji nt. Programu. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych uruchomiono punkty informacyjne podczas Dolnośląskich Prezentacji Edukacyjnych TARED 2004 (31.03-3.04.2004) oraz Ogólnopolskich Targów Pracy OHP. Ponadto pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej (WFEiPR)
 zorganizowali stoisko z materiałami promocyjnymi dot. ZPORR oraz przeprowadzili prezentację nt. Programu podczas Targów organizowanych przez Urząd Miasta Świdnicy pod tytułem „Witamy w Europie” 4 czerwca 2004.

2005 r.

W czerwcu zorganizowano konferencję podsumowującą pierwszy rok realizacji ZPORR na Dolnym Śląsku. 
W spotkaniu zorganizowanym przez WFEiPR uczestniczyło 169 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz beneficjentów ZPORR i partnerów społeczno-gospodarczych, a także zaproszeni przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR – Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Instytucji Wdrażających: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ponadto zorganizowane zostały 3 konferencje oraz odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Łącznie 
w spotkaniach uczestniczyły 204 osoby.

W zorganizowanych szkoleniach i spotkaniach dotyczących wdrażania ZPORR pracownicy UMWD przeszkolili 1 420 osób. Ilościowe rezultaty przeprowadzonych działań ilustruje tabela.

Pracownicy Urzędu zajmujący się ZPORR uczestniczyli także w 40 spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami na zaproszenie zainteresowanych instytucji i jednostek, promując ZPORR poprzez prezentacje oraz materiały informacyjno-promocyjne. Spotkania zgodnie z metodologią nie zostały ujęte 
w tabeli.

2006 r.

Pracownicy WFEiPR zajmujący się informacją i promocją zorganizowali 2 konferencje i 10 szkoleń dla beneficjentów ZPORR oraz 1 szkolenie dla beneficjentów RPO. Łącznie w 10 szkoleniach przeszkolono 553 beneficjentów, a w konferencjach uczestniczyło 509 osób. 

Pracownicy UMWD zajmujący się ZPORR przeprowadzili również 21 prezentacji dotyczących funduszy europejskich podczas spotkań z beneficjentami na zaproszenie zainteresowanych instytucji i jednostek.

Konkurs Wiedzy o ZPORR dla Gimnazjalistów

Pod koniec marca 2006 roku wysłano zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o ZPORR adresowane do uczniów wszystkich gimnazjów województwa dolnośląskiego. Konkurs polegał na przygotowaniu przez grupy uczniów przykładowego projektu dotyczącego środowiska lokalnego, a następnie wizualizacji projektu w postaci rysunku, zdjęcia, makiety, itp. 

Do udziału w konkursie zgłosiły się 53 szkoły, natomiast prace do I etapu przesłało 38 szkół. W pierwszym etapie drużyny uczniów wraz z opiekunem przygotowywały skrócony wniosek aplikacyjny (na formularzu przygotowanym przez pracowników PIK dla potrzeb konkursu), w oparciu o kompendium przygotowane przez PIK.

Do II etapu przeszły wszystkie szkoły, jednakże wizualizacje projektu przesłało 36 szkół. Wizualizacje projektów były przygotowywane w różnych formach: makiety, rysunku, albumu, prezentacji multimedialnej, filmu. 

Do III etapu – finału konkursu – zakwalifikowało się 14 sześcioosobowych drużyn. Finał konkursu odbył się 14 czerwca 2006 r. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody w postaci materiałów informacyjno-promocyjnych ZPORR (torby, kubki, koszulki, notesy, długopisy, zakładki do książek). Trzy pierwsze drużyny otrzymały słowniki i encyklopedie multimedialne dla każdego członka drużyny. Nagrodą za pierwsze miejsce była wycieczka do Strasburga. Wycieczka została ufundowana przez europosła Konrada Szymańskiego, natomiast pozostałe nagrody zostały zakupione przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej. Wszyscy, którzy zakwalifikowali się do II etapu oraz finaliści konkursu otrzymali certyfikaty zaświadczające o udziale w konkursie – łącznie 314 certyfikatów.

2007 r.

W czerwcu odbyła się konferencja pt. „Podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku”, zorganizowana przez PIK. W grudniu zorganizowano konferencję kończącą konkurs dla dziennikarzy, podczas której rozdano nagrody dla dziennikarzy (informacja o konkursie – pkt 1.5). Łącznie w konferencjach wzięło udział 169 osób. 

W 4 szkoleniach dla beneficjentów ZPORR uczestniczyło 149 osób.

Ponadto pracownicy Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (WZ RPO)* oraz PIK zajmujący się informacją i promocją przeprowadzili 6 prezentacji dotyczących podsumowania ZPORR podczas spotkań organizowanych m.in. przez Uniwersytet Przyrodniczy, Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji UMWD, dla BGŻ oraz dla gości UMWD.

W 2007 r. pracownicy działu ds. Wdrażania Działania 2.6 ZPORR w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (WRG)* wzięli udział w licznych konferencjach i spotkaniach, na których poruszane były zagadnienia 
z zakresu Działania 2.6. W ciągu całego roku odbyło się 12 konferencji związanych z realizacją projektów 
w ramach funduszy europejskich. Ponadto, odbyły się 4 konferencje podsumowujące realizację projektów 
w ramach działania 2.6 ZPORR.

Rezultaty ilościowe podjętych działań przedstawia tabela sprawozdawcza.

2008 r.

Pracownicy WZ RPO oraz Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR w Wydziale Edukacji i Nauki (WEiN) nie organizowali szkoleń, konferencji ani imprez promocyjnych związanych ze ZPORR. Natomiast organizowane były konferencje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), podczas których nawiązywano do poprzedniego okresu programowania.

W ramach wdrażania działania 2.6 zorganizowano dwie konferencje w ramach projektu własnego pn. „Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI)”. Jedna z nich była konferencją podsumowującą projekt, która odbyła się 20 lutego 2008 r.

2009 r.

Pracownicy WZ RPO oraz WEiN nie organizowali szkoleń, konferencji ani imprez promocyjnych związanych ze ZPORR. Natomiast organizowane były konferencje dotyczące RPO WD, podczas których nawiązywano do poprzedniego okresu programowania.

W zakresie wdrażania działania 2.6 ZPORR zorganizowano cztery konferencje w ramach projektów własnych 
z nadkontraktacji ZPORR, promujących rezultaty projektów zgodnie z harmonogramem realizacji projektów. 
W ramach promocji rezultatów projektów przygotowano m.in. prezentacje, raporty, płyty CD (w sumie 19 rodzajów publikacji o łącznym nakładzie 1 695 egz.)

1.2 Szkolenia dla pracowników zajmujących się ZPORR:

W latach 2004-2009 pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR, w tym członkowie Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów uczestniczyli w 96 szkoleniach. Łącznie przeszkolonych zostało 631 osób.

2004 r.

Zorganizowane zostały 2 szkolenia dla członków Paneli Ekspertów, a także szkolenie dla członków Regionalnego Komitetu Sterującego. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 szkolenia dla członków Komisji Oceny Projektów (Działań 2.2 i 2.6).

W ramach 5-dniowego szkolenia wewnętrznego przeszkolono 20 pracowników Urzędu, w tym 13 nowozatrudnionych (od lipca 2004 r.) zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Pracownik PIK oraz pracownik Urzędu odpowiedzialny za informację i promocję ZPORR wzięli udział w trzech szkoleniach dotyczących prowadzenia punktu informacyjnego.

Łącznie w 2004 roku 250 osób zajmujących się ZPORR – pracownicy UMWD, a także członkowie KOP 
i Paneli Ekspertów – wzięło udział w 9 szkoleniach.

W cyklu szkoleń organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy wzięło udział 19 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Ponadto osoby zajmujące się Programem uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez UKIE, Ministerstwo Finansów a także organizowanych przez Akademię Administracji Państwowej Saksonii w Miśni.

2005 r. 

Pracownicy WFEiPR oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Kontroli oraz Wydziału Planowania i Wykonania Budżetu zajmujący się ZPORR uczestniczyli w wielu szkoleniach, dotyczących wdrażania ZPORR. Szkolenia dotyczyły różnej tematyki m.in.: monitoringu, sprawozdawczości, audytu, obsługi programu SIMIK i PEFS, a także oceny wniosków. Dwa szkolenia przeznaczone były także dla członków KOP. Wyniki ilościowe ilustruje załączona tabela.

2006 r.

Pracownicy WFEiPR oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Kontroli oraz Departamentu Budżetu i Finansów zajmujący się ZPORR uczestniczyli w wielu spotkaniach dotyczących wdrażania ZPORR, w tym organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W 20 szkoleniach finansowanych przez UMWD ze środków PT oraz środków własnych Samorządu Województwa wzięło udział łącznie 68 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Przykładowe tematy szkoleń to: „Partnerstwo publiczno-prywatne”, „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej na lata 2007-2013”, „Nieprawidłowości finansowe”, „Public Relation”, „Zarządzanie czasem”, „Decyzja środowiskowa – prawo ochrony środowiska”, „Znowelizowane zamówienia publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”, „Zasady ewidencji księgowej”, „Kontrola finansowa projektów realizowanych w ramach ZPORR”, „Księgowość projektów realizowanych w ramach EFS przez beneficjentów spoza finansów publicznych”.

2007 r.

Pracownicy Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz pracownicy Wydziału Edukacji 
i Nauki, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Kontroli oraz Departamentu Budżetu i Finansów oraz innych jednostek UMWD zaangażowanych w realizację ZPORR uczestniczyli w 16 szkoleniach współfinansowanych 
w ramach PT ZPORR (np. „Kontrola, rozliczanie i kwalifikowalność projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych z uwzględnieniem zmian na lata 2007-2013”, „Szkolenie z zakresu przeprowadzania ewaluacji 
z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013”, „Finanse publiczne. Jak unikać naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2007 roku”, „Kurs z zakresu zamówień publicznych”). Uczestniczyli też w spotkaniach i szkoleniach dotyczących wdrażania ZPORR organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przez inne instytucje.

2008 r. 

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zaangażowani we wdrażanie ZPORR nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu organizowanym w ramach ZPORR.

2009 r.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zaangażowani we wdrażanie ZPORR nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu organizowanym w ramach ZPORR.

1.3 Strona internetowa:

W latach 2004 -2009 stronę internetową www.zporr.dolnyslask.pl odwiedziło łącznie 696 606 osób. Zamieszczono ponad 338 wpisów obejmujących nowe wiadomości oraz aktualizacje dokumentów.

2004 r.

W marcu została uruchomiona strona internetowa www.zporr.dolnyslask.pl poświęcona wyłącznie ZPORR. Od czerwca 2004 r. uruchomiono Forum dyskusyjne, zaś od września prowadzona była statystyka odwiedzin strony. Od września do grudnia odnotowano 86 088 odwiedzin. Na ww. stronie zamieszczane były dokumenty programowe, aktualne informacje dla beneficjentów oraz wytyczne dotyczące wypełniania wniosków do ZPORR.

Ponadto na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Regionalnego (www.umwd.pl/wrg) znajdowały się aktualne informacje dotyczące Działania 2.6 ZPORR. Łącznie strony poświęcone ZPORR odwiedziło 87 581 osób.

2005 r.

Stronę www.zporr.dolnyslask.pl odwiedziło 219 407 osób, od założenia licznika strony (września 2004) łącznie 325 519 osób.

W okresie styczeń-luty 2005 r. została zrealizowana pierwsza przebudowa strony – zmieniono układ informacji 
w poszczególnych folderach oraz dodano nowe zakładki. W listopadzie strona została przebudowana po raz drugi. Przebudowa polegała na rozbudowaniu i stworzeniu aktywnego menu, stworzeniu dodatkowych folderów, zmianie układu informacji w poszczególnych folderach oraz założeniu wyszukiwarki internetowej, a także zmianie grafiki i rozszerzeniu układu informacji na ekranie.

Na stronie zamieszczane były na bieżąco wytyczne i informacje dotyczące wdrażania ZPORR, ogłoszenia 
o naborze wniosków, informacje o działaniach informacyjno-promocyjnych oraz aktualne wersje dokumentów programowych. Łącznie w 2005 roku zamieszczono 137 aktualności oraz kilkadziesiąt razy aktualizowano informacje i dokumenty.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podczas kontroli ZPORR uznało organizację i zawartość strony www.zporr.dolnyslask.pl za wzorcową w skali kraju.

Na stronie www.umwd.pl/wrg zamieszczane były bieżące wytyczne dot. wdrażania działania 2.6 ZPORR, ogłoszenia o naborze wniosków oraz aktualne wersje dokumentów. 

Liczba odwiedzin stron poświęconych ZPORR w roku 2005 wyniosła 219 957.

2006 r.

Stronę internetową www.zporr.dolnyslask.pl odwiedziło 168 912 osób, łącznie od założenia licznika strony odnotowano 476 450 odwiedzin. Na stronie zamieszczane były na bieżąco wytyczne dotyczące wdrażania ZPORR, ogłoszenia o naborach wniosków, aktualne wersje dokumentów programowych oraz bieżące wydarzenia dotyczące ZPORR (łącznie 144 wpisy w 2006 roku). 

Na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego (www.umwd.pl/wrg) znajdowały się aktualne informacje dotyczące działania 2.6 ZPORR. 
2007 r.

Na stronie internetowej www.zporr.dolnyslask.pl w omawianym okresie odnotowano 120 405 odwiedzin, łącznie od założenia licznika strony 596 855 odwiedzin. Na stronie zamieszczane były na bieżąco wytyczne dotyczące wdrażania ZPORR, ogłoszenia o naborach wniosków oraz aktualne wersje dokumentów programowych, a także bieżące wydarzenia dotyczące ZPORR (łącznie 45 wpisów). 
Na stronie internetowej www.umwd.pl/wrg zamieszczane były wytyczne dotyczące wdrażania działania 2.6 ZPORR, ogłoszenia o naborach wniosków oraz aktualne wersje dokumentów. 

2008 r.

Na stronie internetowej www.zporr.dolnyslask.pl w okresie sprawozdawczym odnotowano 66 248 odwiedzin (łącznie od założenia licznika stronę odwiedziły 663 103 osoby). Serwis aktualizowany był na bieżąco (np. mapa projektów ZPORR), jednak w związku z zakończeniem okresu programowania 2004-2006 w 2008 r. zamieszczono tylko 12 nowych wpisów.

Na stronie internetowej www.umwd.pl/wrg zamieszczane były na bieżąco wytyczne dotyczące wdrażania działania 2.6 ZPORR oraz aktualne wersje dokumentów. 

2009 r.

Stronę internetową www.zporr.dolnyslask.pl w omawianym okresie odwiedziło 33 503 osoby, łącznie od założenia licznika strony – 696 606 odwiedzin. Serwis aktualizowany był na bieżąco, np. mapa projektów ZPORR, jednak w związku z kończącym się okresem programowania 2004-2006 nie zamieszczono nowych wpisów.

Na stronie www.umwd.pl/wrg zamieszczane były wytyczne dotyczące wdrażania działania 2.6 ZPORR oraz aktualne wersje dokumentów.

1.4 Materiały informacyjno-promocyjne: 

2004 r.

W czwartym kwartale 2004 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na opracowanie graficzne, wykonanie 
i wydanie materiałów promocyjnych i publikacji dot. ZPORR finansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR. W grudniu 2004 zostały wykonane trzy bannery dotyczące ZPORR, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilościowy efekt działalności wydawniczej przedstawia tabela.

2005 r. 

Zrealizowano zamówienie na materiały informacyjno-promocyjne. Zostały wykonane m.in. ulotki (18 rodzajów ulotek w łącznej ilości 20 000 egz.), mini-mapa jako podręczny informator dla beneficjentów (1 000 egz.), broszura dotyczącą ZPORR, jako kolejna część przewodnika po funduszach (5 000 egz.), kalendarze (50 egz.), papier listowy firmowy ZPORR (5 000 szt.), długopisy (2 400 szt.), plakaty promujące ZPORR, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny (6 rodzajów, łącznie 9 000 szt.), dwa rodzaje płyt CD z dokumentami programowymi (2 x 1000 egz.).

Materiały informacyjne zostały wysłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego, partnerów społeczno-gospodarczych z terenu województwa, a także urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy w całym kraju.

Materiały informacyjno-promocyjne ZPORR wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdawane były na wszystkich szkoleniach organizowanych przez Wydział Funduszy Europejskich w ilości odpowiadającej ilości osób, które potwierdziły udział.

W czwartym kwartale została podpisana umowa na przygotowanie reklamy telewizyjnej dot. ZPORR oraz rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie i kolportaż wkładek (biuletynów) do gazet codziennych 
o zasięgu regionalnym.

2006 r.

W pierwszym kwartale 2006 r. zostały opublikowane kolejne części Przewodnika dla potencjalnych beneficjentów – część piąta dotycząca ZPORR oraz szósta nt. pozostałych funduszy unijnych i programów dostępnych na Dolnym Śląsku do 2006 roku. Przewodnik został wydany w nakładzie 2000. Przewodnik został rozesłany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, zakładów komunalnych, szkół gimnazjalnych województwa dolnośląskiego, centrów informacji europejskiej, dużych bibliotek oraz wszystkich uczelni wyższych województwa dolnośląskiego (publicznych i niepublicznych) oraz do urzędów marszałkowskich 
i wojewódzkich w całym kraju. Z uwagi na tematykę oraz finansowanie publikacji ze środków własnych samorządu, nie została ona wykazana w tabeli. Ponadto zostało wydanych 16 rodzajów materiałów promocyjnych ZPORR m.in: parasole - 100 szt., koszulki - 500 szt., torby konferencyjne materiałowe - 300 szt., torby papierowe - 500 szt., notesy A4 i A5 - 2 x 1000 szt., długopisy - 800 szt. pojedynczych oraz 200 szt. w etui, kubki - 500 szt., wizytowniki - 100 szt., kalendarze - 400 szt., stojaki na dokumenty - 500 szt., zakładki do książek - 20 000 szt., naklejki - 1000 szt., papier na certyfikaty - 1000 szt.,

Materiały informacyjno-promocyjne ZPORR wydane przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej były rozdawane podczas spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Wydziału. Materiały zostały również przekazane Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

2007 r.

W kwietniu ruszyła „Mapa projektów ZPORR” realizowanych w województwie dolnośląskim. Pod adresem www.mapa.zporr.dolnyslask.pl dostępne są informacje nt. poszczególnych projektów (miejsce realizacji, kwota dofinansowania, wartość projektu, itp.). Można również uzyskać dane statystyczne dotyczące projektów realizowanych na terenie poszczególnych gmin czy powiatów. W 2007 roku zostały wydane też następujące materiały promocyjne ZPORR: torby papierowe - 150 szt., notesy A5 - 150 szt., długopisy pojedyncze - 200 szt., broszura „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego-dobre praktyki” - 1 000 szt., cukierki promocyjne - 50 kg.
Ponadto w czerwcu został wydany w nakładzie 1 000 sztuk album „Projekty realizowane na Dolnym Śląsku 
w ramach ZPORR”. 

2008 r.

W okresie sprawozdawczym jednostki UMWD odpowiedzialne za realizację działań informacyjno-promocyjnych ZPORR nie zlecały wykonania żadnych materiałów informacyjno-promocyjnych ZPORR. Natomiast z uwagi na przeniesienie uwagi publicznej na RPO WD realizowane były działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowego Programu.

2009 r. 

W okresie sprawozdawczym jednostki UMWD odpowiedzialne za realizację działań informacyjno-promocyjnych ZPORR nie zlecały wykonania żadnych materiałów informacyjno-promocyjnych ZPORR 
z uwagi na realizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących RPO WD.

1.5 Współpraca z mediami:

2004 r. 

W prasie regionalnej oraz w regionalnej rozgłośni radia i telewizji emitowane były ogłoszenia o kolejnych naborach wniosków. Udzielano informacji na temat realizacji ZPORR w telewizji i radiu regionalnym, 
a także w gazetach codziennych o zasięgu regionalnym. Po wyborze przez Zarząd Województwa wniosków 
w ramach priorytetu 1 i 3 ZPORR zwoływane były konferencje prasowe.

Ilościowe rezultaty prezentowane są w tabeli sprawozdawczej.

2005 r.

W roku 2005 przeprowadzono 2 wywiady telewizyjne dotyczące Działania 2.6 ZPORR. Jeden z wywiadów wyemitowany został przez TVP 3 Wrocław w programie publicystycznym dotyczącym innowacyjności Dolnego Śląska.

W dniach 8 lutego oraz 8 marca wyemitowane zostały przez Telewizję Regionalną TVP 3 Wrocław dwa odcinki programu „Europa tu” wyprodukowane na zlecenie UMWD (PIK), dotyczące wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku. 

Ponadto PIK przygotował 8 artykułów dotyczących wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku, traktujących m.in. 
o możliwościach dofinansowania w ramach ZPORR, podsumowaniu dotychczasowych naborów wniosków oraz 
o działalności Punktu Informacyjno-Kontaktowego, o wymogach dotyczących promocji unijnego źródła dofinansowania projektów realizowanych w ramach ZPORR. Artykuły ukazały się w specjalnych wydaniach Gazety Wyborczej Wrocławskiej oraz Panoramy Dolnośląskiej (2 razy) – w dodatkach wydanych z okazji VI Forum Samorządu Terytorialnego, w gazecie Biznes Wrocławski (2 razy), Fundusze Europejskie, Wspólnota oraz w Gazecie Wojewódzkiej.

W mediach regionalnych (Gazeta Wrocławska – Słowo Polskie oraz Gazeta Wyborcza – Wrocław) ukazało się kilka artykułów dotyczących Działania 2.2. Ich głównym tematem były opóźnienia w wypłacie stypendiów. Zamieszczano także ogłoszenia dotyczące naborów wniosków.

2006 r.

W omawianym okresie pracownicy zajmujący się informacją i promocją w WFEiPR wzięli udział w dwóch nagraniach dla Polskiego Radia Wrocław. Nagrania były emitowane w cyklach akcji informacyjnej 
o funduszach unijnych: „Spróbuj i ty” oraz „Przeglądu Europejskiego”. Ponadto pracownik PIK zajmujący się „Konkursem wiedzy o ZPORR dla gimnazjalistów” udzielił wywiadu nt. konkursu dla Radia RAM.

Na zlecenie WFEiPR Radio Wrocław przygotowało a następnie wyemitowało 3 debaty i 25 spotów (każdy emitowany po dwa razy) dot. funduszy unijnych na Dolnym Śląsku.

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej funduszy europejskich została przygotowana i wyprodukowana reklama telewizyjna dot. ZPORR i RPO. Reklama ta była emitowana w kwietniu w Telewizji Dolnośląskiej TV4 TEDE i TVP3 Wrocław – po 48 emisji w każdej ze stacji. Ponadto w kwietniu w ramach tej samej akcji zostały ustawione billboardy promujące ZPORR i RPO w największych miastach regionu: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław.

W 2006 roku ukazały się w regionalnym wydaniu Gazety Wyborczej cztery numery wkładki – biuletynu dotyczącego wdrażania ZPORR w województwie, opracowanego przez PIK. Ponadto w ramach współpracy 
z mediami ukazały się także artykuły przygotowane przez PIK i PIFE.

Poza tym w prasie ukazywały się ogłoszenia o planowanych naborach wniosków w ramach poszczególnych działań. 

2007 r.

W czerwcu w pięciu gazetach (Gazeta Wyborcza Dodatek Wrocławski, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, Nowiny Jeleniogórskie, Panorama Legnicka, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Gazeta Wyborcza dodatek 
o funduszach na Dolnym Śląsku) ukazał się artykuł dotyczący mapy projektów ZPORR pt. „Klikasz i wiesz”. Artykuł przygotowali pracownicy PIK.

Ponadto w prasie ukazały się 4 ogłoszenia - 2 dotyczące informacji o konferencji podsumowującej ZPORR 
i dwa konkursu dla dziennikarzy.

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej funduszy europejskich została wyemitowana reklama telewizyjna dot. ZPORR i RPO. Reklama była emitowana w terminie 24.09-30.10.2007 roku w Telewizji TEDE – 128 emisji i TVP 3 – 84 emisje.
W omawianym okresie ukazały się w regionalnym wydaniu Gazety Wyborczej dwa numery wkładki (wrzesień i grudzień) – biuletynu „Tak działa ZPORR na Dolnym Śląsku”, opracowane przez PIK.

Ilościowe rezultaty przedstawia tabela sprawozdawcza.

Konkurs dla dziennikarzy „Tak działa ZPORR na Dolnym Śląsku” 

W czerwcu został ogłoszony konkurs pt. „Tak działa ZPORR na Dolnym Śląsku”. Konkurs był adresowany do dziennikarzy publikujących w dolnośląskiej prasie, radiu i telewizji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było publikowanie/wyemitowanie (w terminie od 1.06.2007 do 31.10.2007) cyklu co najmniej sześciu artykułów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych na temat projektów realizowanych na Dolnym Śląsku przy wsparciu środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR). I etap konkursu – nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych – zakończył się 30.06.2007r. II etap konkursu trwał od 1.07.2007 do 31.10.2007 i polegał na przesłaniu formularza uczestnictwa wraz z pracami do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w czasie trwania II etapu konkursu została zorganizowana seria wyjazdów dla dziennikarzy, którzy brali udział w konkursie. Podczas wyjazdów (tzw. study tour) zostały przedstawione najciekawsze projekty realizowane ze ZPORR. Cztery wyjazdy obejmowały subregiony: wrocławski, wałbrzyski, legnicki i jeleniogórski. Ostatni, III etap konkursu to ocena nadesłanych prac. Konkurs zakończył się 14 grudnia uroczystym rozdaniem nagród. Na spotkaniu oprócz laureatów byli również obecni przedstawiciele instytucji, które zostały w artykułach konkursowych opisane. W kategorii „Prasa lokalna” I miejsce zdobył Pan Piotr Maas z gazety Złotoryjskiej. W drugiej kategorii „Media regionalne” I miejsce zdobyły Panie Olga Mikrut, Agnieszka Siegel i Joanna Maciejewska z gazety „Twój Doradca Rolniczy Rynek”.

2008 r.

W październiku 2008 roku w prasie lokalnej („Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Wyborcza – Wrocław”) opublikowano 2 ogłoszenia prasowe o konkursie naboru wniosków w ramach dodatkowych projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 ZPORR.

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Wydział Zarządzania RPO nie opracowywały w 2008 r. publikacji prasowych i materiałów telewizyjnych dotyczących ZPORR.

2009 r.

W okresie sprawozdawczym jednostki UMWD odpowiedzialne za realizację działań informacyjno-promocyjnych ZPORR nie opracowywały publikacji prasowych i materiałów telewizyjnych dotyczących Programu. Natomiast realizowane były działania dotyczące RPO WD.
1.6 Informowanie beneficjentów:

W latach 2004-2009 pracownicy PIK udzielili łącznie 29 134 konsultacji telefonicznych oraz mejlowych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu uzyskania informacji nt. ZPORR odwiedziło łącznie 7 392 potencjalnych beneficjentów lub przedstawicieli ostatecznych odbiorców.

2004 r.

Pod koniec listopada 2004 r. zostały przyjęte trzy osoby do Punktu Informacyjno –Kontaktowego (PIK) ds. ZPORR i jednocześnie Punkt rozpoczął swą działalność. Pracownicy PIK udzielali porad telefonicznie, drogą elektroniczną oraz przyjmowali interesantów osobiście. W 2004 roku odpowiedziano na około 400 pytań przesłanych za pośrednictwem internetu, z tego 236 z Forum dyskusyjnego www.zporr.dolnyslask.pl. UMWD odwiedziło 1 800 osób w celu uzyskania informacji nt. ZPORR.

2005 r.

W 2005 roku 1 972 osoby odwiedziły Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu uzyskania informacji nt. ZPORR – z tego 412 potencjalnych beneficjentów odwiedziło PIK, ok. 1 280 Wydział Edukacji i Nauki oraz ok. 280 Wydział Rozwoju Gospodarczego

Informacje udzielane były również telefonicznie: 2 986 informacji i porad telefonicznych udzielił PIK 
w WFEiPR, kilkadziesiąt pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich wyznaczeni do kontaktów 
z projektodawcami w trakcie trwających naborów wniosków, ok. 3 850 informacji telefonicznych udzielił Wydział Edukacji i Nauki oraz kilkadziesiąt informacji telefonicznych udzielił Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Ponadto pracownicy Punktu Informacyjno-Kontaktowego ds. ZPORR udzielili również informacji poprzez Forum dyskusyjne działające na stronie www.zporr.dolnyslask.pl oraz mailowo. W 2005 roku udzielono łącznie 506 informacji poprzez stronę internetową oraz e-mail zporr@dolnyslask.pl .

2006 r.

W 2006 r. 1 066 potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów ZPORR odwiedziło Urząd Marszałkowski w celu uzyskania informacji nt. ZPORR: z tego 341 osoby odwiedziły PIK, ok. 595 – Wydział Edukacji 
i Nauki – aktualni beneficjenci Programu oraz ok. 130 osób – Wydział Rozwoju Gospodarczego. 

Pracownicy PIK odpowiedzieli na 2 330 pytań telefonicznych od osób zainteresowanych Programem oraz beneficjentów, a także na 446 pytań przesłanych za pośrednictwem adresu internetowego zporr@umwd.pl oraz poprzez Forum dyskusyjne na stronie www.zporr.dolnyslask.pl. 

Ponadto pracownicy Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR odpowiedzieli w 2006 roku na ok. 3 200 pytań telefonicznych od osób zainteresowanych Programem oraz ostatecznych odbiorców. 

2007 r.

W celu uzyskania informacji nt. ZPORR Urząd Marszałkowski odwiedziło 1 006 potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów ZPORR: z tego 371 osób odwiedziło PIK w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ok. 495 – Wydział Edukacji i Nauki oraz ok. 140 osób – Wydział Rozwoju Gospodarczego. 

Pracownicy PIK ds. ZPORR i RPO odpowiedzieli na 2 669 pytań telefonicznych od osób zainteresowanych ZPORR i RPO oraz beneficjentów, a także na 412 pytań przesłanych za pośrednictwem adresów internetowych: zporr@umwd.pl i rpo@dolnyslask.pl. 
Pracownicy Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR odpowiedzieli w okresie styczeń - grudzień na ok. 2 540 pytań telefonicznych od osób zainteresowanych Programem oraz ostatecznych odbiorców. 

2008 r.

W 2008 r. PIK ds. ZPORR i RPO odwiedziło 660 zainteresowanych osób. Pracownicy odpowiedzieli w okresie sprawozdawczym na 4 811 pytań telefonicznych, a także na 419 pytań przesłanych za pośrednictwem adresu e-mail rpo@dolnyslask.pl oraz – sporadycznie – adresu zporr@umwd.pl. Punkt nie prowadził osobnych statystyk dotyczących ZPORR. Informacje na temat ZPORR stanowiły niewielki odsetek wszystkich odpowiedzi i dotyczyły m. in. statystyk ZPORR (np. na potrzeby prac magisterskich 
i licencjackich) oraz projektów realizowanych w ramach ZPORR jako przykładów tzw. dobrych praktyk.

W 2008 r. 180 ostatecznych odbiorców Działania 2.2 odwiedziło Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR w celu uzyskania informacji nt. ostatnich wniosków o płatność (końcowych) oraz nowego naboru w ramach Działania 2.2 ZPORR. Pracownicy Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR odpowiedzieli w okresie styczeń – grudzień na ok. 600 pytań telefonicznych od ostatecznych odbiorców. 

Pracownicy odpowiedzialni za działanie 2.6 ZPORR odbierali dziennie kilka-kilkanaście telefonów oraz udzielali informacji beneficjentom na miejscu (45 osób).

2009 r.

W okresie sprawozdawczym PIK ds. ZPORR i RPO odwiedziło 623 potencjalnych beneficjentów. Pracownicy odpowiedzieli też na 3 671 pytań telefonicznych oraz na 336 pytań przesłane za pośrednictwem adresu e-mail rpo@dolnyslask.pl i zporr@dolnyslask.pl. Punkt nie prowadził osobnych statystyk dotyczących ZPORR. Informacje na temat ZPORR stanowiły niewielki odsetek wszystkich odpowiedzi 
i dotyczyły m. in. statystyk ZPORR (np. na potrzeby prac magisterskich i licencjackich) oraz projektów realizowanych w ramach ZPORR jako przykładów tzw. dobrych praktyk.

Dział ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR w I półroczu 2009 r. odwiedziło 20 przedstawicieli ostatecznych odbiorców działania 2.2 w celu uzyskania informacji na temat ostatnich wniosków o płatność (pośrednich 
i końcowych) w ramach nadkontraktacji dla Działania 2.2 ZPORR; pracownicy Działu odpowiedzieli też 
w tym okresie na ok. 70 pytań telefonicznych. Wnioskodawcom na bieżąco przekazywano informacje dotyczące postępów weryfikacji wniosków o płatność pośrednią i końcową w ramach nadkontraktacji dla Działania 2.2 ZPORR.

Pracownicy odpowiedzialni za działanie 2.6 ZPORR sporadycznie odbierają telefony z pytaniami odnośnie wdrażania ZPORR oraz udzielają informacji beneficjentom na miejscu (20 osób).
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

1.1 Szkolenia, konferencje i imprezy promocyjne dla beneficjentów

W latach 2004-2009 zorganizowano 7 konferencji o tematyce z zakresu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w których udział wzięło 350 uczestników. Ponadto przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej ZPORR uczestniczyli w 4 spotkaniach o charakterze informacyjno-promocyjnym. Jednocześnie zorganizowano 11 szkoleń dla beneficjentów, w których udział wzięło 497 osób. 

2005 r.
Zorganizowano dwie jednodniowe konferencje dla przedstawicieli mediów dolnośląskich, które miały na celu przybliżanie istoty i najważniejszych zagadnień dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W zorganizowanych w 2005 roku konferencjach wzięło udział 33 uczestników.

Zorganizowano w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkanie z ekspertami francuskimi Projektu Twiningowego, zainteresowanymi procesem wdrażania oraz zarządzania ZPORR w Polsce 
i regionie.

Ponadto jeden pracownik BZFE* wziął udział w spotkaniu Polskiej Rady Episkopatu Polski, na którym zaprezentował możliwości dofinansowania działań związków wyznaniowych i kościołów w ramach ZPORR.

Zorganizowano 4 jednodniowe i 3 dwudniowe szkolenia dla beneficjentów z zakresu sprawozdawczości, weryfikacji finansowej oraz promocji projektów realizowanych w ramach Programu. W szkoleniach dla beneficjentów wzięło udział 338 uczestników.

2006 r.
Wojewoda Dolnośląski zorganizował w siedzibie DUW konferencję prasową (zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych), podczas której zaprezentowano zarówno bilans realizacji ZPORR w województwie jak i prognozy jego wdrażania w latach 2007-2008. Wojewoda Dolnośląski zorganizował również w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu konferencję podsumowującą działalność ZPORR na Dolnym Śląsku w latach 2004-2006. W konferencji wzięli udział beneficjenci ZPORR, przedstawiciele Rządu RP, przedstawiciele władz lokalnych, eurodeputowani i parlamentarzyści z Dolnego Śląska, pracownicy służb zespolonych Wojewody Dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwie dolnośląskim. 

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie robocze mające na celu omówienie najistotniejszych problemów pojawiających się podczas realizacji projektów w ramach ZPORR.

Zorganizowano spotkanie robocze Wojewody Dolnośląskiego z beneficjentami, w celu omówienia problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji ze środków EFRR. 

W zorganizowanych w 2006 roku konferencjach oraz spotkaniach roboczych wzięło udział 197 uczestników.

W 2006 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli WZFE* z uczniami Szkoły Podstawowej z Korzeńska. Dzieciom oraz ich opiekunom przybliżono rolę Wojewody Dolnośląskiego we wdrażaniu Programu oraz zasady pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. 

Zorganizowano szkolenie ze sprawozdawczości oraz sporządzania wniosków o płatność dla beneficjentów ZPORR oraz dwa dwudniowe szkolenia z zakresu sprawozdawczości i promocji ZPORR, a także jedno szkolenie z zakresu sprawozdawczości dla Instytucji Wdrażających ZPORR. W szkoleniach dla beneficjentów wzięło udział 159 uczestników. 

2008 r. 

We wrześniu Wojewoda Dolnośląski zorganizował konferencję podsumowującą wdrażanie Programu 
w województwie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Programu 
w województwie (Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego) oraz beneficjenci. W trakcie konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego oraz rozdano materiały promocyjne (m. in. kalendarze, długopisy, notatniki).

W zorganizowanej w 2008 roku konferencji podsumowującej wdrażanie Programu w województwie dolnośląskim wzięło udział 120 uczestników.

Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży 
z gimnazjów, promujący ZPORR na Dolnym Śląsku. Dzieci przygotowały prace plastyczne, których tematyka odnosiła się do inwestycji zrealizowanych na Dolnym Śląsku w ramach ZPORR. Zwycięzców nagrodzono na zorganizowanej w 2008 roku konferencji, m.in. wręczono nagrody w postaci książek, odtwarzaczy MP4, przyborów do rysowania, map ściennych, odtwarzaczy DVD i aparatów fotograficznych.

1.2 Szkolenia dla pracowników zajmujących się ZPORR

W latach 2004-2009 osoby zaangażowane we wdrażanie ZPORR w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wzięły udział w 195 szkoleniach.

2004 r.
Zorganizowano cykl szkoleń wewnętrznych (3 szkolenia) dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (m.in. zagadnienia z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych i prawa unijnego). Cykl szkoleń wewnętrznych dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w DUW obejmował 60 uczestników.

2005 r.
Pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR uczestniczyli w 30 szkoleniach podnoszących kwalifikacje, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, rachunkowością oraz księgowością, prawem budowlanym w kontekście projektów unijnych, kontrolą projektów unijnych, zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, finansami publicznymi oraz funkcjonowaniem systemu SIMIK. W szkoleniach dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR udział wzięło 155 uczestników.

2006 r.
Pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR w DUW zdobywali i podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w 38 szkoleniach, studiach podyplomowych praz kursach językowych, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z finansami publicznymi, pomocą publiczną, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych, kwalifikowalnością wydatków, prawem budowlanym, audytem oraz obsługą i kontrolą systemów finansowo-księgowych. W szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach językowych wzięło udział 55 uczestników.

2007 r.

Pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR w DUW zdobywali i podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w 70 szkoleniach, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z finansami publicznymi, pomocą publiczną, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych, kwalifikowalnością wydatków, prawem budowlanym, audytem oraz obsługa i kontrolą systemów finansowo-księgowych. Ponadto regularnie uczestniczyli oni w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W szkoleniach wzięło udział 138 uczestników.
2008 r.

Pracownicy zaangażowani we wdrażanie ZPORR wzięli udział w 43 szkoleniach, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z finansami publicznymi, pomocą publiczną, partnerstwem publiczno-prywatnym, prawem zamówień publicznych, kwalifikowalnością wydatków, prawem budowlanym, audytem oraz obsługa i kontrolą systemów finansowo-księgowych. W szkoleniach wzięło udział 106 uczestników. 

2009 r.
Pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowani we wdrażanie ZPORR wzięli udział w 11 szkoleniach, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, audytem wewnętrznym, kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansami publicznymi. W szkoleniach wzięło udział 16 uczestników. 

1.3 Strona internetowa

W latach 2004-2009 odnotowano 76 753 wejść na strony internetowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego poświęcone tematyce z zakresu wdrażania ZPORR.

2004 r.
Uaktualniany link http://www.duw.pl/uniaeuropejska/ZPORR/ZPORR.htm odwiedziło 5 602 osób.

2005 r.
Uaktualniany link http://www.duw.pl/uniaeuropejska/ZPORR/ZPORR.htm odwiedziło 13 073 osób.

2006 r.
Uaktualniany link http://www.duw.pl/uniaeuropejska/ZPORR/ZPORR.htm odwiedziło 10 544 osób.
2007 r.

Uruchomiono stronę internetową www.zporr.duw.pl, poświeconą wdrażaniu ZPORR na Dolnym Śląsku, którą odwiedziło 8 410 osób.

2008 r.
Stronę www.zporr.duw.pl odwiedziło 38 665 osób.
2009 r.
Odnotowano 459 wejść na stronę internetową http://www.duw.pl/Wdrazanie,ZPORR, w,wojewodztwie,dolnoslaskim,362.html, poświęconej m.in. tematyce związanej z wdrażaniem ZPORR 
w województwie dolnośląskim.

1.4 Materiały informacyjno-promocyjne

W latach 2004-2009 wydano publikację ABC ZPORR – poradnik Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta, dotyczącą zagadnień związanych z wdrażaniem Programu na terenie województwa dolnośląskiego oraz plakat informujący o organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą szkoleniach w ramach ZPORR (łączna liczba egzemplarzy - 8 020 szt.). Ponadto zakupiono 2 448 sztuk materiałów promocyjnych oznakowanych logo ZPORR i flagą UE.

2005 r.
Przygotowano i wydano publikację ABC ZPORR – poradnik Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta 
w wersji papierowej (3 000 egzemplarzy) oraz elektronicznej (5 000 egzemplarzy).

Wydrukowano plakat informujący o organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą szkoleniach w ramach ZPORR (20 szt.).

2008 r.
Zakupiono 2 448 sztuk materiałów promocyjnych oznakowanych logo ZPORR i flagą UE – były to kalendarze ścienne i książkowe, notesy, torby i plecaki, przybory do pisania, pendrive’y, a także nagrody dla dzieci i szkół w postaci książek, odtwarzaczy MP4, przyborów do rysowania, map ściennych, odtwarzaczy DVD i aparatów fotograficznych. Materiały promocyjne, poza uczestnikami konferencji trafiły również do dolnośląskich szkół, instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz klientów DUW (głównie osób odwiedzających WZFE).
1.5 Informowanie beneficjentów

W latach 2004-2009 punkty informacyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odwiedziło 855 osób.

2004 r.
Punkt informacyjny w Oddziale Informacji, Promocji i Edukacji Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi odwiedziło 265 osób, głównie osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

2005 r.
Punkt informacyjny w Oddziale Informacji, Promocji i Edukacji Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi odwiedziło 220 osób, głównie osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz beneficjentów poszukujących informacji nt. prawidłowego oznakowania projektów współfinansowanych 
w ramach ZPORR.

2006 r.
W Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi punkt informacyjny ds. ZPORR odwiedziło 187 osób, głównie osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

2007 r.
W Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi punkt informacyjny ds. ZPORR odwiedziło znacznie mniej osób niż w poprzednich latach tj. 47 osób. Były to głównie osoby poszukujące informacji nt. wdrażania ZPORR, celem ich wykorzystania przy pisaniu prac magisterskich oraz innych opracowań naukowych, jak również osoby zainteresowane ubieganiem się o dotację w ramach ZPORR.
2008 r.
Informacji o funduszach unijnych udzielono 130 osobom (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście). Wszyscy zainteresowani szukali informacji dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej firmy.

2009 r.
W 2009 r. 6 osób zwróciło się do Instytucji Pośredniczącej (bezpośrednio, drogą elektroniczną i listowną) 
o przesłanie aktualnych danych dotyczących wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku, celem ich wykorzystania przy pisaniu prac magisterskich i doktoranckich.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

1.1 Szkolenia, konferencje i imprezy promocyjne dla beneficjentów

2004 r.

28 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferencja dotycząca Priorytetów i Działań ZPORR, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych oraz stanu prac podjętych przez samorząd województwa w celu przygotowania do absorpcji funduszy strukturalnych organizowana przez UMWD. Dwie osoby z DWUP uczestniczyły w tym spotkaniu jako prelegenci. 

W ramach wdrażanych przez DWUP działań zorganizowano w siedzibie urzędu spotkania informacyjne dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki do działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. 

Rezultaty ilościowe przeprowadzonych działań ilustrują załączone tabele.

2005 r.

Przedstawiciele DWUP wzięli czynny udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania ZPORR, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także w 3 konferencjach inaugurujących działalność Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku, gdzie prezentowali swoje wystąpienia.

Pracownicy DWUP uczestniczyli także jako prelegenci w konferencjach na zaproszenie m.in. Departamentu Wdrażania Polityki Socjalnej UMWD, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Edukacji Europejskiej, Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „Forum Wałbrzyskie”. Zakres przedstawionych zagadnień dotyczył m.in. stanu wdrażania EFS w woj. dolnośląskim, aktywności jednostek samorządu terytorialnego, roli organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki z EFS, w oparciu o działania realizowane przez DWUP w ramach ZPORR oraz ej realizacji projektu w ramach działania 2.1 ZPORR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

W szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i seminariach szkoleniowych zorganizowanych przez DWUP przeszkolono ponad 800 potencjalnych beneficjentów. Na spotkaniach zaprezentowano m.in.: zasady aplikowania o środki w ramach ZPORR, procedury w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów, wymogi w zakresie wnioskowania o płatność pośrednią, dokumentowania poniesionych wydatków, opisu kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej, stan wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym ZPORR oraz przebieg procedury konkursowej w roku 2005.

Ponadto W celu wzrostu liczby podmiotów aplikujących o dofinansowanie w ramach działań 2.3 i 2.4 ZPORR w Wałbrzychu odbyło się seminarium promocyjno-informacyjne zorganizowane przez DWUP we współpracy z ROEFS z Wrocławia. Na spotkaniu omówiono m.in. kwestie związane z kwalifikowalnością wydatków, subsydiowanym zatrudnieniem oraz przybliżono „dobre praktyki” przy poszukiwaniu ostatecznych odbiorców pomocy w ramach działania 2.3 i 2.4 na terenie kraju. 

Ponadto zrealizowano szkolenia dla beneficjentów dotyczące działań 2.1, 2.3 i 2.4 oraz działania 2.5 ZPORR. Omówiono m.in. stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach ZPORR, wydatki kwalifikowane, konstrukcję budżetu, subsydiowane zatrudnienie. Cykl szkoleń zakończony został konferencją. W regionalnej telewizji Dami (Vectra) wyemitowano spoty promocyjno – informacyjne dotyczące powyższych projektów. 

Wyniki podjętych działań przedstawia tabela sprawozdawcza.

2006 r. 

DWUP był organizatorem 2 konferencji:

22 sierpnia 2006 r. we Wrocławiu z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zorganizowane zostały Konsultacje Społeczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013, w których wzięło udział 140 uczestników, wśród których znajdowali się projektodawcy ZPORR, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS w województwie dolnośląskim. Każdy 
z uczestników otrzymał wydruk prezentacji przedstawianych na konferencji oraz pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym projekt PO KL),

12 grudnia 2006r. we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt własny DWUP, w której wzięło udział 38 przedstawicieli instytucji realizujących projekty do Działań ZPORR wdrażanych przez DWUP. W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia oraz rezultaty projektu, a następnie wybrani projektodawcy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektów skierowanych do mieszkańców wsi oraz osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 

Pracownicy DWUP uczestniczyli również w 2 konferencjach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, 
w których wzięło udział 175 osób. Na każdej konferencji pracownik DWUP przedstawiał zagadnienia związane z wdrażaniem Działań ZPORR, a na potrzeby wystąpień przygotowane zostały prezentacje multimedialne.

Przeprowadzono również spotkania informacyjne z potencjalnymi beneficjentami bezpośrednio po ogłoszeniu konkursów w okresie luty-marzec 2006 r., na których przedstawiono założenia konkursowe do poszczególnych Działań ZPORR. 

DWUP zorganizował także szkolenia z potencjalnymi Ostatecznymi Odbiorcami oraz spotkania informacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projektach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Na potrzeby wszystkich spotkań informacyjnych przygotowano prezentacje multimedialne. 

Zorganizowano również spotkania szkoleniowe dla ostatecznych odbiorców, którzy realizują projekty 
w ramach Działań ZPORR wdrażanych przez DWUP. Na spotkaniach tych omawiano zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, PEFS, kontroli, a także wniosków o płatność i obsługi Generatora Wniosków Płatniczych.

Łącznie w 32 spotkaniach informacyjnych i szkoleniach przeszkolono 731 osób.

Ponadto na przełomie maja i czerwca DWUP zorganizował trzydniowe szkolenie warsztatowe, w którym uczestniczyli eksperci z Wielkiej Brytanii i Finlandii, w zakresie audytu, kontroli i monitorowania projektów współfinansowanych z EFS. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 30 osób.

23 marca 2006r. w siedzibie DWUP we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji szkoleniowej z Włoch, zainteresowanymi nawiązaniem współpracy. Na spotkaniu zaprezentowano wykorzystanie środków w ramach ZPORR i SPO RZL oraz możliwości instytucji szkoleniowej w aplikowaniu o środki w ramach EFS.

Wyniki ilościowe przedstawione są w tabeli.

2007 r. 

Pracownicy DWUP uczestniczyli jako prelegenci w 10 konferencjach, organizowanych m.in. przez CL Consulting 
i Logistyka Sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Trzech pracowników Oddziału ds. Promocji i Informacji uczestniczyło 
w konferencjach inaugurujących działalność Regionalnych Ośrodków EFS we Wrocławiu, Wałbrzychu
i Jeleniej Górze. Na każdej konferencji pracownik DWUP przedstawił zagadnienia związane z wdrażaniem Działań ZPORR. 

DWUP przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące postępu rzeczowego i finansowego realizowanych projektów oraz działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości w nowym okresie programowania 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyło 27 przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR.

DWUP przeprowadził 4 spotkania informacyjne z zakresu kontroli, Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), sprawozdawczości oraz rozliczania wniosków o płatność 
w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. W spotkaniach wzięło udział łącznie 77 osób. 

Pracownicy DWUP przeprowadzili 3 szkolenia w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 oraz 1 w ramach działania 2.5 ZPORR z zakresu zmian w instrukcji wypełniania wniosków o płatność, składania wniosków o płatność, wniosków cząstkowych, rozliczania na przełomie roku i naliczania odsetek oraz innych spraw związanych 
z realizacją projektów ZPORR. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 61 osób. 

2008 r. 

DWUP zorganizował 28 stycznia konferencję pt. „Dobre praktyki w realizacji ZPORR”. Konferencja poświęcona wdrażaniu ZPORR na Dolnym Śląsku połączona była z wręczeniem nagród oraz wernisażem prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie” zorganizowany przez DWUP. Konkurs skierowany był do projektodawców oraz uczestników projektów realizowanych 
w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. W konferencji wzięło udział 38 osób.

17 czerwca DWUP zorganizował konferencję pt. „Dobre praktyki w realizacji ZPORR”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz prezentacja projektów realizowanych w ramach ZPORR. W konferencji uczestniczyło 21 osób.

W drugim półroczu 2008 r. nie organizowano konferencji w ramach ZPORR. Natomiast organizowane były konferencje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podczas których nawiązywano do poprzedniego okresu programowania, w tym ZPORR.

W ramach projektów własnych DWUP odbyły się szkolenia dla beneficjentów dotyczące zamykania projektów realizowanych w ramach ZPORR. Zakres tematyczny szkoleń obejmował wniosek o płatność końcową, obowiązki związane z archiwizacją dokumentów, sprawozdawczość końcową z realizacji projektów oraz statystyki - podsumowanie realizacji 2 Priorytetu ZPORR na Dolnym Śląsku. W szkoleniach wzięło udział 38 osób. Na potrzeby spotkań przygotowano prezentacje multimedialne oraz materiały informacyjne.

W drugim półroczu 2008 r., w związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach ZPORR, DWUP nie organizował szkoleń dla beneficjentów tego programu.

2009 r.

W I półroczu 2009 roku DWUP nie organizował konferencji.

W ramach przygotowania beneficjentów do sprawnego i poprawnego rozliczania środków zorganizowano spotkanie informacyjne, na którym szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane 
z kwalifikowalnością wydatków w ramach Działania 2.1 ZPORR, sporządzaniem wniosku beneficjenta 
o płatność końcową, dokumentowaniem wydatków załączonych do wniosku o płatność oraz przechowywanych w siedzibie Beneficjenta, przygotowywaniem i przekazywaniem sprawozdań z realizacji projektów, wypełnianiem elektronicznego formularza do zbierania danych o beneficjentach ostatecznych projektów na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkaniu przekazano również istotne informacje na temat kontroli na miejscu realizacji projektów i wizyt monitorujących. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, beneficjentów projektów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach nadkontraktacji ZPORR. 

1.2 Szkolenia dla pracowników zajmujących się ZPORR

W latach 2004-2009 117 pracowników DWUP, w tym członkowie KOP uczestniczyli w 48 szkoleniach.

2004 r.

W ramach szkoleń dla pracowników zajmujących się ZPORR 15 czerwca 2004 w siedzibie DWUP 
w Wałbrzychu odbyło się szkolenie dla członków Komisji Oceny Projektów. Spotkanie dotyczyło obowiązującej dokumentacji oraz kryteriów oceny projektów. Ilościowy rezultat przedstawia załączona tabela.

2005 r.

Odbyło się 27 szkoleń, które dotyczyły m.in.: sprawozdawczości z przekazywanej pomocy publicznej, rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków beneficjentów 
o płatność w ramach Priorytetu 2 ZPORR, public relation i współpracy z mediami, prawnych aspektów zawierania umów, Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności (SIMIK), PEFS, negocjacji, instytucjonalnych zmian i wytycznych w zakresie nieprawidłowości oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach projektów z Pomocy Technicznej ZPORR, konstruowania biznesplanu w ramach działania 2.5, definiowania grupy Beneficjentów Ostatecznych w działaniu 2.3, form pomocy oraz subsydiowanego zatrudnienia i pomocy publicznej. 

2006 r. 

W 2006 r. pracownicy DWUP zostali przeszkoleni przez zewnętrznych organizatorów szkoleń jednakże tego typu działań, w związku ze zmianą w 2006 r. instrukcji wypełniania, nie wykazuje się w przedmiotowym sprawozdaniu.

2007 r.

27 kwietnia 2007 r. DWUP zorganizował szkolenie wewnętrzne dotyczące obsługi aplikacji PEFS ZPORR, w którym uczestniczyło 9 pracowników Wydziału Obsługi i Monitorowania Projektów. 

Ponadto 26 września i 1 października 2007 r. Oddział ds. Promocji i Informacji DWUP zorganizował szkolenie wewnętrzne z zakresu POKL dla pracowników DWUP zajmujących się ZPORR. 

2008 r.

W 2008 r. pracownicy DWUP zostali przeszkoleni przez zewnętrznych organizatorów szkoleń jednakże tego typu działań, w związku ze zmianą w 2006 r. instrukcji wypełniania, nie wykazuje się w przedmiotowym sprawozdaniu.
2009 r.

W okresie sprawozdawczym DWUP nie organizował i nie przeprowadzał szkoleń dla swoich pracowników. 

1.3 Strona internetowa 

Stronę internetową www.efs.dwup.pl w okresie od 2004 do 2009 roku odwiedziło łącznie 376 793 osób.

2004 r.

Od 1 maja 2004 została uaktywniona strona internetowa www.efs.dwup.pl zawierająca materiały poświęcone działaniom wdrażanym przez DWUP w zakresie ZPORR. Znajdują się na niej m.in. wyodrębnione sekcje informacyjne w oparciu o najnowsze wersje dokumentów, ważne adresy, najczęściej zadawane pytania, Generator Wniosków, instrukcja wypełniania wniosków, aktualności. Stan odwiedzin w roku 2004 wyniósł 18 849.

2005 r. 

Na stronie internetowej zamieszczano informacje związane z wdrażaniem ZPORR, m.in.: ogłoszenia 
o konkursie, dokumentacje konkursowe, informacje o odbytych spotkaniach i konferencjach, wymogi formalne, jakie powinny spełniać wnioski składane do Instytucji Wdrażającej o jednorazową dotację inwestycyjną w działaniu 2.5 ZPORR, stanowisko Instytucji Zarządzającej ZPORR w sprawie interpretacji zapisów w dokumentach programowych oraz pojęć związanych z wdrażaniem ZPORR, listy rankingowe podmiotów rekomendowanych do dofinansowania przez członków Komisji Oceny Projektów w ramach działań ZPORR oraz inne informacje dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Stan odwiedzin w roku 2005 wyniósł 73 212.

2006 r.

W ciągu całego roku na stronie internetowej zamieszczono łącznie 51 tekstów informacyjnych dotyczących wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. Najczęściej informacje dotyczyły wyników konkursów, nowych dokumentów programowych i wytycznych, interpretacji przepisów prawnych oraz organizowanych przez DWUP spotkań informacyjnych i konferencji. W 2006r. zanotowano 86 858 wejść na stronę internetową DWUP. 

2007 r.

Strona internetowa www.efs.dwup.pl aktualizowana była na bieżąco. Na stronie internetowej zamieszczono łącznie 51 tekstów informacyjnych nt. wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. Zamieszczone teksty dotyczyły min. nowych wzorów dokumentów programowych oraz wytycznych dotyczących ZPORR, nowej wersji generatora wniosków płatniczych, informacji dla Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem 
w ramach Działania 2.5 ZPORR (min. nowe wzory umów i wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, interpretacje, pytania 
i odpowiedzi, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis). Na stronie na bieżąco zamieszczane były również wszelkie aktualności związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Aktualizowano także zestawienia projektów własnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR oraz zestawienia projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska przez ostatecznych odbiorców w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. W roku 2007 zanotowano 74 700 wejść na stronę.

2008 r.

W okresie 2008 roku nadal aktywna była strona internetowa www.efs.dwup.pl dot. ZPORR. Na stronie zamieszczone były informacje oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektów realizowanych 
w ramach ZPORR. Zanotowano 79 657 wejść na stronę.

2009 r.

Nadal aktualizowana była strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.efs.dwup.pl. Zamieszczono dwie listy rankingowe w ramach konkursów w związku z nadkontraktacją. W tym okresie zanotowano 43 517 wejść na stronę.

1.4 Materiały informacyjno-promocyjne

2004 r.

Realizowano zadania związane z następującymi projektami: wydanie broszury informacyjnej „Promocja przedsiębiorczości” w ramach projektu „Promocja 2.5 – ZPORR” i powielano dokumenty programowe 
i wydanie ulotek informacyjnych w ramach projektu „Promocja 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR”. Rezultaty ilościowe przeprowadzonych działań ilustruje załączona tabela.

2005 r.

Na potrzeby podejmowanych przedsięwzięć wyprodukowano zaproszenia, teczki szkoleniowe, notatniki, afisze promocyjne oraz banner promocyjny ZPORR.

Zredagowano i wydano „Biuletyn Informacyjny” (2 numery po 500 egzemplarzy). Został on wyprodukowany przy wykorzystaniu środków własnych. Nakład został rozdysponowany m.in. wśród Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw Powiatowych Województwa Dolnośląskiego, Biur Karier Uczelni Dolnośląskich, Instytucji Rynku Pracy (OHP). Ponadto biuletyn wysłany został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Radnych Sejmiku Dolnośląskiego oraz Parlamentarzystów Województwa Dolnośląskiego, jak również był dostępny w punkcie informacyjnym dla beneficjentów bezpośrednio zainteresowanych działaniami DWUP.

Wydano również ulotki informacyjne traktujące o działaniu 2.1, 2.3 i 2.4 i działaniu 2.5 ZPORR, które wręczano uczestnikom spotkań.
2006 r.

W ramach projektu z Pomocy Technicznej ZPORR wyprodukowano 300 sztuk notatników. Zostały one rozdysponowane w trakcie spotkań promocyjnych z ostatecznymi odbiorcami i beneficjentami ostatecznymi realizowanych w ramach projektu oraz w trakcie konferencji podsumowującej jego realizację.

Wyprodukowano także ulotki informacyjne o Działaniu 2.3 i 2.4 (2 x 1000 szt.), plakaty promujące Działania 2.3 i 2.4 ZPORR (300 szt.), kalendarze na 2007 rok promujące Działania 2.3 i 2.4 ZPORR (300 szt.). Materiały te zostały rozdysponowane w trakcie spotkań promocyjnych oraz konferencji podsumowującej jego realizację.

Ponadto wydrukowano 80 sztuk materiałów szkoleniowych dla potencjalnych projektodawców, którzy uczestniczyli w spotkaniach promocyjno – informacyjnych realizowanych w ramach projektu. 
Na potrzeby Konsultacji Społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydrukowano prezentację multimedialną dla wszystkich uczestników konferencji. 

2007 r.

W ramach projektów własnych w listopadzie 2007r zrealizowana została usługa polegająca na wyprodukowaniu gadżetów promocyjnych: długopis (1000 szt.), etui na płyty (160 szt.), wizytownik (500 szt.), stojak biurkowy na długopisy (100 szt.), teczka do ręki (130 szt.), kubek szklany (150 szt.), brelok (150 szt.), plecak (130 szt.), przybornik biurowy (100 szt.), podkładka pod mysz (150 szt.), etui na okulary (50 szt.), podstawka pod telefon komórkowy (150 szt.), teczka z blokiem A4 (100 szt.), czapka (100 szt.), parasolka (100 szt.), reklamówka (1000 szt.), filiżanka (70 szt.), dwa rodzaje kalendarza (1000 + 300). 

2008 r.

W roku 2008 DWUP wydał 1000 sztuk płyt DVD promujących dobre praktyki we wdrażaniu ZPORR przedstawiających 8 projektów.

W roku 2008 nie prowadzono innej działalności wydawniczej z uwagi na zamykanie ZPORR i przeniesienie zainteresowania opinii publicznej na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009 r.

W okresie sprawozdawczym nie wydawano własnych materiałów promocyjnych i nie prowadzono działalności wydawniczej z uwagi na zamykanie ZPORR i przeniesienie zainteresowania opinii publicznej na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.5 Współpraca z mediami

2004 r.

Realizowano zadania związane z projektami „Ogłoszenia 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR” oraz „Ogłoszenia 2.5 – ZPORR” w ramach których wydawano publikacje prasowe (ogłoszenia o konkursach i artykuły promujące).

2005 r.

W prasie regionalnej opublikowano artykuły o projektach realizowanych w ramach działania 2.1 ZPORR oraz 
o seminarium szkoleniowym, zorganizowanym przez DWUP i poświęconym działaniom 2.3 i 2.4 ZPORR. 

Opublikowano także teksty promocyjne o projektach realizowanych w ramach działań wdrażanych przez DWUP.

W lokalnym Radiu BRW w cyklu „Rozmowy dnia” wyemitowano wywiad z kierownikiem Oddziału Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego DWUP, dotyczący wdrażanych działań ZPORR, a w szczególności Działań 2.3 i 2.4 na Dolnym Śląsku. 

2006 r.

Wyemitowano w telewizji regionalnej TVP3 spoty reklamowe (40 emisji) oraz 2 odcinki programu Tygodnik Praca.

W regionalnym dodatku Gazety Wyborczej ukazały się łącznie 22 artykuły prasowe oraz 15 ogłoszeń prasowych. Artykuły służyły głównie informowaniu o możliwościach ubiegania się o pomoc w ramach wdrażanych przez DWUP Działań ZPORR, podsumowaniu wdrażania ZPORR na Dolnym Śląsku oraz promowaniu dobrych praktyk poprzez opisywanie realizowanych projektów, a także imprez promocyjnych, organizowanych przez DWUP, takich jak konferencje i szkolenia. Z kolei ogłoszenia prasowe informowały 
o konkursach na dofinansowanie projektów. 

2007 r.

31.05.2007 r. ogłoszony został konkurs fotograficzny pt. „Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie”. Celem konkursu była popularyzacja efektów osiągniętych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku poprzez wybór i prezentację najlepszych prac fotograficznych nadesłanych przez projektodawców oraz uczestników projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 oraz 2.5 ZPORR. Ogłoszenie o konkursie pojawiło się 12-krotnie w „Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej”, spot reklamowy informujący o konkursie wyemitowano 72-krotnie w Polskim Radiu Wrocław i 36-krotnie w TVP3. W odpowiedzi na konkurs nadesłano 105 zdjęć (23 autorów). Jury konkursowe dokonało wyboru najlepszych prac i wyłoniło zwycięzców konkursu. Podsumowaniem konkursu był wernisaż prac konkursowych. 

W TVP3 trzykrotnie wyemitowany został program „Praca, biznes, innowacje” dotyczący promocji najlepszych praktyk we wdrażaniu ZPORR. W programie zaprezentowane zostały modelowe projekty realizowane w ramach ZPORR. 

W „Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej” ukazały się 3 dodatki „ZPORR na Dolnym Śląsku”, obejmujące cztery strony gazetowe. Dodatki zawierały m.in. artykuły na temat aktualnego stanu wdrażania ZPORR oraz możliwości i korzyści ubiegania się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opisy wybranych projektów w ramach promocji najlepszych praktyk, informacja o wynikach konkursu fotograficznego „Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie”. Ponadto w dodatku zamieszczona została krzyżówka dotycząca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

2008 r.

W „The Times - Gazeta Wrocławska” ukazały się 2 dodatki „ZPORR na Dolnym Śląsku”, dotyczące wdrażania ZPORR w województwie dolnośląskim.

W TVP3 wyemitowany został czterokrotnie program „Praca, biznes, innowacje” dotyczący promocji najlepszych praktyk we wdrażaniu ZPORR, ukazujący wybrane projekty w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR.

2009 r.

26 czerwca 2009 roku, w „Polska Gazeta Wrocławska” opublikowano artykuł dotyczący ZPORR zatytułowany Działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dobie kryzysu gospodarczego. Artykuł dotyczył projektów realizowanych od kwietnia do czerwca 2009 r. w ramach nadkontraktacji ZPORR. Dzięki nadkontraktacji podpisano 16 umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR.

1.6 Informowanie beneficjentów

W latach 2004-2009 zostało udzielonych 1 695 konsultacji osobistych, osobom zainteresowanym pozyskaniem środków w ramach działań wdrażanych przez DWUP.

2004 r.

Wraz ze zmianą struktury organizacyjnej DWUP i uruchomieniem Wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął działalność Punktu Informacyjny dla potencjalnych projektodawców. Pracownicy rozpoczęli budowę bazy najczęściej zadawanych pytań. W punkcie informacyjnym zgromadzono obowiązujące dokumenty programowe i uzupełnienia do programów operacyjnych oraz poradniki 
i instrukcje wypełniania wniosków. Punkt odwiedziło 295 osób.

2005 r.

Do Punktu Informacyjnego (zarówno telefonicznie, jak i drogą elektroniczną) wpływały zapytania, związane 
z procedurą konkursową i jej wynikami. Na bieżąco przyjmowano wnioski aplikacyjne do działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. W samym czwartym kwartale 2005 roku Punkt Informacyjny odwiedziło 425 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz potencjalnych odbiorców pomocy, oferowanej w ramach wdrażanych działań ZPORR. 

2006 r.

Punkt informacyjny odwiedziło bezpośrednio 145 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz potencjalnych odbiorców pomocy oferowanej 
w ramach wdrażanych działań ZPORR. Odebrano ponad 1,6 tys. telefonów z pytaniami dotyczącymi wdrażania ZPORR. 

2007 r.

Kontynuowana była działalność Punktu Informacyjnego, w którym na bieżąco udzielane były odpowiedzi drogą elektroniczną oraz telefonicznie na pytania skierowane od Beneficjentów Ostatecznych oraz Ostatecznych Odbiorców. Punkt informacyjny w roku 2007 odwiedziło bezpośrednio około 120 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz potencjalnych odbiorców pomocy oferowanej w ramach wdrażanych działań ZPORR. Odebrano ponad 600 telefonów z pytaniami dotyczącymi wdrażania ZPORR. Ponadto w Punkcie Informacyjnym na bieżąco przyjmowane były wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 
w ramach Działania 2.5 ZPORR. 

2008 r.

W 2008r w DWUP nadal funkcjonował Punkt Informacyjny, w którym udzielano informacji nt. ZPORR. Pracownicy Punktu Informacyjnego udzielali sukcesywnie konsultacji oraz odpowiedzi na pytania na miejscu, drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. Pytania dotyczyły głównie realizacji oraz rozliczania projektów w ramach ZPORR. Z uwagi na przeniesienie zainteresowania Beneficjentów na PO KL, konsultacje w drugim półroczu odbywały się sporadycznie, a pytania odnośnie ZPORR dotyczyły najczęściej efektów realizacji Programu i były kierowane głównie przez studentów poszukujących danych do prac magisterskich, opracowań itp. Punkt informacyjny w roku 2008 odwiedziło bezpośrednio około 690 osób. 

2009 r.

Kontynuowana była działalność Punktu Informacyjnego, w którym osoby zainteresowane mogły zasięgnąć informacji drogą mailową lub telefoniczną i uzyskać odpowiedź na skierowane pytania. W związku z nowym okresem programowania większość odwiedzających zainteresowana była bieżącymi informacjami na temat wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednakże były także osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Punkt bezpośrednio odwiedziło ok. 20 osób i przeprowadzono około 30 rozmów telefonicznych w ramach przedmiotowego programu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.1 Szkolenia, konferencje i imprezy promocyjne dla Beneficjentów.

W latach 2004-2009 WARR S.A. zorganizowała 37 konferencji, w których uczestniczyły 1 392 osoby. W 55 szkoleniach dla beneficjentów przeszkolono 1 280 zainteresowanych środkami unijnymi mikroprzedsiębiorców. Pracownicy sekcji ZPORR w WARR S.A. wzięli udział w 11 targach i innych imprezach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

2004 r. 

WARR SA była organizatorem 20 konferencji dla osób zainteresowanych Działaniem 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Na spotkaniach uczestnikom przekazywano najważniejsze informacje na temat działania oraz warunki uczestnictwa w programie. W sumie w seminariach wzięło udział 760 osób.

Ponadto dla przedsiębiorców z sektora MSP, zainteresowanych Działaniem 3.4 zorganizowano 8 szkoleń, podczas których przedstawione zostały zasady uczestnictwa w programie oraz możliwości finansowania projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR. W szkoleniach wzięło łącznie udział 380 osób.

2005 r. 

Konsultanci ZPORR zorganizowali 10 konferencji poświęconych Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. 
W konferencjach wzięło udział łącznie 530 osób.

Konsultanci WARR SA przeprowadzili 20 szkoleń na temat pozyskiwania środków, prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz rozliczania projektów w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Łącznie w szkoleniach uczestniczyły 443 osoby. Szkolenia organizowane były głównie w siedzibie WARR SA. 

Ponadto we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina w dniach 06.05.2005 – 20.05.2005 zorganizowano cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów pt. „Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej”. Tematyka szkoleń dotyczyła min. zasad aplikowania do programu ZPORR. WARR SA zorganizowała także szkolenie dla pracowników Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości oraz Gminnych Centrów Informacji na temat dostępnych programów pomocowych dla MŚP, w tym również w programie ZPORR 3.4. W szkoleniu wzięło udział 28 osób.

Konsultanci WARR SA wzięli również czynny udział w Wołowskich Targach Pracy, organizowanych przez Gminne Centrum Informacji Info-Kontakt przy Urzędzie Miasta w Wołowie, gdzie udzielali wstępnych informacji na temat Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR. W Targach wzięło udział około 40 przedsiębiorców.

Pracownicy uczestniczyli też w licznych targach i festynach.

2006 r.

W siedzibie WARR SA zorganizowano 19 szkoleń dla beneficjentów Działania 3.4 ZPORR. Miały one na celu pomoc w rozliczaniu projektów, a w szczególności wniosków o płatność. W sumie przeszkolono 388 osób. 

Odbyły się dwie sesje informacyjne dla przedstawicieli Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości oraz konsultantów Punktów Konsultacyjnych z województwa dolnośląskiego. Podczas sesji uczestnikom przekazano aktualne informacje nt. dostępnych w regionie form wsparcia dla przedsiębiorców, w tym informacje o Działaniu 3.4 ZPORR.

Ponadto przedstawiciele WARR SA zorganizowali 7 konferencji. Uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych oraz zainteresowani przedsiębiorcy. W konferencjach udział wzięło 102 uczestników.

2007 r.

Zorganizowano 7 spotkań szkoleniowych z beneficjentami Działania 3.4. Miały one na celu pomoc 
w rozliczeniu projektów. Omawiano głównie wnioski o płatność oraz sprawozdawczość. W sumie przeszkolono 63 osoby. 

Ponadto przedstawiciele WARR S.A. brali udział m.in.: w konferencji zorganizowanej przez miesięcznik „Nowy Przemysł”, podczas której rozmawiano o powodach, dla których „warto pracować w Polsce”, konferencję pt. „Innowacja – Przedsięwzięcie na Miarę Twojej Firmy” zorganizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia wraz z Punktem Informacyjno-Promocyjnym ZPORR 3.4 przy WARR SA - w ramach Punktu Informacyjno-Promocyjnego WARR SA udzielała informacji dotyczących m.in. Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Informacji dotyczących m.in. Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa udzielano także na Seminarium Krajowego Systemu Usług dla Małych Średnich Przedsiębiorstw zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Seminarium zaplanowano na około 100 osób. 

2008 r.

W roku 2008 WARR SA zorganizowała i przeprowadziła 1 szkolenie dla beneficjentów Działania 3.4. Miało ono na celu pomoc Beneficjentom Działania 3.4 ZPORR w rozliczeniu projektów. Podczas szkolenia omówiono sposób wypełniania wniosków o płatność w Generatorze Wniosków Płatniczych oraz zasady przygotowywania sprawozdań końcowych. W szkoleniu wzięło udział 6 osób. 

Ponadto w okresie 5-27 listopada 2008 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zorganizowała 
i przeprowadziła 26 spotkań promocyjno-informacyjnych nt. usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne w województwie dolnośląskim. Spotkania odbyły się w 26 powiatach Dolnego Śląska i miały na celu przedstawienie uczestnikom oferty usług informacyjnych. Uczestnicy zostali poinformowani 
o możliwościach uzyskania informacji o programach zakończonych oraz danych statystycznych dotyczących prowadzonych przez WARR SA programów, m.in. programu ZPORR.

5 grudnia 2008 roku w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyło się seminarium szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw zatytułowane „Prawa własności intelektualnej”. Uczestnikom spotkania zostały udostępnione publikacje informacyjno-promocyjne pt. „Podsumowanie wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na Dolnym Śląsku”. 

1.2. Szkolenia dla pracowników zajmujących się ZPORR.

W latach 2004-2009 68 osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w WARR SA wzięło udział w 41 szkoleniach.

2004 r.

Dla pracowników sekcji ZPORR zorganizowane zostały 3 szkolenia, w których udział wzięło dwóch przedstawicieli 
z WARR SA. Tematyka szkoleń dotyczyła przede wszystkim prowadzenia umów i rozliczania projektów 
w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

2005 r.

Zorganizowano 14 szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 3.4 ZPORR, 
w których uczestniczyło łącznie 26 osób z sekcji ZPORR. Szkolenia poświęcone były wykrywaniu nieprawidłowości oraz ich usuwaniu w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, a także ogólnym zasadom rozliczania projektów realizowanych w ramach ZPORR.

2006 r.

18 pracowników WARR SA uczestniczyło w 13 szkoleniach mających na celu rozszerzenie ich wiedzy 
w zakresie Działania 3.4. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. ewaluacji, nieprawidłowości oraz systemu SIMIK.

2007 r.

Pracownicy sekcji ZPORR wzięli udział w 11 szkoleniach dotyczących m.in. analizy finansowej i oceny modelu finansowego przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotacje, modułu finansowego SIMIK, systemu zarządzania 
i kontroli ZPORR oraz wielu innych tematów, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. W szkoleniach wzięło udział łącznie 22 pracowników sekcji ZPORR z WARR SA.

2008 r.

Pracownicy sekcji ZPORR wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poświęconym kontroli oraz wykrywanie nieprawidłowości. W szkoleniu wzięły udział 2 osoby z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, z sekcji ZPORR. Szkolenia nie zostały wykazane 
w tabeli

2009 r. 

Dwie osoby z sekcji ZPORR w WARR S.A. uczestniczyło w szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tematyka szkoleń dotyczyła oszustw oraz nadużyć finansowych 
i raportowania o nieprawidłowościach i kontroli trwałości projektów w zakresie realizacji projektów ZPORR. Szkolenia nie zostały wykazane w tabeli.

1.3 Strona internetowa

Od początku realizacji projektu do końca października 2009 r. stronę WARR SA odwiedziło 152 599 osób, natomiast stronę Biuletynu Informacji Publicznej 104 768 osób. W sumie zarejestrowano 257 367 wizyt na stronach internetowych. 

2004 r.

Na stronie internetowej WARR S.A. (www.warr.pl) umieszczane były instrukcje i procedury dla beneficjentów, wzory dokumentów oraz interpretacje zapisów. Zamieszczane były również informacje na temat szkoleń i konferencji. Strona była na bieżąco aktualizowana. W 2004 r. odwiedziło ją 1 252 osoby.

2005 r.

Stroną internetową WARR S.A. (www.warr.pl) odwiedziło łącznie 22 929 osób. Na bieżąco umieszczane były instrukcje i procedury dla beneficjentów, wzory dokumentów oraz interpretacje zapisów, a także informacje na temat szkoleń i konferencji. Strona jest na bieżąco aktualizowana. 

2006 r.

Na stronie internetowej WARR S.A. (www.warr.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.warr.sisco.info) umieszczone są instrukcje i procedury dla beneficjentów, wzory dokumentów oraz interpretacje zapisów. Zamieszczane są również informacje na temat szkoleń i konferencji. Strona jest na bieżąco aktualizowana. W 2006 r. odwiedziło ją 41 169 osób.

2007 r.

Strona internetowa WARR S.A. (www.warr.pl) oraz w Biuletyn Informacji Publicznej (www.warr.sisco.info) były bieżąco aktualizowane. Zamieszczane były instrukcje i procedury dla beneficjentów, wzory dokumentów oraz interpretacje zapisów. W 2006 r. odwiedziło ją 24 514 osób.

2008 r.

Na stronach WARR S.A. odnotowano łącznie 51 040 odwiedzin. Zamieszczane były instrukcje i procedury dla beneficjentów, wzory dokumentów oraz interpretacje zapisów, a także informacje na temat szkoleń 
i konferencji. 
2009 r.

Do końca października strony internetowe WARR S.A. odwiedziły 116 463 osoby. 
1.4 Materiały promocyjne

2005 r.

WARR SA otrzymała z UMWD ulotki informacyjne na temat wdrażania Działania 3.4 ZPORR w ilości 1800 szt. Ulotki rozdawane były osobom zainteresowanym Działaniem 3.4.

2006 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zleciła wykonanie wizytówek dla pracowników sekcji ZPORR. Wykonane zostały także 4 tablice informacyjne oraz naklejki (500 szt.) i długopisy promocyjne (600 szt.). W roku 2006 dla WARR SA przekazane zostały także ulotki oraz broszury informacyjne w ilości 553 szt. a także publikacje poświęcone programowi ZPORR w ilości 30 szt.

2007 r.

Wykonane zostały naklejki z logo programu (500 szt.). Naklejki zamówiono głównie dla Beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, jak i w indywidualnych spotkaniach z konsultantami i pracownikami sekcji ZPORR w WARR SA. Zlecono także wykonanie: kubków (100 szt.), długopisów (100 szt.), notesów (100 szt.) i smyczy (175 szt.) z logo programu.

2008 r.

W celu podsumowania Działania 3.4 ZPORR w I półroczu 2008 roku WARR SA zleciła wykonanie publikacji informacyjno-promocyjnej pt. „Podsumowanie wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na Dolnym Śląsku”. Wydrukowanych zostało 500 egzemplarzy, które były na bieżąco przekazywane osobom zainteresowanym tym programem. 

1.5 Współpraca z mediami

2004 r.

W telewizji regionalnej wyemitowanych zostało w 2004 roku 14 audycji telewizyjnych poświęconych wdrażaniu Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. W prasie regionalnej opublikowano także 2 artykuły prasowe dotyczące Działania 3.4 ZPORR oraz 8 ogłoszeń dotyczących organizowanych szkoleń. Powyższe działania nie zostały ujęte w tabeli.

2005 r.

W 2005 roku w prasie regionalnej opublikowano 4 artykuły prasowe i 4 ogłoszenia dotyczące Działania 3.4 ZPORR. W telewizji regionalnej wyemitowanych zostało 10 audycji telewizyjnych poświęconych wdrażaniu Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Ponadto w 2005 roku wyemitowano 2 audycje radiowe nt. Działania 3.4 ZPORR.

2006 r.

W regionalnej prasie WARR SA zamieściła 16 ogłoszeń prasowych dotyczących szkoleń organizowanych 
w ramach Działania 3.4, informujących o naborach wniosków do Działania 3.4 oraz ogłoszeń o pracy w sekcji ZPORR. Wyemitowana została audycja telewizyjna na temat wdrażania programów na Dolnym Śląsku, m.in. ZPORR 3.4 oraz dwa wywiady przeprowadzone z przedstawicielami WARR SA poświęcone Działaniu 3.4 ZPORR. 

W latach 2007- 2008 i w I półroczu 2009 nie były publikowane żadne ogłoszenia i artykuły prasowe. Nie wyemitowano również żadnych audycji radiowych i telewizyjnych.

1.6 Informowanie Beneficjentów.

Od początku 2005 r. do 30 maja 2008 r. działał odrębny punkt informacyjny programu ZPORR. Punkt był prowadzony w celu udzielania pomocy Beneficjentom Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, informowania przedsiębiorców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji z Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 
o procedurze zawierania umów. Konsultanci odpowiadali również na pytania dotyczące programu, które były przesyłane drogą mailową oraz kierowane drogą telefoniczną. 

WARR SA prowadziła również Punkt Konsultacyjny, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje dotyczące m.in. finansowania projektów ze środków UE. Informacje przekazywane są telefonicznie, mailowo lub w czasie indywidualnych konsultacji. Punkt Konsultacyjny udzielał informacji dotyczących aplikowania do Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, a obecnie konsultanci przekazują informacje dotyczące m.in. historycznych danych o programach obsługiwanych przez WARR SA, w tym Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR. Od 2004 roku do końca października 2009 z usług Punktu Konsultacyjnego skorzystało łącznie ponad 5 810 osób.

2004 r.

W punkcie konsultacyjnym WARR S.A. przedsiębiorcy mogli uzyskać informację telefoniczną lub w czasie indywidualnych konsultacji. W roku 2004 punkt odwiedziło 660 osób. Ponadto nasi konsultanci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące programu przesyłane droga mailową.

2005 r.

W punkcie konsultacyjnym WARR S.A. przedsiębiorcy mogli uzyskać informację telefoniczną lub w czasie indywidualnych konsultacji (punkt odwiedziło 1 710 osób). 

2006 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi również punkt konsultacyjny, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać informację telefoniczną (średnio 10-15 osób dziennie) lub w czasie indywidualnych konsultacji. W roku 2006 działał także odrębny punkt informacyjny programu ZPORR. Spowodowane to było dużym zainteresowaniem konsultacjami, głównie ze strony beneficjentów, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dotacji z alokacji kwietniowej. Ponadto nasi konsultanci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące programu przesyłane droga mailową. Punkt odwiedziło 1 116 osób.
2007 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Punkt Konsultacyjny, w którym przedsiębiorcy mogą drogą telefoniczną oraz podczas indywidualnych konsultacji (811 osób) uzyskać informacje na temat ZPORR. Działa także odrębny punkt informacyjny ZPORR. Punkt prowadzony jest w celu informowania przedsiębiorców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji z Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 
o procedurze zawierania umów. Konsultanci odpowiadali także na pytania dotyczące programu przesyłane drogą elektroniczną.

2008 r.

W punkcie konsultacyjnym WARR S.A. przedsiębiorcy mogli uzyskać informację telefoniczną lub w czasie indywidualnych konsultacji. W roku 2008 punkt odwiedziło 760 osób. 

2009 r.

W punkcie konsultacyjnym WARR S.A. przedsiębiorcy mogli uzyskać informację telefoniczną lub w czasie indywidualnych konsultacji. W roku 2004 punkt odwiedziło 753 osoby. 
2. Opis przykładów najlepszych praktyk (best-practice) w wywiązywaniu się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Działania informacyjno-promocyjne UMWD były dobrze oceniane przez beneficjentów, o czym świadczy korespondencja listowa i mailowa. Ponadto biorąc pod uwagę statystyki działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w skali kraju, UMWD znalazło się na jednej z pierwszych pozycji. Kampanie informacyjno-promocyjne ZPORR prowadzone przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej (Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR oraz osoby zajmujące się informacją i promocją) zostały ocenione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Najwyższą Izbę Kontroli podczas kontroli dot. ZPORR jako efektywne i dobrze zorganizowane oraz zapewniające beneficjentom pełne spektrum informacji.

a) Działania skierowane do potencjalnych beneficjentów ostatecznych:

· Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO

· sprawnie funkcjonująca strona internetowa poświęcona ZPORR, na której działało również Forum dyskusyjne oraz mapa projektów. Strona jest odwiedzana przez wszystkich zainteresowanych, w tym głównie beneficjentów Programu oraz poszukujących informacji nt. ZPORR,

· materiały informacyjno-promocyjne ZPORR.

b) Działania skierowane do szerokiej opinii publicznej:

· strona internetowa poświęcona ZPORR

· biuletyn „Taka działa ZPORR na Dolnym Śląsku”, jako wkładka do regionalnego wydania Gazety Wyborczej

· mapa projektów ZPORR realizowanych w województwie dolnośląskim,

· Konkurs wiedzy o ZPORR dla gimnazjalistów

· Konkurs dla dziennikarzy

· współpraca z mediami (radio i telewizja regionalna, np. debaty radiowe, reklamy telewizyjne dot. ZPORR

· materiały informacyjno-promocyjne ZPORR (m.in.: album „Projekty realizowane na Dolnym Śląsku 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

a) Działania skierowane do potencjalnych beneficjentów ostatecznych:

· przygotowanie i wydanie publikacji ABC ZPORR – poradnik Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjenta 
w wersji papierowej oraz elektronicznej;

· uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych m.in. z Polską Radą Episkopatu Polski 
nt. możliwości dofinansowania działań związków wyznaniowych i kościołów w ramach ZPORR;

· organizacja szeregu merytorycznych szkoleń dla Beneficjentów oraz Instytucji Wdrażających ZPORR z zakresu sprawozdawczości oraz przygotowywania wniosków o płatność.

b) Działania skierowane do szerokiej opinii publicznej:

· funkcjonowanie strony internetowej, na której zamieszczano informacje na temat wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie dolnośląskim;

· organizacja konferencji oraz spotkań z przedstawicielami mediów regionalnych podsumowujących realizację ZPORR na Dolnym Śląsku;

· organizacja konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów, promującego ZPORR na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

a) Działaniami skierowanymi do potencjalnych beneficjentów, które najtrafniej odpowiadały na ich potrzeby były organizowane spotkania informacyjne i szkolenia. Były to spotkania wyjaśniające potencjalnym projektodawcom zasady aplikowania o środki unijne, tłumaczyły skomplikowane procedury czy zapisy m.in. dokumentacji konkursowych. Natomiast beneficjenci ostateczni z dużym zadowoleniem odbierali możliwość indywidualnych konsultacji i wszelkiej pomocy udzielanej im w Punkcie Informacyjnym DWUP. 

b) Działaniami skierowanymi do szerokiej opinii publicznej cieszącymi się uznaniem były artykuły prasowe, audycje telewizyjne traktujące o zagadnieniach dotyczących możliwości uzyskania dotacji na otworzenie działalności gospodarczej czy możliwościach skorzystania z bezpłatnych szkoleń. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

a) Działania skierowane do potencjalnych beneficjentów ostatecznych:

W siedzibie WARR SA wielokrotnie organizowane były szkolenia dla Beneficjentów programu ZPORR 3.4. Szkolenia miały na celu pomóc przedsiębiorcom w rozliczeniu projektów. Podczas szkoleń omawiano sposób wypełniania wniosków o płatność w Generatorze Wniosków Płatniczych oraz zasady przygotowywania sprawozdań okresowych i końcowych. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 1 500 osób. Ogłoszenia o terminach szkoleń ukazywały się na stronie internetowej WARR SA oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej a także w regionalnej prasie. 

b) Działania skierowane do szerokiej opinii publicznej:

WARR SA w ramach materiałów promocyjnych wykonała długopisy, kubki, smycze, naklejki, notesy oraz wydana została publikacja poświęcona podsumowaniu wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Publikacja zawierała również przykłady dobrych praktyk wśród Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR.

WARR SA brała również czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach, podczas których promowane było Działanie 3.4. Pracownicy sekcji ZPORR zachęcali uczestników do zapoznawania się 
z programem oraz aplikowania do Działania 3.4 ZPORR.

W celu podsumowania Działania 3.4 ZPORR w I półroczu 2008 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zleciła wykonanie publikacji informacyjno-promocyjnej pt. „Podsumowanie wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na Dolnym Śląsku”. Wydrukowanych zostało 500 egzemplarzy, które były na bieżąco przekazywane osobom zainteresowanym tym programem. Publikacja dostępna była w siedzibie WARR SA przy ul. Krupniczej 13 we Wrocławiu.

LEGENDA:

UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki

DWUP – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

WARR S.A. – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

WFEiPR – Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej UMWD (do 4 czerwca 2007 r.)

WZ RPO – Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWD (od 4 czerwca 2007 r.)

PIK – Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR (od 2007 r. ds. ZPORR i RPO)

WEiN – Wydział Edukacji i Nauki UMWD

WRG – Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD

BZFE – Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi DUW

WZFE – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi DUW


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.
IX.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

	W trakcie realizacji Programu stwierdzono naruszenia ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe naruszenia ustawy i podjęte środki zaradcze zostały ujęte w raportach nieprawidłowościach.


2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

	W trakcie realizacji Programu nie stwierdzono naruszenia zasady zgodności z polityką ochrony środowiska.  


3. Zgodność z polityką równych szans.

	W trakcie realizacji Programu nie stwierdzono naruszenia zasady zgodności z polityką równych szans. 


4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

	W trakcie realizacji Programu nie stwierdzono naruszenia zasady zgodności z polityką społeczeństwa informacyjnego. 


5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

	W trakcie realizacji Programu nie stwierdzono naruszenia zasady pomocy publicznej. 


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7.

X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW*
1.
Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

	W województwie dolnośląskim nie realizuje się dużych projektów w rozumieniu art. 25 Rozporządzenia 
nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L 161 z 26.06.1999 r.) tj. przekraczających 50 mln EUR. 


* duży projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L 161 z 26.06.1999)

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

	Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*
	Mirosław Ziajka

	Adres
	pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław


	Numer telefonu kontaktowego i faksu
	tel. 071-340-67-29; fax. 071-340-68-77

	Adres poczty elektronicznej
	m.ziajka@duw.pl



* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 4.
XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik 1. - Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)
2. Załącznik 2. - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu i działania)
3. Załącznik 2b. - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (ESF)
4. Załącznik 2c. – Priorytet 4 zestawienie wskaźników rzeczowych z poziomu projektu
5. Załącznik 3. - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
6. Załącznik 5. – Zatrudnienie
7. Załącznik 6. - Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie dolnośląskim**
* należy wpisać nazwę województwa
8. Załącznik 7. - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)
9. Załącznik 8. – Kontrole realizacji projektów
10. Załącznik 9. – System zarządzania i kontroli
11. Załącznik 10 - Rozwiązane umowy w ramach ZPORR 2004-2006.
    Załącznik nr 9. System zarządzania i kontroli

	Jednostka kontrolowana/nazwa
	Tryb kontroli
	Termin kontroli
	Przedmiot/zakres kontroli
	Główne stwierdzenia, w tym nieprawidłowości
	Rekomendacje

	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	Kontrola problemowa
	10.05.2005r. -11.05.2005r.  


	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Poddziałania 3.5 2 ZPORR.
	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia polegające na dokonaniu przez ekspertów niezgodnej z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR oceny merytoryczno-technicznej projektów w zakresie nadawania punktów, ustalono uchybienia dotyczące niezgodności stosowanych przez ekspertów kart oceny merytoryczno-technicznej z obowiązującym wzorem, brak oryginałów niektórych dokumentów (np. kart oceny, oświadczeń bezstronności i poufności ekspertów) oraz brak dokumentów jednego z ocenianych projektów. Ponadto, w jednym przypadku data posiedzenia Panelu Ekspertów, zawarta w raporcie z posiedzenia była niezgodna z datą ocen projektów przez ekspertów. Jednocześnie, jeden 
z projektów został zatwierdzony warunkowo, co było niezgodne z zasadami oceny merytoryczno-technicznej projektów.
	W dniu 27.06.2005 r. zostały wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego zalecenia pokontrolne. W wyniku kontroli zostało zalecone zwiększenia nadzoru nad obsługą techniczno – administracyjną Paneli Ekspertów oraz jednostką ds. oceny wyboru projektów. Ponadto jednostce kontrolowanej nakazano powtórzenie Panelu Ekspertów z dnia 16.11.2004 r. po anulowaniu wyników PE z dnia 03.11.2004 r. W dniu 05.07.2005 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o zastosowaniu zaleceń pokontrolnych. Ponadto w dniu 22.07.2005 r. przesłano do Instytucji Pośredniczącej raport z powtórzonego posiedzenia Panelu Ekspertów z dnia 07.07.2005 r. na którym dokonano ponownej oceny merytoryczno – technicznej projektów z działania 3.5.2 ZPORR.

	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	Kontrola problemowa
	08.07.2005r.-29.07.2005r.
	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez Urząd Marszałkowski roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej działania 2.2 i 2.6 ZPORR.
	W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie procedur w zakresie: weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, obowiązków dotyczących przekazywania do Instytucji Pośredniczącej kopii planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, weryfikacji i potwierdzenia wniosków o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach działań 2.2 i 2.6 ZPORR, przygotowywania i przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach  działania 2.2 i 2.6 ZPORR.
	W wyniku kontroli zostały wydane zalecenia pokontrolne z dnia 31.10.2005 r., zgodnie 
z którymi zalecono przestrzeganie procedur w zakresie: obowiązków dotyczących przekazywania do Instytucji Pośredniczącej kopii planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR, terminowego przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz formalno-rachunkowej wniosków o płatność w ramach działania 2.2 i 2.6 ZPORR oraz przestrzegania obowiązku informowania beneficjentów projektów o wyniku weryfikacji wniosków o płatność w terminach zgodnych 
z procedurą, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach działań 2.2 i 2.6 ZPORR, przeprowadzenia przez UMWD weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 (poza działaniem 3.4) ZPORR oraz dostosowanie oznaczenia pomieszczeń UMWD do zadeklarowanych zapisów, dotyczących promocji projektu w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, zawartych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr Z/2.02/IV/4.1/01/118/04. Zgodnie z zaleceniami, jednostce kontrolowanej wyznaczono termin na poinformowanie o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach do 18.11.2005 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał wymagane wyjaśnienia w dniu 18.11.2005 r., gdzie szczegółowo opisano zakres wypełnienia 33 zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
	Kontrola problemowa
	17.08.2005r.-23.08.2005r.
	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji przez DWUP wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz sporządzenia sprawozdań monitoringowych pod kątem skierowania przez beneficjentów projektów do właściwych grup docelowych określonych dla działania 2.1 ZPORR.
	W trakcie kontroli stwierdzono, iż, w przypadku 39 projektów, DWUP prawidłowo zastosował i przestrzegał procedur systemowych zawartych w dokumentach programowych ZPORR, zgodnie z obowiązującymi na dany dzień, właściwych do weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz sprawozdawczości. Ustalono, iż w przypadku weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów (KOP) 1 projektu doszło po stronie DWUP do naruszenia procedur poprzez dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej projektu niezgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i w Ramowym Planie Realizacji Działania (RPRD) dla działania 2.1.
	Wydano zalecenia pokontrolne z dnia 06.10.2005 r., w których zalecono przy weryfikacji formalnej dokładne stosowanie wszystkich kryteriów formalnych zawartych w UZPORR 
i RPRD, a przy dokonywaniu oceny przez KOP zapoznawanie się z całym wnioskiem przed jego oceną, a następnie ponownie z częścią 2 i dopiero po tym wystawianie o oceny. 
Ze względu na fakt, że kolejna kontrola systemu w DWUP została przeprowadzona miesiąc później, pracownicy Instytucji Pośredniczącej mieli możliwość weryfikacji działań IW pod względem stosowania się do zaleceń pokontrolnych.

	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
	Kontrola problemowa
	12.09.2005r. -07.11.2005r.
	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.
	W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość przestrzegania procedur w zakresie weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR. Niemniej jednak podczas kontroli funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej w działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR i instytucji, której powierzono realizację działania 2.5 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR, stwierdzono przypadki naruszenia przepisów i procedur wdrażania ZPORR oraz braku staranności w wypełnianiu zadań w DWUP ( odnosi się do procedur związanych ze sprawozdawczością, przeprowadzaniem kontroli, audytem wewnętrznym weryfikacją przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów, rejestracji oraz przeprowadzania weryfikacji formalnej projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów oraz składania zabezpieczeń, jak również brakiem procedur postępowania w przypadku zgłoszenia zmian oraz modyfikacji lub zaprzestania  realizacji projektu).
	Wydano zalecenia pokontrolne z dnia 18.11.2005 r., w których zalecono przestrzeganie procedur w zakresie: obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego, przeprowadzenia weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektów, zakresie przygotowywania i przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów oraz weryfikacji przez radcę prawnego umów finansowania działania oraz umów o dofinansowanie projektów. Zgodnie 
z zapisem zawartym w zaleceniach pokontrolnych, DWUP zobowiązany był do poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 05.12.2005 r. W dniu 02.12.2005 r. Dyrektor DWUP poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie wypełnienia zaleceń pokontrolnych poprzez stosowanie w prawidłowy sposób procedur dotyczących przeprowadzania weryfikacji, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie oraz zawierania umów o dofinansowanie. Jednocześnie Dyrektor DWUP zadeklarował, że IW dołoży wszelkich starań, by procedury związane z kontrolą projektów z Priorytetu 2 ZPORR oraz audytu były realizowane z zachowaniem obligatoryjnych terminów.

	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
	Kontrola problemowa
	28.11.2005r.-26.01.2006r.
	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości weryfikacji i poświadczenia wniosków o płatność w ramach działania 3.4 ZPORR oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez WARR S.A roli instytucji, której powierzono realizację działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.
	W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość przestrzegania procedur w zakresie weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność w ramach działania 3.4 ZPORR. Niemniej jednak podczas kontroli funkcjonowania systemu przy wypełnianiu przez WARR S.A roli instytucji, której powierzono realizację działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR,  stwierdzono naruszenie procedur dot. rejestracji wniosków o dofinansowanie, przeprowadzenia weryfikacji formalnej projektów, oceny merytorycznej projektów, zawierania umów o dofinansowanie projektów, przeprowadzenia kontroli projektów, sprawozdawczości, informacji i promocji oraz braku procedur postępowania w przypadku zgłoszenia zmian oraz modyfikacji lub zaprzestania realizacji projektów w ramach Priorytetu 4 ZPORR.
	Wojewoda Dolnośląski dnia 07.02.2006 r., sformułował zalecenia pokontrolne, rekomendując przestrzeganie procedur w celu uniknięcia stwierdzonych uchybień. Czynności kontrolne zostały zakończone w dniu 26.01.2006 r. podpisaniem przez kierownika jednostki kontrolowanej informacji pokontrolnej. W dniu 28.02.2006 r. Prezes WARR S.A. poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z ww. pismem IW dla działania 3.4 ZPORR zadeklarowała zwiększenie zatrudnienia w celu celem terminowego i prawidłowego przeprowadzania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Ponadto jednostka kontrolowana przekazała szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych m.in. procedury związanej z oceną projektów, podpisywaniem umów o dofinansowanie, form zabezpieczenia realizacji umów o dofinansowanie oraz terminowego przeprowadzania planowych kontroli. Realizacja części zaleceń pokontrolnych wymagała zmian w Podręczniku Procedur, który był akceptowany przez I Poś. w związku z czym można było na bieżąco sprawdzać wykonanie zaleceń pokontrolnych.

	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	Kontrola sprawdzająca
	27.02.2006r. -18.04.2006r.
	Kontrola sprawdzająca w UMWD system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.05 r. przy wypełnianiu przez UMWD roli instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR (Priorytet 1, 3 poza działaniem 3.4 oraz 4 ZPORR) oraz Instytucji Wdrażającej działania 2.2 i 2.6 ZPORR.
	Kontrola sprawdzająca wykazała realizację większości z 33 zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego.
	Nie wydano nowych zaleceń pokontrolnych.

	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
	Kontrola sprawdzająca
	22.05.2006r. -19.06.2006r.
	Kontrola sprawdzająca w DWUP system realizacji ZPORR w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.05 r. przy wypełnianiu przez DWUP roli Instytucji Wdrażającej dla działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, instytucji, której Samorząd Województwa Dolnośląskiego powierzył wdrażanie działania 2.5 ZPORR oraz Beneficjenta Końcowego w ramach Priorytetu 4 ZPORR.
	Kontrola sprawdzająca wykazała realizację i zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego.
	Nie wydano nowych zaleceń pokontrolnych.

	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
	Kontrola sprawdzająca i problemowa
	06.09.2006r.-01.12.2006 r.
	Kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.
	Ogólny poziom przestrzegania procedur przez WARR S.A. oceniono jako wymagający poprawy w celu skutecznego i prawidłowego wypełniania przez Agencję powierzonych przez Województwo Dolnośląskie obowiązków w zakresie wdrażania działania 3.4 ZPORR. 

W ustaleniach końcowych: stwierdzono prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w WARR S.A., ale również występowanie przypadków uchybień proceduralnych (co dotyczyło m. in. procedur związanych z: przeprowadzaniem weryfikacji formalnej projektów, oceny merytoryczno-technicznej, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz nadzorem na wypełnianiem przez beneficjentów obowiązków określonych w  umowach, czynnościami związanymi z prowadzonymi kontrolami, sprawozdawczością, oraz brakiem realizacji zaleceń Wojewody Dolnośląskiego w zakresie wprowadzania odpowiednich zmian do Podręcznika procedur i jego aktualizacji, postępowania w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 ZPORR, zgłoszenia zmian i modyfikacji lub zaprzestania realizacji projektów w ramach Priorytetu 4 ZPORR).
	Wojewoda wydał zalecenia pokontrolne z dnia 15.12.2006 r. dotyczące m.in. terminowego przeprowadzania ocen formalnych projektów oraz informowania IZ o terminach i wynikach naboru, terminowego zawierania umów o dofinansowanie oraz wnoszenia przez Beneficjentów zabezpieczenia umów, zawierania aneksów zgodnie z umową, poprawy sprawozdawczości projektów, wskazywania podstawy prawnej w upoważnieniach do kontroli pracownika WARR S.A. i terminowego informowania Beneficjentów o przeprowadzonych kontrolach oraz aktualizacji treści Podręcznika Procedur WARR S.A. i wprowadzania do bazy SIMIK umów o dofinansowanie projektów. Poważnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wojewoda wydając ww. zalecenia pokontrolne wyznaczył termin na ich realizację tj. 28.02.2007 r. Informacja o sposobie wykorzystania i wykonania zaleceń pokontrolnych przez WARR S.A. została przesłana Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 27.02.2007 r., w której poinformowano, że część zaleceń nie mogła być zrealizowana ze względu na fakt zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie a kolejne miały już nie być organizowane. Ponadto WARR S.A. poinformował o wykonaniu zaleceń dotyczących m.in. przekazywania 1 egz. umowy do I Poś. w terminie 5 dni od dnia otrzymania podpisanej przez beneficjenta, nadawania umowom o dofinansowanie numerów w porządku zgodnym z kolejnością ich zawierania, terminowego wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy oraz wskazywanie w podstawie prawnej upoważnienia dla pracownika WARR S.A. do przeprowadzenia kontroli konkretnego przepisu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Pozostałe zalecenia były w trakcie wykonywania przez IW, a sprawdzenie ich realizacji zostało dokonane w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2009 r.

	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	Kontrola problemowa
	04.12.2006r.-24.07.2007r.
	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji uczestniczącej we wdrażaniu ZPORR w ramach Priorytetu 1 i 3 (poza 3.4) i jako beneficjenta pomocy w Priorytecie 4 ZPORR oraz Instytucji Wdrażającej dla działań 2.2. i 2.6 ZPORR.
	Instytucja Pośrednicząca stwierdziła, że podczas realizacji nałożonych obowiązków, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stosował i przestrzegał procedur systemowych [zawartych w dokumentach programowych ZPORR].
	Ze względu na brak wykrytych uchybień, Instytucja Pośrednicząca nie wystosowała zaleceń pokontrolnych.

	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
	Kontrola sprawdzająca
	18.05.2009-27.07.2009r.
	Kontrola sprawdzająca w zakresie zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji ZPORR jako instytucji, której powierzono wdrażanie działania 3.4 ZPORR oraz beneficjenta pomocy w ramach działań Priorytetu 4 ZPORR.
	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że WARR wykonał zalecenia pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego nr ZF.RKP.0932/92-1/06 z dnia 15 grudnia 2006 r.
	Instytucja Pośrednicząca nie wydała nowych zaleceń pokontrolnych, jedynie rekomendowano zmianę podstawy prawnej do kontroli trwałości projektu. Instytucja Pośrednicząca wskazała na stosowanie art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy europejskich.


Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę jednostki kontrolowanej: właściwego Urzędu Marszałkowskiego/IW, WUP-u lub RIF-u 

Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca

Termin kontroli - w rozumieniu trwania kontroli od do

Przedmiot/zakres kontroli – zakres przedmiotowy kontroli

Główne stwierdzenia – opis stwierdzonego stanu faktycznego, w tym opis stwierdzonych nieprawidłowości

Rekomendacje – zalecenia odnośnie sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień
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� Informacja dotycząca nazw wydziałów znajduje się na końcu części opisowej
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